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Masteroppgave i Eiendomsutvikling og Forvaltning 
Forord 
Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved masterstudiet i Eiendomsutvikling 
og -forvaltning ved Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet ved Institutt for 
byggekunst, prosjektering og forvaltning. Denne oppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved 
masterstudiet.  
Temaet for denne oppgaven er byggeprosjekter med sikringsbehov, og hvilke retningslinjer 
og lover man som eiendomsutvikler og byggherre må forholde seg til. Hovedfokuset vil ligge 
i å avdekke gapet mellom hvordan sikkerhet generelt, og sikring spesielt, blir praktisert i 
større byggeprosjekter og hva man formelt pålegges gjennom lovverk og forskrifter. Jeg har 
videre utarbeidet tre forskningsspørsmål som skal støtte opp under arbeidet med å besvare 
problemstillingen. Oppgaven baserer seg i stor grad av kvalitativ tilnærming til metode, og det 
vil legges stor vekt på intervjuer, observasjon og dokument- og litteraturstudier.  
Jeg har brukt mye tid på å lese og snakke med folk i startfasen av denne oppgaven for å få til 
en god og relevant vinkling, og sette fingeren på det jeg oppfattet som viktig i denne 
tematikken. Gjennom å snakke med både byråkrater, forvaltere, ledere og sikkerhetsrådgivere 
fikk jeg tidlig en pekepinn på at oppgaven lot seg gjennomføre og jeg fikk avklart hvilke 
informasjon jeg fikk tilgang til og hva som ville bli vanskelig og krevende å gjennomføre.  
Jeg vil gjerne takke veileder Nils Olsson og alle som har bidratt til denne oppgaven, både 
gjennom oppmuntring og gjennom innsikt i et fagfelt som i utgangspunktet var nokså nytt for 
meg. Selve prosessen har vært utfordrende og krevende i forhold til arbeidsmengde og mangel 
på tilsvarende undersøkelser, så det at jeg valgte et tema som var spennende har for meg vært 
avgjørende for motivasjonen underveis i semesteret. Jeg har fått møte og snakke med utrolig 
mange spennende og flinke mennesker i denne prosessen og jeg er godt fornøyd med 
resultatet.   
 
Trondheim, juni 2015 
 
 
 
……………………………… 
Julie Elisabeth Rønning Indrelid 
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Sammendrag 
Hensikten med oppgaven er å studere hvordan sikkerhet behandles i planleggingen av 
byggeprosjekter med sikringsbehov. Oppgaven består i hovedsak av tre temaer; prosessen 
rundt praktisk sikringsarbeid, kompetanse og ferdigheter i bransjen, og til slutt Best Practice i 
sikringsarbeid. For å avdekke dette er det utarbeidet tre forskningsspørsmål som strukturerer 
oppgaven, og danner utgangspunktet for diskusjonskapittelet og valgte metoder. Det første tar 
for seg om det Arbeides enhetlig med sikring ut i fra et felles begrepsapparat og forståelse. Så 
ser oppgaven på om kompetansen finnes for å løse fremtiden sikringsutfordringer i 
byggeprosjekter. Til sist er det en beskrivelse og oppsummering av hva som er Best Practice i 
arbeidet med planlegging av sikre bygninger.  
«Sikkerhet» brukes om en rekke ulike fenomener, hendelser, situasjoner og tilstander innenfor 
alle arenaer for aktivitet i samfunnet (Hovden, 2004). Vurderingen av risikoen forbundet med 
en bygning eller en organisasjon defineres på ulike måte av to standarder; NS 5830 definerer 
sikringsrisiko som utrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og denne verdiens 
sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen. Definisjonen i NS 5814 sier at det er et utrykk for 
kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. I tillegg til 
ulik definisjon er det i NS 5830 brukt sikringsrisiko og ikke risiko, og det legges opp til en 
tre-faktormodell for risikotilnærmingen. 
Dem fysiske utformingen og designet av bygninger er viktige elementer i når en 
risikovurdering skal gjøres om til faktiske sikringstiltak i bygninger. Secured by Design er det 
det er deres offisielle paraply-initiativet for politiet i Storbritannia som skal støtte oppunder 
designelementer somr reduserer kriminalitet. Det er mange likhetstrekk og røtter tilbake til 
tanker og idéer fra tidlige studier av forfattere som (Wood, 1961, Jacobs, 1961, Jeffery, 1977) 
Coleman, (1985) omkring design som kriminalitetsforebyggende virkemiddel (CPTED).  
Å ha helhetlig og god informasjon når man skal ta beslutninger omkring risiko og sikring er 
viktig og avgjørende for at ledelsen skal kunne ta gode beslutninger på veiene av egen 
sikkerhetsnivå, akseptabel restrisiko eller hvilke verdier selskapet har å beskytte.(Boysen, 
2003) Davidson et al. (1999). Atlas (2013) hevder at mesteparten av tiden, utvikler arkitekter 
og ingeniører prosjekteringsdokumenter og koordinerer sin innsats uten en sikkerhetsdesigner 
eller sikkerhetsrådgiver som en del av gruppen eller teamet. Grensesnitt i et byggeprosjekt vil 
være utfordrende og Østby-Deglum et al. (2012) påpeker at stedene hvor det finnes 
grensesnitt er spesielt kritiske for den videre fremgangen fordi det markerer både slutten på en 
fase, men også starten på en ny. Kompetansen vil derfor bare avgjørende for hvor godt man 
jobber sammen med andre og hvordan man er i stand til å møte dagens og morgensdagens 
utfordringer (Lai (2012). 
For å besvare problemstilling og forskningsprøsmål er det gjennomført en casetudie av 
planleggingen av det nye Regjeringskvartalet i Oslo, dybdeintervjuer av informanter involvert 
i ddette, samt andre offentlig og private sikringsrådgivning. Det er i tillegg gjennomført en 
observasjon av arbeidsgruppen for prNS 5834 Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og 
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eiendom. For å avdekke hva som er Best Practice er det tatt utgangspunkt i prNS 5834 og 
casestudiet av regjeringskvartalet. 
Oppgaven har kommet fram  til at arbeidsverktøyet for vurdering av risikoen for tilsiktede 
uønskede handlinger varierer og det er ikke noe enheltige, og ofte kommer sikring for sent på 
inn i prosjekter slik at mål og rammer allerede er utarbeidet, noe som begrenser muligheten 
for at sikkerheten og sikringen kan løses som en integrert del av prosjektet. Det er ikke 
konsensus i bransjen eller enhetlig praksis rundt bruken av både metodeverktøy og begreper 
som Secured by Design, noe som fører til usikkerhet rundt forventet leveranse og 
vanskeligheter med å sammenligne tilbud. Praksis bygger i hovedsak på erfaringer fordi 
sikring av bygninger i liten grad er tatt med i formelle reguleringer av bransjen.  Å benytte 
kompetansekrav til de involverte rådgiverne i byggeprosjekter med sikringsbehov vil være en 
fordel for evalueringsmuligheten både før og i ettertid av prosjekter. Verdivurderingen i 
virksomheten danner utgangspunktet for sikringsarbeidet, og det viktigste er å komme frem til 
rett sikringsnivå for virksomheten. Gjennom å legge opp til størst mulig grad av effektmål til 
sikringsarbeidet, vil de involvere partene i prosjektet kunne løse kravene tverrfaglig og 
integrere dette i løsningene for bygningens design og konstruksjon. Enhetlig anbefaling og 
praksis samt formidling av kompetanse fra offentlige aktører til de private sikringsmiljøene 
sammen med løpende evaluering, vil danne grunnlaget for god praksis i planleggingsarbeidet. 
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1 Innledning 
 
I dette kapittelet redegjøres det for utgangspunktet for oppgaven og valg av tema. 
Problemstillingen beskrives og det forklares hvordan denne skal besvares gjennom bruken av 
tre forskningsspørsmål gjennom hele oppgaven. Videre presenteres oppgavens struktur og 
avgrensning for å få en oversikt over det totale omfanget.   
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
 
22. juli 2011 kjørte Anders Behring Breivik sin leide varebil, fullastet med en hjemmelaget 
bombe, opp til hovedinngangen til en av Norges aller viktigste bygninger, Høyblokken i 
Regjeringskvartalet i Oslo. Regjeringskvartalet og gatene omkring fortonet seg som noe de 
fleste nordmenn aldri hadde opplevd tidligere, en krigssone (NOU, 2012a). Etter et 
omfattende kartleggingsarbeid i etterkant konkluderte Gjørvkommisjonen med at angrepet på 
regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede 
vedtatte sikringstiltak. I rapporten pekes det på manglende vilje til å gjennomføre og 
implementere endinger og å iverksette besluttede tiltak. Det argumenteres også for at det på 
ledelsesnivå har vært for lite fokus på sikringstiltak og dermed også villighet til å prioritere 
dette.  
Bakgrunnen for denne oppgaven er å finne ut hvordan sikkerhet og spesielt sikring mot 
tilsiktede uønskede handlinger behandles i byggverk. I etterkant av 22 juli kunne man se en 
økning i sikkerhetstiltakene rundt store og viktige bygninger. Det ble satt opp betongklosser, 
armerte blomsterkasser og andre ikke-integrerte og det ble synlige og “påklistrede” 
sikringstiltak i eksisterende bygninger. I tiden etter, med den økte terrortrusselen og 
beredskapen både i 2011 og 2014, gjorde en rekke virksomheter grep omkring sin egen 
sikkerhet. Det involverte eksempelvis mer synlig vakthold og skjerpet adgangskontroll både i 
offentlig og private bygninger. Også gjennom masterstudiene her i Trondheim og gjennom 
studieturer i Norge og utlandet har jeg sett mange eksempler på nye byggeprosjekter som etter 
kort tid må gjøre omfattende endringer for å møte endret trusselbilde. Konkret vil dette være 
ting som stenging av felles parkeringskjeller, ombygging av inngangspartier, 
sikringsutfordringer forbundet med varelevering eller stenging av gater. Dette fikk meg til å 
lure på hvilke prosesser som foregår i planleggingen og også prosjekteringen av 
byggeprosjekter som har behov for høy grad av sikkerhet, men som tilsynelatende ikke 
vurderer dette før i ettertid av ferdigstillelse. Dette vil åpenbar fordyre det totale bygget, 
derfor ville jeg finne ut hvordan disse prosessene kommer inn i et standard byggeprosjekt og 
hvilke faktorer som kjennetegner er vellykket prosess.  
 
1.2 Problemstilling 
I følge Dalland (2007) er hovedskillet mellom tema og problemstilling at man beskriver et 
tema, men løser et problem. Dette betyr altså et problem i denne sammenheng kan forstås som 
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et hull i kunnskapen som utfordrer oss og som man derfor ønsker å vite mer om. I boken 
”Hvordan gjennomføre undersøkelser?” beskriver Jacobsen tre krav for at en problemstilling 
skal være forskbar. Disse kravene er at den skal være spennende, enkel og fruktbar. Den skal 
være spennende fordi dette innebærer også at den som skal gjennomføre undersøkelsen ikke 
vet hva resultatet blir. Homle and Solvang (1996) mener at forskningen skal sikte mot ny 
kunnskap og derfor må man også i mange tilfeller bevege seg ut i det ukjente for å oppnå de 
beste resultatene. 
Jacobsen (2000a) påpeker at fokuset på at problemstillingen skal være enkle er fordi det er lett 
å la seg friste til å få med seg alt, men en for bred problemstilling er den sikreste måten å 
ødelegge en undersøkelse på. Videre kan kravet om fruktbarhet kan deles inn i to. For det 
første skal problemstillingen være fruktbar i den forstand at det er mulig å undersøke den 
empirisk. Det skal kort og godt gå an å gjennomføre en undersøkelse på grunnlag av 
problemstillingen, den må altså la seg gjennomføre med den tilgjengelige informasjonen man 
har. For det andre bør det være et ideal at problemstillingen skal tilføre ny kunnskap og til en 
viss grad også være samfunnsnyttig.   
Ut i fra dette og bakgrunn for oppgaven har jeg diskutert meg frem til følgende formulering 
av min problemstilling: 
Hvordan behandles sikkerhet i planleggingen av byggeprosjekter med sikringsbehov? 
De større byggeprosjektene som bygges i dag skal stå i mange år fremover, og hvordan vi skal 
utforme disse i dag for at man skal kunne hanskes med de utfordringene man står overfor i 
fremtiden vil være en dagsaktuell tamatikk (DSB, 2012).  Vil økt fokus på tidlig 
behovsavklaring kunne føre til mindre uønskede effekter som ombygginger med påklistret 
ikke-integrert sikkerhetstiltak? Dette kan føre til at byrommet og romfølelsen i bygg begynner 
å føles som festninger og lite innbydende for brukere og besøkende (Gustin, 2010). I mange 
tilfeller vil slike tiltak også utgjøre en stor økonomisk belastning på prosjektet. Dermed vil det 
være interessant å ha fokus på hvorvidt sikkerhet som integreres på samme måte som andre 
spesialdisipliner, i utformingen av bygningene faktisk kan virket avskrekkende på potensielle 
terrorister eller andre kriminelle aktører (Schneider and Kitchen, 2002). Ved å avdekke 
hvordan denne prosessen gjennomføres i Norge i dag vil man kunne sette fokus på hvordan 
disse tiltakene kan innføres og gjennomføres på best mulig måte. 
Hensikten med undersøkelser kan grovt sett deles inn i to hovedtyper: den første og vanligste 
er ønsket om å beskrive dagens situasjon, gjerne for å forstå de problemer vi strir med til 
daglig, deskriptive problemstillinger. Men undersøkelser har også ofte en annen hensikt, 
nemlig å måle hvilke virkninger eller effekter et tiltak har, f. eks hva som skjer med 
produktiviteten i en bedrift etter at det har blitt gjennomført en opplæringsprogram for de 
ansatte (Jacobsen, 2000a). Slike problemstillinger kalles ofte for forklarende eller kausale 
fordi vi er interessert i sammenhengen mellom noe vi tror er en årsak, og en virkning. I denne 
oppgaven skal jeg se nærmere på en deskriptiv tilnærming til integrert sikkerhet. Jeg mener 
videre at problemstillingen inneholder de tre kravene til en god problemstilling som er 
presentert ovenfor.  
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Det er vanlig å skille mellom problemstillinger langs nok en dimensjon: om den først og 
fremst er eksplorerende, altså om den har til hensikt å utdype det vi vet lite om, eller om den 
er testende ved at den har til hensikt å se rekkevidden eller omfanget av et fenomen 
(Halvorsen, 2008). Integrert sikkerhet er et lite utforsket område i et nasjonalt rammeverk, og 
det vil være derfor være hensiktsmessig å velge et forskningsdesign som legger til rette for å 
utdype og undersøke noe man har liten konkret og systematisert informasjon om, altså 
eksplorerende. På en annen side vil det muligens også aktuelt at oppgaven resulterer i 
råd/kommentarer om hva som kan gjøres annerledes, dermed er det også innslag av det som 
kalles forskrivende elementer (Løwendahl et al., 2013).  
1.2.1 Forskningsspørsmål 
 
I tillegg til å beskrive dagens situasjon og praksis er det altså lagt opp til en sammenligning av 
hvordan dette stiller seg i forhold til formelle krav til en slik prosess. Her vil logisk nok hvilke 
praksis som finnes i Norge på sikring av bygg bevares gjennom en kvalitativ tilnærming 
gjennom intervjuer og også casestudier. Dette gjelder også hvilke formelle retningslinjer som 
gjelder, og hvilke organer som har det overordnede ansvaret, noe som naturlig nok vil blir 
besvart med utgangspunkt i dokumentstudier. Jeg har derfor videre valgt å formulere tre 
forskningsspørsmål som skal støtte besvarelsen av denne problemstillingen, og også være 
gjennomgående temaer i innsamling av data i oppgaven.   
 
 
 
Figur 1 Sammenheng forskningsspørsmål og helheten i oppgaven, fritt etter Olsson (2014) 
 
1. Arbeides det enhetlig med sikring ut i fra et felles begrepsapparat og forståelse? 
Utgangspunktet for spørsmålet er å avdekke hvordan metodene og forståelse for arbeidet 
varierer mellom ulike aktører. Hvilke rammeverk og begrepsapparat som benyttes, og om de 
formelle retningslinjene stemmer overens med praktisk prosess.    
2. I hvilken grad finnes kompetansen som skal til for å kunne løse fremtidige 
sikringsutfordringer i byggeprosjekter? 
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Ønsker å avdekke hvilke kompetanse som trengs for å planlegge og designe sikre bygg som 
har en lang levetid, og hvordan ledelsen forholder seg til denne type spisskompetanse i det 
totale byggeprosjektet. 
3. Hva er ”Best Practice” i arbeidet med planlegging av sikre bygg?  
Dette spørsmålet tar for seg hva som er den beste prosessen for å komme fremt til de beste 
resultatene for det totale prosjektet. For å se hva dette innebærer vil det blir gjort en 
sammenligning av en teoretisk og en praktisk planleggingsprosess for sikring for å muligens 
finne noen fellestrekk.  
 
1.3 Avgrensning 
 
Sikring vil bli belyst som prosess med rammebetingelser, og de faktiske tiltakene eller hvem 
de skal beskytte mot. Oppgaven avgrenses til å se på planlegging som prosess og det er 
begrenset til det Hansen og Hauge (2000) definerer som programmeringsfasen av et 
byggeprosjekt, i Norge. Dette innebærer at oppgaven omhandler utviklingen av nye 
prosjekter, men mye av teorien og formelt rammeverk vil være overførbart til ombyggings- og 
rehabiliteringsprosjekter. Fleksibilitet og beslutningsgrunnlag behandles også, økonomi er her 
underordnet. Prosesser og krav for virksomheter som faller inn under sikkerhetsloven er ikke 
sett på i denne oppgaven, men heller virksomheter som faller utenfor men som fortsatt har et 
sikringsbehov. 
  
1.4 Strukturen i oppgaven 
 
1. Innledning 
Innledningen beskriver bakgrunn for oppgaven, formålet med gjennomføringen, omfang og 
begrensninger. I tillegg blir problemstillingen og forskningsspørsmålene som legger 
grunnlaget for resten av oppgaven også presentert.  
2. Teori og litteraturstudie 
Teorikapittelet beskriver fundamentet til oppgaven, og her er det også en kort gjennomgang 
av hvordan den initiale søkeprosessen har vært gjennomført. Teorien som blir presentert er 
resultatet av denne litteraturstudien. 
3. Metodevalg  
Inneholder en introduksjon til metodisk utgangspunkt og her beskrives også hvilke 
gjennomføringsstrategi og gjennomføringsplan som er lagt opp for videre innsamling av data. 
Kapitelet avsluttes med en gjennomgang av undersøkelsenes kvalitet.  
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4. Resultater og analyser 
I dette kapittelet presenteres innsamlet data, altså funn i form av primær- og sekundærdata. 
Dette innebærer også funn avdekket i case studie. 
5. Diskusjon 
Har drøftes resultatene opp mot teorikapittelet og det avdekkes eventuelle forskjeller og 
likheter. I tillegg skal resultatene diskuteres opp mot problemstillingen samlet og også opp 
mot hvert enkelt forskningsspørsmål.  
6. Konklusjon 
I dette kapittelet skal det konkluderes ut fra problemstilling på bakgrunn av diskusjonsdelen.  
7. Forslag til videre forskning 
Her presenteres noen korte tanker om hva som kunne vært interessant å bygge videre på, men 
som faller utenfor avgrensningen til denne oppgaven 
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2 Teori og litteraturstudie 
I dette kapittelet av oppgaven presenteres den teorien og litteraturen som oppgavens innhold 
og tematikk er bygget på. Dette innebærer også en gjennomgang av designprinsipper og ulike 
tilnærminger til fagfeltet som ikke i seg selv inngår som en hoveddel i oppgaven, men som 
ligger til grunn for tankegangen og utforming av denne masteroppgaven.  
 
Her vil også dokumentundersøkelsene i oppgaven presenteres, for å få et mest mulig 
helhetsinntrykk under de ulike temaene. Et slikt teorifundament er kunnskap og informasjon 
som er samlet inn og forsket på tidligere, og dette representerer derfor utelukkende 
sekundærdata (Jacobsen, 2000g). Hensikten med kapittelet er å presentere sentrale teorier som 
skal danne grunnlaget for diskusjon og konklusjon av resultatene og dataene som samles inn 
på et senere tidspunkt. Først presenteres sikringsfaget generelt og forklarer kapittelet begreper 
som omtales og diskuteres senere i oppgaven. Deretter er det en gjennomgang av formelt 
regelverk og utviklingen av designprinsipper som kriminalitetsforebyggende virkemiddel. Det 
er så en gjennomgang av ulike litteratur og forskning forbundet med forskningsspørsmålene 
og det overordnede temaet for oppgaven. Kapittelet avsluttes med et sammendrag av 
litteraturen for at man enklere skal kunne får en oversikt over benyttet litteratur når 
teorikapittelet er såpass omfattende. 
 
 
2.1 Sikringsfaget 
 
Praktisk gjennomføring av nødvendige sikringstiltak integrert i bygningen innebærer at ulike 
aktører, byggherrer, planleggere, arkitekter, ingeniører, eiendomsutviklere og -forvaltere er 
involvert og samarbeider på tvers av profesjon og fagfelt (Graham, 2004). Sikkerhet knyttet til 
bygninger vil være en sammensatt oppgave med utfordringer og problemstillinger knyttet til 
infrastruktur, konstruksjon, arkitektur, teknologi, psykologi og arkitektur. I tillegg vil det 
juridiske og byråkratiske bakteppet også spille en sentral rolle når det kommer til 
områdeplaner, reguleringsplaner, kontroll og sanksjonsmuligheter (Nistov, 1999). I dette 
delkapittelet skal det først presenteres noen begreper som bruken gjennom oppgaven, så om 
sikringsfaget og hvordan trygghet og sikkerhet hører sammen. Til slutt blir det en 
gjennomgang av det mer formelle rammeverket for byggebransjen generelt og 
sikringsbransjen spesielt. Hvis ikke noe annet er spesifisert er definisjonene hentet fra NS 
5830 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Terminologi. 
 
2.1.1 Begreper og definisjoner 
 
Informert bestillerorganisasjon: En organisasjon med kompetansen til å gjennomføre gode 
beslutninger både internt i egen organisasjon og også ovenfor eventuelle eksterne 
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leverandører. Dette er er sterkt prinsipp i Facilites Management teori og Atkins og Brooks 
(2009) s.2-3 omtaler dette som en «informed client function» og dette krever fokus på 
levering av tjenester som gir kundetilfredshet og best verdi i et miljø der risikoen florerer.  
Best Practice: Et engelsk begrep som beskriver mønsterpraksis. Det vil si framgangsmåter 
som i praksis har vist seg å fungere bedre enn andre, og som dermed blir eksempler til 
etterfølgelse (Språkrådet, 2009).I denne oppgaven benyttes begrepet Best Practice fordi det er 
et etablert begrep i BA-næringen og gjenkjennbart. 
Sirkingsbehov: Bygninger med sikringsbehov defineres i denne sammenheng som prosjekter 
med spesielle krav til sikring i det ferdige bygget. Dette innebærer sikring av verdier mot 
tilsiktede uønskede handlinger for å nå virksomhetens sikringsmål (Norsk Standard, 2015).  
Forebyggende sikkerhetstiltak: Dette inndeles ofte i barrierer, deteksjon og reaksjon. 
Forebyggende tiltak inndeles ofte i barrierer, deteksjon og reaksjon. En barriere kan f eks være 
et sterkt gjerde rundt en bygning, en brannmur i IT-system eller et krav om bakgrunnssjekk 
før ansettelse. Deteksjon kan f eks av alt fra en alarmsensor i et bygg og overvåking 
av nettverksaktivitet i IT-system, til rutiner som kan avdekke korrupsjon og underslag. 
Reaksjon kan være en utrykningsenhet for å stanse et innbrudd, reparere et sikkerhetshull som 
er laget eller utnyttet eller sette en utro tjener ut av spill. (NSR, 2011) 
Grunnsikring: Det vil si at virksomhetene har et etablert sikkerhetsregime for å ivareta sitt 
grunnleggende sikkerhetsbehov. I en helhetlig tilnærming til sikring må ting gjøres systema 
tisk og i riktig rekkefølge. Dersom virksomheten ikke har en tilfredsstillende grunnsikring, må 
dette prioriteres først. Sikringstiltak som ivaretar en entitets sikringsbehov med 
normaltilstand.  
Informasjonssikkerhet: Det omhandler alle fagområder knyttet til sikring av informasjon, 
herunder IKT-sikkerhet, fysisk sikring, personellsikkerhet og sikkerhetsstyring.  
Risikovurdering: Helhetsvurdering basert på verdivurdering, trusselvurdering og 
sårbarhetsvurdering, med mål om å angi en entitets risiko i en definert sikringsmessig 
kontekst. 
Trusselvurdering: Beskrivelse av en entitets trusselbilde og en vurdering av trusselaktørenes 
intensjon (vilje og hensikt) og kapasitet (evne, herunder ressurser, kunnskap og ferdigheter til 
å utføre en handling).  
Verdivurdering: Kartlegging av en entitets verdier (verdi = ressurs som hvis den blir utsatt for 
uønsket påvirkning vil medføre en negativ konsekvens for den som eier, forvalter eller drar 
fordel av ressursen ) 
Sårbarhetsvurdering: en sårbarhetsvurdering er en beskrivelse og vurdering av i hvilken grad 
det er mulig for ulike trusselaktører å utføre en uønsket handling, uten å bli stanset eller 
påvirket (NSM et al., 2010b). 
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Sikringsrisiko: NS 5830:2012 ”Utrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og 
denne verdiens sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen.” 
Risiko: NS 5814:2008 ”Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen 
av en uønsket hendelse”  
Restrisiko: Risiko som gjenstår etter at sikringstiltakene er gjennomført. 
Risikoaksept: Aksept av risiko kan deles inn i to kategorier – passiv eller aktiv(NSM, 2015).  
Passiv aksept innebærer at virksom heten tar kostnaden for eller problemene med den 
uønskede hendelsen når den kommer: såkalt selvassurandør.  
Aktiv aksept innebærer at virksomheten forventer et visst tap på̊ bakgrunn av uønskede 
handlinger og setter av en sum penger, dersom det er snakk om en pengeverdi, eller har en 
stående reserveløsning som vil brukes når tapet er et faktum. Hva som er akseptabelt, vil 
variere med virksomhet og situasjon.  
Risikoreduksjon eller fjerning av risiko: Den risikoen som ikke kan overføres, unnvikes eller 
aksepteres må̊ søkes redusert eller fjernet gjennom permanente eller tidsbegrensede tiltak.  
Sikringstiltak: Tiltak for å redusere risiko (risiko = utrykk for forholdet mellom trusselen mot 
en gitt verdi og denne verdiens sårbarhet overfor den spesifikke trusselen) forbundet med 
tilsiktede uønskede handlinger. Fysisk sikringstiltak er barrierer som forhindrer eller forsinker 
uønsket adgang til verdier.  
Terrorisme: Det finnes ingen entydig og presis definisjon av begrepet terrorisme. 
Sikkerhetsloven definerer terrorhandlinger som: «ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, 
makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets 
myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller 
ideologiske mål». I Norge er terrorvirksomhet ansett som kriminelle handlinger og omfatter 
bl.a. å sette menneskers liv eller helse i fare, ødeleggelse av eller alvorlig skade på eiendom, å 
forstyrre prosesser eller systemer som opprettholder et demokratisk styre og/eller samfunnets 
økonomiske velferd og virkemåte (NSM, 2015).  
Tilsiktet uønsket handling: Uønsket hendelse som forårsakes av en aktør som handler med 
hensikt. Aktørens hensikt kan være ondsinnet eller å fremme egne interesser.  
Utilsiktede uønskede handlinger: Dette vil være uønskede hendelser som ikke skjer med 
hensikt, som oversvømmelser eller jordskred. 
Trusselbildet: Terrorisme som metode forekommer innenfor ulike politiske og religiøse 
retninger. I de siste ti årene har imidlertid ekstreme islamistiske organisasjoner, som blant 
annet al-Qaida, representert den største terrortrusselen i Europa. Det er grunn til å anta at al-
Qaida og organisasjoner, grupper og personer inspirert av al-Qaida fortsatt vil representere 
den største trusselen mot Europa og Norge i årene fremover (NSM, 2015). 
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2.1.2 Sikkerhet og risikostyring 
«Sikkerhet» brukes om en rekke ulike fenomener, hendelser, situasjoner og tilstander innenfor 
alle arenaer for aktivitet i samfunnet (Hovden, 2004). Figur 2 beskriver omfanget og 
mangfoldet av dette. Han beskriver at den horisontale aksen forteller at feltet dekker uønskede 
handlinger som naturkatastrofer og menneskeskapte, teknologirelaterte storulykker til de 
overlagte, ondsinnede handlinger mot andre og til og med selvdestruktive handlinger. De fire 
pilene i figuren skriver han at skal representere det som binder aksene sammen, spørsmål 
knyttet til sårbarheten av den han kaller ulike sosio-tekniske systemer. 
   
Figur 2 Fagfeltets omfang og mangfold, sammenheng i sikkerhetsfeltet. Pilene i figuren representerer sårbarheten av 
de ulike systemene. (Hovden, 1998) gjengitt i (Hovden, 2004). 
 
Som figuren viser må risikoen vurderes både for utilsiktede hendelser som naturkatastrofer og 
storylykker (safety) og tilsiktede hendelser fra menneskelige aktører i den hensikt å påføre 
skade som terrorisme, sabotasje og spionasje (security). Til venstre i figuren, innen safety er 
historiske data om frekvensen av identifiserte scenarioer sentralt. Innen security vil statistikk 
ofte være utilstrekkelig for å uttrykke sannsynligheten for at en hendelse inntreffer (NSR, 
2011). Norsk litteratur og forskning på slik sikkerhet dekker som regel det som i denne 
oppgaven omtales som trygghet. Den internasjonele faglitteraturen om sikring fra tilsiktede 
uønskede handlinger omtales som ”security”, mens den som tar for seg sikkerhet fra 
utilsiktede, uønskede hendelser omtales som ”safety”. For å skille de to fra hverandre vil 
security oversettes til sikring på norsk og safety oversettes til trygghet også i de videre 
kapitlene. 
Hovden (2004) mener videre at sikkerhetsledelse er relevant for risikohåndtering på alle 
nivåer i samfunnet, og de ulike nivåene for sikkerhetsledelse er dominert av ulike faggrupper 
og profesjoner. Han hevder det i seg selv en stor utfordring for kommunikasjon, 
erfaringsoverføring og koordinering. Huseby et al. (2005) hevder at styring av risikoen i en 
bedrift eller en organisasjon betyr å kunne påvirke enten sannsynligheten for og /eller 
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konsekvensene av at et usikkerhetselement inntreffer. Han beskriver at denne usikkerheten 
innebærer at man må arbeide slik at man kan leve med usikre eller mål, og fange opp signaler 
om misforhold mellom behov og mål slik at kursen kan korrigeres. Alle bedrifter og 
organisasjoner må håndtere den totale usikkerhet om hvorvidt virksomheten når sine mål i 
forhold til sikkerhet. Den totale risikoen innebærer altså risikoen for både tilsiktede uønskede 
handlinger og utilsiktede uønskede handlinger. I praksis innebærer dette at man i en bedrift på 
se på risikoen i forhold til helse, miljø og sikkerhet og i tillegg risikoen for vandalisme, 
innbrudd, tyveri, spionasje og andre tilsiktede uønskede hendelser. Standarden NS-ISO 
31000:2009 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer er ment for å hjelpe organisasjoner av 
alle typer og størrelser til å håndtere risiko. Den beskriver prinsipper, rammeverk og en 
prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte. Det legges vekt på 
at rammeverket rammeverket for risikostyring skal være en integrert del av organisasjonenes 
styringssystem (Standard Norge, 2009f). Tradisjonelt har internkontroll stått sterkt i Norge 
som et tiltak for å sikre systematisk sikkerhetsarbeid i organisasjoner (Torp & Moen 2006 
gjengitt i (Bøe et al., 2012)). Internkontroll har vist seg å øke deltakelse blant ”gutta på 
gølvet” i aktiviteter knyttet til blant annet sikkerhet. 
 
Risiko 
NS 5830 definerer sikringsrisiko som utrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi 
og denne verdiens sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen. Definisjonen i NS 5814 sier at 
det er et utrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket 
hendelse. I tillegg til ulik definisjon er det i NS 5830 brukt sikringsrisiko og ikke risiko, og 
det legges opp til en tre-faktormodell for risikotilnærmingen.   
Risiko i NS 5830 defineres som utrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og 
denne verdiens sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen. Den bygger altså på en tre-
faktormodell når det kommer til å finne risikoen, med trussel, verdi og sårbarhet. I figur 3 
under illustrerer arealet av trekanten sikringsrisiko som en funksjon av disse tre faktorene. 
Dersom trusselen endrer karakter og øker, kan sårbarheten reduseres tilsvarende ved at 
sikkerhetstiltak innføres, og trekantens areal, og dermed sikringsrisikoen, holdes konstant 
(NSR, 2011) 
 
Figur 3 Arealet av trekanten utrykker sikringsrisikoen som en funksjon av verdi, trussel og sårbarhet, og en innføring 
av sikringstiltak ved økt trussel vil holde arealet, og dermed sikringsrisikoen, konstant. (NSR, 2011) 
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NS 5814 legger opp til en matrisevurdering av risiko som en kombinasjon av sannsynlighet 
og konsekvens. Denne utgaven er utvidet fra den opprinnelige publiseringen i 1999 fra å bare 
inneholde trygghet til nå også å dekke sikring. Dette kan utrykkes i en matriseform som vist i 
figur 4 under. De ulike fargene symboliserer hvilke aksept for risiko man er villig vil å ta.  
 
Figur 4 Risiko uttrykt som en funksjon av sannsynlighet for og konsekvensens av hendelser. (NSR, 2011) 
Sikringstiltak 
Sikringstiltak kan deles inn i teknologiske, organisatoriske eller menneskelige tiltak. Det er 
samspillet mellom tiltak innenfor disse tre kategoriene som vil avgjøre den totale kvaliteten. 
For å oppnå målsetningen med å sikre bygningen og verdiene, vil det i mange tilfeller være 
avhengig av en kombinasjon av tiltak innenfor de ulike kategoriene som virker sammen Jo 
større og mer kompleks en virksomhet er, jo viktigere blir denne kombinasjonen og 
kategorienes avhengighet av hverandre (NSM et al., 2010b). Med teknologiske sikringstiltak 
beskrives det videre fysiske, elektroniske og logiske sikringstiltak som adgangskontroll. Med 
organisatoriske sikringstiltak menes regelverk, instrukser eller reguleringer av atferd eller 
hvordan de teknologiske sikringstiltakene skal brukes. Med menneskelige sikringstiltak 
menes tiltak rettet mot enkeltmennesker og grupper. NSM (2010b) påpeker også i veilederen 
Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger at det er psykologiske og sosiologiske 
tiltak som påvirker adferd og reell evne til å bruke teknologiske sikringstiltak og følge 
organisatoriske sikringstiltak. Det kan også være tiltak som iverksettes av individer og/eller 
grupper for å hindre en uønsket hendelse, i fravær av teknologiske og organisatoriske tiltak.  
2.1.3 Formelle reguleringer  
 
Hvordan disse behovene for sikring av verdier skal oversettes til fysiske krav har alltid vært 
en utfordring, og det finnes mange veiledere for hvordan man skal planlegge et bygg på mest 
mulig sikker måte. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter blant annet 
en amerikansk veileder fra 2005 utarbeidet av Task Committee on Design for Physical 
Security, kalt ”Design Guide for Physical Security”. Her er det lagt frem en gjennomgang av 
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hvilke konstruksjonsmessige tiltak som anbefales i ulike sammenhenger (American Society of 
Civil Engineers, 2005). Omfattende håndbok er ”Handbook for architectural planning and 
design” som blant annet tar for seg spesifikke trusselvurderinger i forhold til terrorisme og 
hvordan man i den fysiske konstruksjonen kan minske konsekvensene av et eventuelt angrep. 
Dette er en omfattende bok som går helt ned på detaljnivå i forhold til konstruksjoner og 
materialvalg (Nadel, 2004). Et annet og ferskere forsøk på å samle mye praktisk informasjon i 
ett oppslagsverk, er boken ”The Complete Guide to Physical Security” som deles inn etter 
type tiltak, altså både aktive og passive sikringstiltak (Baker and Benny, 2013).   
I norsk lovgivning og regulering av sikre bygninger har Sikkerhetsloven en sentral rolle. Den  
definerer at den som eier eller på annen måte råder over skjermingsverdige objekter, har plikt 
til å peke ut disse og treffe nødvendige forebyggende tiltak for å beskytte objektene mot 
sikkerhetstruende hendelser. Et skjermingsverdig objekt er noe som av hensyn til nasjonale 
sikkerhetsinteresser må beskyttes mot terrorisme og andre angrep. Plikten til å peke ut og 
beskytte skjermingsverdige objekter har påhvilt den enkelte virksomhet siden sikkerhetsloven 
trådte i kraft 1. juli 2001 (Sikkerhetsloven, 2001). Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forvalter 
denne loven og fører tilsyn med objektene. 
I tillegg til sikkerhetsloven finnes det en del sektorregelverk som nasjonale prosjekter vil 
måtte forholde seg til. Eksempelvis finnes ISPS (International Ship and Port Facilities 
Security Code) som trådde i kraft i 2004, som angir hvilke ansvarsområder forskjellige parter 
har for å detektere og hindre sikkerhetstrusler mot skip og havnebygninger i bruk til 
internasjonal handel (IMO, 2004). Spesielt flyplasser er strenget regulert og må for eksempel 
forholde seg til internasjonale føringer, da spesielt ICAO-publikasjoner (International Civil 
Aviation Organization). I tillegg må man forholde seg til at forsikringsbransjen både i Norge 
og internasjonalt vil kunne stille noen minstekrav til sikring av områder og prosjekter. 
Nasjonalt vil dette skje gjennom Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd med krav til for 
eksempel innbruddssikring for ikke å få økte premier.  
Når sikringstiltakene faktisk skal utformes og prosjekteres, finnes det spesifikke verktøy i for 
eksempel den Britiske Standarden BSi PAS 68 ”Impact test specifications for vehicle security 
barrier systems”. Det er ingen tilsvarende standard i Norge som det er krav om å bruke.. 
Standarden inneholder krav til alt fra barrierer, gatemøblering og sikkerhetssystemer til krav 
til stresstesting av påkjenning på konstruksjon. Supplert med BSi PAS 69 som tar for seg 
produktinstallasjon, utgjør de grunnlaget for det som omtales som britisk “best in class 
benchmarking” på Hostile Vehicle Mitigation (CPNI, 2014) 
I BA-sektoren står Byggteknisk forskrift av 2010, (TEK10) sterkt og den stiller de generelle 
kravene til byggeprosjekter. Trygghet er omtalt her og omfatter sikring og tiltak mot 
naturkatastrofer. Sikring mot tilsiktede uønskede handlinger er ikke omtalt som et eget 
underkapittel, men deler blir behandlet for eksempel i kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet. Her 
stilles det krav til personlig og materiell sikkerhet i §10-1. ” Byggverk skal plasseres, 
prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og 
slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykke som fører til uakseptabelt store materielle 
eller samfunnsmessige skader.” (Byggteknisk forskrift, 2010)  
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Plan- og bygningsloven stiller krav til at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser 
gjennomføres ved utarbeidelse av planer for utbygging. Det spesifiseres at analysen skal bidra 
til et best mulig beslutningsgrunnlag for å unngå uheldige utbygginger, for eksempel 
utbygging i områder med naturfare (Plan- og bygningsloven, 2008). Dette omhandler altså 
trygghet og ikke sikring.  
Det finnes også omtalelse av sikkerhet i  BREEAM-NOR, og man kan maksimalt få ett poeng 
hvis kriteriene for sikkerhet er oppfylt. BREEAM-NOR ble lansert høsten 2011 og er en 
frivillig klassifiseringsordning, utarbeidet av representanter fra norsk byggenæring, og kan 
best beskrives som bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system. Konkret beskrives det i 
”Man 13.8 – Sikkerhet” at målet her er å gjenkjenne og fremme effektive tiltak som bedrer 
sikkerheten og forebygger kriminalitet ved utforming av bygget (BREEAM-NOR, 2012). Her 
kan man totalt få ett poeng hvis:  
1. Prosjekteringsgruppen har konsultert spesialkompetanse innen sikkerhet, så som politi, 
sikkerhetskonsulent og /eller kommunenes SLT koordinator (samordning av lokale rus 
og kriminalitetsforebyggende tiltak) og anbefalingene er tatt til følge.  
2. Konsultasjonen fant sted før eller i forbindelse med relevant prosjektering. 
3. Anbefalingene er innarbeidet i utformingen av det ferdige bygget.  
Sikkerhetsrådgiver her defineres som: Politi eller lokal samordningsenhet av lokal rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) er godkjent sikkerhetskompetanse. Andre 
rådgivere/konsulenter må kunne dokumentere kompetansen i tråd med det arbeidet politi og 
SLT bedriver  
I 2005 ga Forsvarsbygg ut en håndbok, «Håndbok i beskyttelse og sikring mot terrorisme, 
sabotasje, spionasje og annen kriminalitet» (Sikringshåndboka). Det er det eneste produktet i 
sitt slag i Norge og gir konkrete eksempler på hvordan man skal planlegge og implementere 
sikringstiltak. Boken har også med definisjoner på forskjellige trusselaktører og deres 
kapasitet, oversikt over verktøy og våpen som kan benyttes samt innbruddstider for 
forskjellige produkter og bygningsløsninger. I tillegg angis det til hvilke styrke objektet skal 
sikres, men begrep som ”balansert sikring” gir på mange måter rom for tolkning. 
Sikringshåndboken skal snart revideres og det jobbes med et kapittel om planlegging av 
byggeprosjekter  
En veiledning i sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger ble i 2010 utgitt i et 
samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets 
sikkerhetstjeneste. Denne skal gi råd om hvordan man kan øke sikkerhetsnivået. Fokus for 
veiledningen er tidsbegrensede sikkerhets- og beredskapstiltak (NSM et al., 2010a). 
De viktigste sikkerhetsrådene fra veiledningen er: 
1. Gjennomfør en risikovurdering for å kartlegge hvilke verdier som må beskyttes, hvilke 
sårbarheter som kan utnyttes og hvilke trusler virksomheten kan være utsatt for. 
2. Sørg for god grunnsikring. Installer fysiske tiltak i bygningen slik som låser, alarmer, 
kameraovervåkning, ekstra belysning ute og inne m.m. 
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3. Sørg for at virksomheten har en sikkerhetsansvarlig og at de ansatte er kjent med 
sikkerhetsrutiner, evakueringsplaner og er årvåkne overfor aktuelle trusler. 
4. Sørg for god adgangskontroll og kontroll med post og varer. Vurder om det er 
nødvendig å ha eget postmottak med relevant utstyr. 
5. Sørg for at det er god orden og ryddig i bygg og nærliggende områder. Hold 
publikumsområder og omgivelser ryddige og godt opplyst, fjern unødvendige møbler 
og søppeldunker mv. 
6. Ha færrest mulige adgangspunkter til bygningen og sørg for at ansatte, besøkende og 
kjøretøy har adgangstegn. Hvis det er mulig, bør ikke uautoriserte kjøretøy parkeres i 
eller i nærheten av bygningen. 
7. Vurder hvordan virksomheten best kan beskytte sensitiv informasjon og hvilke IKT -
sikkerhetstiltak som er nødvendige. 
8. Lag et beredskapssystem for virksomheten med forberedte tiltak som kan iverksettes 
ved endringer i risikobildet eller dersom det skjer en hendelse. 
9. Gjennomfør øvelser for å teste planene. Tenk gjennom og ha en plan for å 
opprettholde virksomhetens funksjon dersom bygningen og IKT -systemene er 
utilgjengelige. 
Søk råd og opplysninger hos politiet og andre myndigheter. Etabler gode rutiner for kontakt 
mellom virksomheten og politi/nødetater. 
Det ble utgitt en standard av Norsk Standard i 2012, ”NS 5830 Samfunnssikkerhet - 
Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Terminologi”, som ga det første innblikk i 
veien mot et konkret felles begrepsapparat for sikkerhet i Norge. Det siste tilskuddet til et 
norsk forsøk på en samling og standardisert praksis på sikring og risikostyring er Standard 
Norge sin utgivelse av to nye standarder i november 2014 (Standard Norge, 2014). Den ene 
standarden, ”NS 5831 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – 
Krav til sikringsrisikostyring”, beskriver et styringssystem for håndtering av risiko knyttet til 
tilsiktede uønskede handlinger. Den gir også rammer for andre standarder som omhandler 
samfunnssikkerhet og risikoanalyse. Den andre standarden som ble utgitt, ”NS 5832 
Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til 
sikringsrisikoanalyse”, beskriver prinsippene for gjennomføring av sikringsrisikoanalyse, dvs. 
for risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger (Standard Norge, 2014). Sammen med NS 
5830 fra 2012, utgjør standardene i dag den faglige enheten i Norge. Det er også igangsatt 
arbeider på ”NS 5834: - Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger 
– Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom”. 
 
2.2 Design som kriminalitetsforebyggende virkemiddel   
 
I knytningspunkter mellom arkitektur og psykologi hevdes det at byggverket utløser tanker, 
følelser og adferd tilpasset det bygde miljø. Det er i dette krysningspunktet at man kan 
forsøke å finne en forklaring på hvordan de fysiske omgivelsene kan påvirke høyere 
psykologiske funksjoner, altså individenes følelser, tanker og også atferd. Man sanser de 
fysiske omgivelsene man befinner seg i og man bearbeider de inntrykkene man får av sansene 
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i en kontinuerlig prosess, med assosiasjoner og fremkaller indre bilder. Spesielt 
symboleffekten får oss til hente frem assosiasjoner fra tidligere opplevde hendelser, 
holdninger, erfaringer, kunnskap eller ren fantasi. På denne måten vil de fysiske omgivelsene 
regulere vår atferd (Fyhri Aslak et al., 2012). Det finnes mange ulike prinsipper når det 
kommer til konstruksjon, utforming og lokalisering av sikre bygninger. Disse prinsippene 
eller ”skolene” for forebyggende og begrensende arkitektur er et resultat av mange 
planleggere og arkitekters publikasjoner og virke over en lengre periode, spesielt i Europa og 
USA. Sosiologen Elizabeth Wood var en foregangskvinne på 60-tallet gjennom hennes 
studier av sosialboliger i USA. Hun fokuserte på at aktive sikkerhetstiltak alene ikke kunne 
redusere kriminaliteten i området, da det ikke var forankret i lokalbefolkningen. Hennes 
designfokus lå på å gjøre området penere og et sted hvor det var godt og trykt for innbyggeren 
å være, som å øke oversiktligheten og innsyn i offentlige områder (Wood, 1961). 
På samme tid i USA virket også Jane Jacobs som kritiserte myndighetene for deres bolig- og 
eiendomspolitikk fra perioden etter andre verdenskrig som hadde ført til en oppdeling av 
byområder inn i forskjellige soner med forskjellig bruk, som kultur, shopping, industri og 
lignende. Hun ville vekk fra Le Corbusiers rigide oppdeling av byene og tilbake til den 
historiske gatestrukturen og blandet bruk.  Hun argumenterte for dette gjennom den høye 
kriminaliteten som hadde oppstått i bykjernen på kveldstid. Hun ville ha en bystruktur som 
underbygget det hun kaller ”Natural surveillance” slik at kriminalitet ikke fikk fritt spillerom, 
men ble disiplinert av omgivelsene (Jacobs, 1961).     
På 70-tallet lanserteOscar Newman sin bok ”Cerating Defensible Space” som inneholder 
studier av kriminalitet i ulike blokkbebyggelser, og også antakelser om fremtiden som har vist 
seg å stemme godt. "Defensible space therefore is a sociophysical phenomenon," skriver 
Newman. Both society and physical elements are parts of a successful defensible space” 
  Han utviklet fire designprinsipper for bygninger og rommene mellom dem : 
• Terrotoriality, soneinndeling skaper eierskapsfølelse til private områder og oversikt 
over de offentlige 
• Surveillance, beboerne må kunne overvåke og se hva som skjer i offentlige/felles 
områder innenfor sitt nabolag  
• Building Image, estetikk og omgivelser gir høyere grad av stolthet og mindre 
tilbøyelighet til hærverk 
• Juxtaposition, boligområder burde blandes med andre funksjoner, og parker og 
lekeplasser burde ha innsyn fra boligområder for å øke naturlig overvåkning 
Mye av hans fokus var på naturlig overvåking, uformell sosial kontroll knyttet til 
hverdagslivets aktiviteter, men som (1961) hevdet han også at denne tilnærmingen bare 
fungerte bare knyttet til en klart utformet ”territorie” eller avgrenset område. (Grönlund, 
2013) påpeker at Newman antok at folk er territorielle, at nærhet skaper samfunn, og at 
arkitekturen har styrende og bestemmende effekter.  
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2.2.1 Crime prevention through environmental design 
C. Ray Jeffery var den første som tok i bruk begrepet CPTED, og i tillegg hadde han en mer 
kompleks tankegang omkring interaksjonen mellom menneske og omgang enn Newman. 
Hans tankegang var at planlegging og arkitektur har en posisjon som en sannsynslighetseffekt. 
”Crime prevention through environmental design (CPTED)” som er en av de passive 
sikringstiltakene (Jeffery, 1977). 
Beslutningsprosessen som beskrives over handler om hvordan den antatt rasjonelle prosessen 
bak å gjennomføre kriminelle handlinger foregår og presenterer et sådan rasjonelt rammeverk 
som skal kunne ha en avskrekkende effekt. Lovbryteren vil gjennomføre ulovligheten på 
bakgrunn av nytten/utbyttet som kommer ut av handlingen.  
Teorien om rasjonelle valg tar utgangspunkt i at individene i samfunnet er rasjonelle aktører, 
og at det ligger en bevisst mål-middel-analyse til grunn for deres handlinger. Beslutningen om 
å gjennomføre ulovligheten baserer seg da på antakelsen om at nytten vil være større av å 
gjennomføre dette enn å ikke gjøre det. Man måler altså kost mot nytte og lander på den 
handlingen som maksismerer personlig vinning/nytte. Adam Smith, som foreslo ideen om en 
“usynlig hand” som styrte markedskreftene på midten av 1700 tallet, får av mange tittelen 
som teoriens far.  Denne antakelsen har vid utbredelse også i dag, blant annet ser man denne 
forutsetningen mye brukt ved forbrukerbeskrivelser (konsumentteori) i mikroøkonomi og 
samfunnsøkonomi.  
Teorien om rasjonelle valg var den dominerende økonomiske teorien på slutten av 1700 tallet, 
og på 1960 tallet begynte tankegangen å bevege seg over i andre fagområder, spesielt hos 
sosiologen George C. Homans og Peter Blau.  Den grunnleggende tanken bak rasjonaliteten er 
at hvis man bli stilt overfor valget om mer eller mindre av et gode, velger den rasjonelle 
aktøren alltid mer. På bakgrunn av denne antakelsen, kombinert med forutsetningen om at 
individet er nyttemaksimerende, kan man forsøke å beskrive hvordan individet velger når det 
står overfor valg mellom ulike goder. Resonnementet vil altså være å vurdere nytte ved å 
gjennomføre lovbruddet opp mot risikoen for å bli tatt. I praksis betyr dette at teorien legger 
opp til at kriminell vil være “rasjonell” og velge bort et godt beskyttet mål, men at 
forbrytelsen likevel vil bli begått mot et mål med mindre beskyttelse. Criminal behaviour may 
be rational in the sense that offenders select the best available means to achieve their goals. 
Offenders are, however, forced to make decisions under less than perfect circumstances. 
Offenders ’ decisions will thus often produce satisfactory and sufficient outcomes rather 
(Meyer 2012).  
Designprinsippene ble videreutviklet utover 70- tallet blant annet i USA, for eksempel 
gjennom the Department of Justice og the Department of Housing and Urban Development og 
ikke minst gjennom å integrere elementer av rutineaktivitetsteorien, som fokuserer på 
situasjonen kriminalitet skjer innenfor. Rutineaktivitetsteorien, som også bygger på teorien 
om rasjonelle  valg, ble opprinnelig lansert at Lawrence E. Cohen og Marcus Felson i 1979, 
og kjernen i teorien går ut på at tre faktorer må være på plass for at en forbrytelse skal kunne 
finne sted; 
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1. Presence of a potential offenders (individer som er villige og kapable til å utføre en 
kriminell handling) 
2. Presence of suitable targets (et individ eller bygning som er sårbar eller tilgjengelig og 
derfor et egnet mål) 
3. An absence of capable and willing guardians ( mangel på sikring/overvåkning eller 
manglende utstyr/personell til å avlede eller holde gjerningsperson unna) 
Dette innebærer altså at hvis en potensiell gjerningsperson og et egnet mål møtes, og det 
mangler beskyttelse og sikring av målet, da er de tre faktorene på plass og det ligger til rette 
for at det skal finne sted en kriminell handling (Cozens et al., 2005, Chamard, 2011). 
Chamard (2011) hevder at rutinemessig aktivitetsteori skiller seg fra de fleste andre 
kriminologiske teorier ved at den ikke først og fremst fokuserer på å identifisere eller 
spesifisere årsakene til at kriminaliteten blir gjennomført, men i stedet  fokuserer på de ulike 
risikoelementene forbundet med bygningers egenskaper eller mangelen på disse.   
Videre utover 80-tallet, med utgangspunkt i Newmans tankegang om designprinsipper i 
Defensible Space, presenterer Maffat i 1983 sine 6 brede karakteristika på konseptet han 
omtaler som første-generasjons CPTED; 
 
• Territoriality 
• Surveillance (informal and formal)  
• Access control 
• Image/maintenance 
• Activity programme support 
• Target hardening 
 
Utover 80- tallet var det spesielt én bok som omhandlet dette som fikk stor oppmerksomhet i 
Storbritannia. Dette var Alice Coleman og hennes bok ”Utopia on Trial” med stor støtte fra 
statsminister Margaret Thatcher. Hun hevdet i sin bok at utforming alene bestemte, ikke bare 
påvirket, atferden til beboere (Coleman, 1985). Selv om man i ettertid ikke har gitt henne rett i 
tankegangen, satte det i gang en debatt om hvordan man skal se på de bygde omgivelsene og 
hvordan de influerer atferd.  
 Andre bøker i samme kategori som har formet oppgaven min er blant annet Sorkin, Michael 
sin “Indefensible Space”,  “Architecture and violence” av Kenzari og Andreotti som tar for 
seg sammenhengen mellom de fysiske omgivelsene og kriminelle handlinger, altså hvordan 
arkitekturen kan virke disiplinerende på oss mennesker. Essaysamlingen ”Architecture of 
fear” har en mer proaktiv tilnærming og forsøker å komme med kriminalitetsforebyggende 
tiltak, heller enn måter å hanskes med allerede eksisterende kriminalitet (Nan, 1997).  
”Design out crime” av Ian Colquhoun, først utgitt i 2004, tar for seg boligprosjekter i USA og 
noen case studier fra Europa, hvor han argumenterer for at god design av de fysiske 
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omgivelse kan gi disse private områdene og husholdningene redusert kriminell aktivitet. Han 
argumenterer for at ved å integrere noen enkle kriminalitetsforebyggende prinsipper i tidlig 
designprosess, er det mulig å gjøre områder mye tryggere uten at man får et utpreget synlig 
negativt resultat av disse tiltakene (Colquhoun, 2012).  
Ved å optimalisere mulighetene for overvåkning, klart definerte grenser/avgrensinger, og 
definere foretrukket bruk innenfor slike områder, og i tillegg opprette og vedlikeholde et 
positivt image, kan byutvikling og ledelse motvirke at det forekommer kriminalitet. (Cozens 
et al., 2005) forklarer dette med det faktum at lovbrytere er potensielt mer synlige for 
"lovlydige" personer, og derfor oppfatter seg selv som mer utsatt for å blir sett og derved 
etterfølgende rettslig konsekvens. I tillegg kan  godt vedlikeholdt og hensiktsmessig benyttede 
omgivelser bety en følelse av at eierskap og felles prioritert beskyttelse av fysiske områder 
eksisterer i området, noe som vil påvirke villigheten til å beskytte og varsle i sitt nabolag. 
2.2.2 Situational Crime Prevention 
 
Prinsippene bak Situational crime prevention ble først formulert av Ron Clarke og Patricia 
Mayhew i deres bok Design out Crime fra 1980. Boken inneholder syv forebyggende og 
preventive strategier for situasjonsbestemt forebyggende sikkerhet (Clarke, Mayhew et al. 
1980). Ron Clark videreutvikler disse gjennom casestudier senere på 90- tallet og legger mye 
vekt på viktigheten av å gjøre det vanskelig og usikkert for lovbrytere og faktisk gjennomføre 
ugjerningen i stedet for å gjøre det umulig gjennom å gjøre bygningen om til en festning. 
Dette betyr at en potensiell gjeringsperson vil se på mulighetene for suksessfull 
gjennomføring som lav, gjennom høy risiko for ”willing guardians” og lav ”presence of 
suitable targets”, som presentert i rutineaktivitetsteorien.     
I tillegg til en stedsbasert tankegang understreker Cornish og Clarke (1998), gjengitt i (Meyer, 
2012), behovet for å være kriminalitetsspesifikke når man skal analysere lovbryterens 
beslutninger. Dette går både på motivasjonen til lovbrudd og hvordan man initialt velger 
målet for handlingen. De understreker også viktigheten i å analysere ulike enkeltvalg som 
fører til en større involvering, som igjen vil være avgjørende for valget om å gjennomføre  
selve handlingen. De hevder at det kun er gjennom en slik tilnærming at man kan håpe å 
avdekke det rette ”holistiske” synet på en lovbryters valg og beslutninger. Noe som igjen vil 
innebære en bedre analyse og et bedre utgangspunkt for å iverksette hensiktsmessige tiltak.  
På samme måte som Rutinemessig aktivitetsteori, skiller denne tilnærmingen seg fra mange 
andre kriminologi- tankeganger, altså det å fokusere på settingen kriminalitet oppstår og 
foregår i stedet for å fokusere på de som gjennomfører lovbruddene (Meyer, 2012). Dermed 
er ikke målet å eliminere kriminelle tendenser gjennom å forbedre samfunnsinstitusjoner, men 
kun det å gjøre kriminelle handlinger mindre attraktivt for kriminelle, altså å redusere 
nytteverdien i handlingen (Clarke and Newman, 2006). Clarke and Newman presenterer  i 
artikkelen ”outsmarting the terrorist” fire ulike mekanismer som vil bidra til å endre den 
rasjonelle kriminelle eller mulig-kriminelles beslutningsprosess.  
1. Øke innsatsen som må til 
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2. Øke risikoen forbundet med ugjerningen 
3. Redusere nytten/belønningen 
4. Redusere provokasjoner og fjerne unnskyldninger  
 
2.2.3 Andregenerasjons CPTED  
 
Denne retningen utvider begrepet CPTED  og Defensible Space til å omfatte både ledelses- og 
designprinsipper som påvirker mulighetene for kriminalitet. Det vil si at man beveger seg 
utover ”design påvirker kriminalitet” debatten og inkluderer i tillegg sosiale faktorer. På 
denne måten å utvikle sosiale og økonomiske strategier for de fysiske omgivelsene som skal 
bidra til å utvikle bærekraftige urbane samfunn (Colquhoun, 2012). Mange har tatt igjen Jane 
Jacobs (1961) originale tanker om å ha øyne på gaten, gjennom et godt naboskap og 
lokalmiljø med tilknytning. Dette er først og fremst myntet på boligprosjekter i mellomstor 
skala. På samme tid inkorporeres dette videre  i en situasjonsbestemt kontekst i geografiske 
avgrensede områder, fordi kriminalitet er stedsavhengig (Gregory Saville and Cleveland, 
2008). Et stort spørsmål er fremgangsmåten for hindring av faktisk kriminalitet som 
startpunktet for forebyggingsarbeidet, eller om man skal starte med å øke følelsen av trygghet. 
Altså, fokuset på reell statistisk målbar risiko for kriminalitet på den ene siden, og fokuset på 
risikopersepsjon samt følelsen av trygghet på den andre (Gregory Saville and Cleveland, 
2008). 
Andre nyere former for storskala planlegging inkluderer ”The tipping point phenomenon” og 
hvordan man benytter seg av desplacement på en effektiv måte. Flere beskriver det som kalles 
nabolagets tippepunkt, ”the neighbourhood tipping point”. Dette innebærer at et nabolag, 
akkurat som ethvert annet økosystem, kun har kapasiteten til å holde på et visst antall ting 
(virksomheter, aktiviteter). Legger man til for mange vil systemet kollapse fordi det overgår 
sin bæreevne. Det vil altså ”tippe over”. Implikasjonene av dette vil for eksempel være at for 
mange utesteder på ett lite sted skaper en overdreven mengde av alkoholrelaterte lovbrudd. 
Tippepunktet er altså nådd, men det vil alltid være vanskelig å vite når dette kommer (Saville, 
1998). 
Displacement theory hevder kort  at en kriminell vil være rasjonell og velge bort et godt 
beskyttet mål, men at forbrytelsen likevel vil bli begått mot et mål med mindre beskyttelse. 
Dette er ett av områdene CPTED har fått mest kritikk for, og er altså et resultat av at ved å 
gjennomføre preventive tiltak flytter man kriminaliteten til et annet geografisk område. 
Kritikere hevder med utgangspunkt i dette at alt disse deignprinsippene har gjort er å flytte 
rundt på kriminelle muligheter. Det har blitt gjennomført flere studier på dette feltet, for 
eksempel Barron (1991), Hesseling (1994), and Clarke, (1995) sammenstilt i ” New tools to 
eradicate crime places and crime niches” (Saville, 1998).  
I deres artikkel second generation CPTED: An antidote to the social Y2K Virus of urban 
design, refererer de til tiltak som skal føre til høyere grad av involvering av brukerne og mer 
lokal kontakt mellom mennesker. På samme måte som fysiske områder planlegges, må også 
sosiale soner for interaksjon prioriteres.  
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2.2.4 Secured By Design 
 
Dette prinsippet er et offisielt og beskyttet varemerke som eies av Assosiation of chief police 
officiers UK. Det er deres offisielle initiativ for politiet i Storbritannia som skal støtte 
oppunder prinsippene ”designing out crime”. ”Designing out crime deals with concepts of 
reducing anonymity of the offender, territoriality; the relationship between private and public 
space, environmental design and physical security measures.” Begrepet Secured By Design 
ble opprinnelig innført i 1989 som del av strategien og er i dag en del av en 
lisensieringsordning og inkluderer gjennom dette bedrifter som får lov å bruke logoen til 
promoteringshensyn. Dette gjelder altså produktene som disse selskapene leverer, som dører, 
vindusfolie, vinduer og mobiltelefoner Det defineres krav til planleggingsprosessen og 
definerer også hva som legges i SBD gjennom definerte krav til bygningene (ACPO, 2015, 
OPSI, 2015).   
I artikkelen Safer Communities fra 2013 beskrives ”the Secured by Design scheme” som 
beskriver hovedelementene som må være oppfylt for å oppnå det som omtales som ”SBC 
akkreditert” (Brooke, 2013). I tilknytning til dette finnes det en SBD Developers Award for 
britiske prosjekter, som blir gitt til byggeprosjekter som er bygget for å redusere muligheten 
for kriminalitet. Dette inkluderer tema som naturlig overvåkning, udefinerte private og 
offentlige områder eller avsidesliggende parkering. Det nærmeste dette vi har i Norge vil 
muligens være prisen for utmerkelse innen sikkerhet (OSPA-prisen) som anerkjenner og 
belønner bedrifter og individer som arbeider med sikkerhet og sikring (OSPA, 2015). Brook 
(2013) beskriver at det også nylig har blitt introdusert en konsesjonsordning i Storbritannia 
som registrerer og overvåker uavhengige sikkerhetskonsulenter. Forfatteren forventer at 
denne typen godkjenningsordning for sikkerhetskonsulenter kommer til å bli en absolutt 
forutsetning i bransjen og at gjennom denne søknadsprosessen får man identifisert de som 
ikke har nødvendig kompetanse til å praktisere som sikkerhetsrådgivere.   
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2.3 Byggeprosessen og rammebetingelser 
 
Byggeprosessen er et samspill mellom en lang rekke delprosesser av ulik karakter. Prosessen 
går hele veien fra noen har en ide eller et behov for et bygg til realisering av ideen i form at et 
fysisk byggverk. Hansen og Haugen (2000) definerer byggeprosessen som ”de delprosesser 
som til sammen definerer mål og rammer for prosjektet, fremskaffer nødvendig informasjons- 
og beslutningsgrunnlag, transformerer dette til nødvendig produksjonsgrunnlag, og som fører 
til fysiske strukturer for den virksomheten som skal foregå både på kort sikt og i et lengre 
tidsperspektiv. ”  
 
Denne modellen omhandler planlegging og produksjon av selve byggverket og bruken av det. 
Selve byggeprosessen er definert med tre kjerneprosesser; programmering, prosjektering og 
produksjon, som vises i figur 5 over.  
Den første av prosessene, programmeringsprosessen omhandler både indre og ytre 
rammebetingelser for prosjektet.  De ytre rammene til prosjektet er bestemt av forhold som 
ligger utenfor selve prosjektets påvirkning og dette vil for eksempel være hva som er av verdi 
i organisasjonen eller hva som fysisk skal sikres i et bygg. Hvis lokaliseringen av prosjektet er 
bestemt på forhånd, eller det er snakk om et ombyggingsprosjekt, vil mange av de ytre ramme 
være stedsavhengige og dermed satt. Det kan for eksempel være nærliggende kritisk 
infrastruktur, reguleringsplaner, vernehensyn i eksisterende bygning eller omkringliggende 
områder, politiske føringer eller byggeskikk. De stedsuavhengige rammene for slike 
prosjekter vil i første omgang være gjeldende lover, regler og forskrifter. I tillegg kommer 
standarder og normer i bransjen. Myndighetene stiller krav til bygningens funksjonelle, 
tekniske og sikkerhetsmessige egenskaper, og representerer minimumskrav som skal 
oppfylles for å ivareta liv, helse, sikkerhet og miljø.  
UTVIKLINGSFASEN
defineringsfase
konsept
systemløsninger
GJENNOMFØRINGSFASEN
hovedprosjekt
detaljprosjekt
fysisk produksjon
PROGRAMMERINGSPROSESSEN
PROSJEKTERINGSPROSESSEN
PRODUKSJONSPROSESSEN
BRUKSFASENIDÉFASEN
identifiseringsfase
visjoner
mål
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Figur 5 Byggeprosessens ulike faser og prosesser, (Hansen og Hauge, 2000) 
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De indre rammene fastsettes i stor grad av tiltakshaver i prosjektet, men vil også knytte seg til 
de ytre rammene til prosjektet som politiske føringer, markedskrefter og hendelser. Eksempler 
på slike rammer vil være fremdrift, økonomi, kvalitet, krav og ønsker. I tillegg har 
tiltakshaver også i de aller fleste tilfeller kontroll på gjennomføringsstrategien til prosjektet og 
dermed setter de på mange måter også rammene for selve gjennomføringen (olsHansen and 
Haugen, 2000).  Dette vil altså innebære for eksempel kontraheringsmodell, organisering og 
kontraktstyper.  
Tiltakshaver kan sette retningslinjer og målsetninger for prosjektet, men det er opp til 
entreprenøren å utarbeide funksjonsanalyser og å beskrive hvilke funksjoner bygget skal ha. 
Programmeringsprosessen skal altså identifisere disse kravene og rammene som det ferdige 
byggverket skal tilfredsstille og presentere tekniske løsninger som kreves for å gjøre dette. 
Produktet eller resultatet er et byggeprogram som skal være grunnlaget for prosjekteringen. 
Hansen og Hauge (2000) påpeker at det i tillegg er viktig at dette dokumentet har en slik form 
at det gir byggherren mulighet til å vurdere om behovene og kravene de har til prosjektet 
faktisk er tilfredsstilt.  
Den andre av kjerneprosessen i byggeprosessene er prosjekteringsprosessen. I den grad 
programmering er analyse, vil prosjekteringen være syntese. Prosessens formål er i følge 
Hansen og Hauge (2000) å utvikle og utforme bygningsmessige løsninger som tilfredsstiller 
krav og forutsetninger som er gitt i byggeprogrammet. I tillegg vil det innebære å utforme 
konkrete tegninger og beskrivelser som grunnlag for utførelsen på byggeplassen når den tid 
kommer. Hovedårsaken til at man gjennomfører programmering er å sikre at byggeprosjektet 
fullføres i samsvar med byggherrens behov og ønsker. Ved å tenke sikkerhet allerede ved 
utforming av bygg, kan man spare ressurser både når det kommer til å avverge og å avgrense 
mulig skade ved en terrorhendelse (NOU, 2012b). Dette kan gjøres både effektivt og diskret 
ved at man kan integrere mange av sikkerhetstiltakene på et tidlig stadium slik at det blir en 
del av den helhetlige arkitektoniske- og bygningsmessige løsningen (Demkin and AIA, 2004). 
Når bygg- og eiendomsutviklere, arkitekter og entreprenører integrerer hensynet til sikkerhet 
og trygghet i sine prosjekter, vil eiendomsmassen kunne bli mer attraktiv for et bredere 
segment av offentlige og private kunder gjennom bedre lønnsomhet og fleksibilitet (Arge, 
2005). Dette gjelder spesielt for virksomheter som eier eller opererer kritisk infrastruktur og 
kritiske samfunnsfunksjoner, noe som øker i omfang og utbredelse (Meyer, 2012). 
2.3.1 Prosjektmål 
 
Målene til et eiendomsutviklingsprosjekt generelt eller et byggeprosjekt spesielt, vil være å 
bidra til verdiskaping. For tiltakshaver eller bruker vil bygget som regel ikke bare være et mål 
i seg selv, men i like stor grad et middel for å drive en virksomhet. Det er bruken av det 
ferdige bygget som er eller burde være styrende for hele prosjektet sett under ett. I følge 
Eikeland (1999), vil verdiskapningen fra prosjekteiers ståsted være forskjellen mellom 
prosjektets verdi for fremtidig bruk fratrukket kostnadene med realisering som prosjekteier er 
blitt påført i prosjektet. For at et prosjekt skal betegnes som suksessfullt eller vellykket er en 
avhengig av at de involverte i prosjektet er fornøyd etter avslutning av prosjektet. (Heimtun, 
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2011) påpeker at dette innebærer at prosjektet igjen må̊ oppfylle indre og ytre mål og kriterier 
for å si noe om den reelle graden av suksess. 
Som en del av planleggingen må̊ virksomhetens leder ta stilling til hvor mye ressurser som må 
settes av til forebyggende sikkerhetsarbeid. Dette inkluderer både ressurser i form av 
kompetanse og medarbeidere, men også̊ i form av eventuelle budsjettmessige allokeringer, 
eksempelvis til å gjennomføre et sikkerhetskurs. Det er en fordel om planleggingsfasen faller 
sammen med budsjettprosessen i virksomheten. Får man synliggjort behovene for 
sikkerhetstiltak i denne fasen er det større mulighet for å få tildelt midler til rett tid (NSM, 
2015). 
Prosjektmålene skal sikre at selve prosjektet er i samsvar med de overordnede målene til 
virksomheten. Samtidig skal disse målene også senere være med på å bestemme graden av 
suksess gjennom graden av oppfyllelse. Når man definerer målene eksplisitt på denne måten, 
er det også mange forfattere som peker på at det gir en god felles forståelse av hvor prosjektet 
skal og eventuelle misforståelse og ulike prioriteringer kan diskuteres på et tidlig tidspunkt. 
(Heimtun, 2011, Meinhart, 2012, Eikeland, 1999) 
Hansen og Hauge (2000) understreker også at en grunnleggende forutsetning for at man skal 
oppnå̊ et godt samarbeid gjennom prosessen og samspill mellom ulike aktører, er at 
prosjektets målsettinger er gjennomdiskutert, forstått og akseptert. Hvordan man utformer 
disse målene vil avhenge av prosjekttype og omgang. De skiller mellom ulike tilnærminger: 
Effektmål sier noe om de ønskede konsekvenser av prosjektet, dvs. hvilke effekter eller 
gevinster en virksomhet tar sikte på å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Effektmålene 
peker tilbake på de behov eller problemer som utløste prosjektet. Bygg som tilfredsstiller 
definerte krav og behov. Verdiskaping for de involverte. 
Resultatmål sier noe om hva som skal foreligge når prosjektet er ferdig, enten det er et nytt 
bygg, et system, et nytt produkt eller en bok. Resultatmålene fastsettes med utgangspunkt i 
effektmålene. Bygg til riktig kvalitet, bygg til riktig kostnad, tid og ressurser. 
Samfunnsmål innebærer helse, miljø og sikkerhet. Bygg som skaper verdi i samfunnsmessig 
sammenheng, som kritisk infrastruktur og symbolbygg som Slottet eller Stortinget. 
 
2.4 Endringsmuligheter 
 
For at et byggeprosjekt skal etableres må det være et gap mellom dagens situasjon og det som 
er ønsket situasjon, det oppstår et behov som må dekkes. I mange tilfeller vil ikke bygget 
lenger tilfredsstille de behovene som organisasjonen stiller, eller rammebetingelsene har 
endret seg slik at man trenger mer plass, sikre rom, strengere vakthold eller endret lokalitet. 
Man kan i utgangspunktet ha behov for et økonomisk estimat som grunnlag for et budsjett, 
man kan ønske å gjennomføre en holdbarhetsstudie for et tenkt prosjekt eller som et grunnlag 
for de prosjekterende. Resultatet av denne prosessen, byggeprogrammet, er en 
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kravspesifikasjon som sammen med prosjekteringsanvisningene, inneholder byggherrens og 
brukernes krav til bygningen og områdene rundt (Statsbygg, 2010). Byggeprogrammet vil 
altså være et delgrunnlag for kontrahering av rådgivere ved at det avdekkes områder hvor det 
kreves spesialkompetanse i et byggeprosjekt. I bygninger som skal inneholde det som ansees 
som viktige samfunnsfunksjoner vil man naturlig nok ha andre krav til for eksempel fysisk 
sikkerhet enn i et vanlig leilighetskompleks, og det er kritisk at dette avdekkes i denne 
prosessen. 
 
 
6 Påvirkningsmuligheter i ulike stadier i byggprosjektet sammenstilt med informasjonstilgang, usikkerhet, kostander 
og avskrivninger. (Hansen, 2013) 
 
Påvirkningsmulighetene er her representert ved den hvite stiplede linjen. Usikkerheten i 
prosjektet med rød stiplet linje. Akkumulerte kostander med blå stiplet linje. 
Informasjon/kunnskap om prosjektet med gul stiplet linje. Figuren viser at når usikkerheten er 
høyest er også påvirkningsmulighetene størst. I. (Geir Hansen forelesningsnotat 2013) Tidlig i 
byggeprosjekter kan man fritt sjonglere med ulike strategiske løsninger på et gitt problem, 
men etter hvert som tiden går vil det være mer utfordrende å gjøre dette. Det blir vanskeligere 
og i økende grad dyrere å gjøre vesentlige endringer i et prosjekt desto senere  i prosessen 
man befinner seg. Derfor er det viktig å ta tak i de store og utfordrende problemene som 
konseptvalg så tidlig som mulig, og ha ekstra fokus på̊ å redusere usikkerheten så mye som 
mulig. Mange viktige beslutninger blir gjort tidlig i designfasen og kostnadene ved å endre 
noe på̊ design og løsninger øker etter hvert som prosjektet utvikler seg (Wikstrand, 2013).   
Som figur 6 også illustrerer påpeker Eikeland (1999) at endringer i forhold til tidlige 
beslutninger vil oppstå i alle byggeprosjekter, både i forhold til hendelser og feil i estimater / 
budsjetter. Han poengterer at endring i valg av byggematerialer sent i perioden lett kunne føre 
til konsekvenser både for leveringstid, noe han hevder vil redusere tilgjengelig handlefrihet i 
byggeprosjektet. Alle endringer eller ønske om endringer har en årsak og behøver ikke 
bestandig å være negativt. For en prosjekteier kan også endringer føre til merverdi eller ytre 
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effektivitet. Det er likevel viktig å kunne si noe om konsekvensene av endringene før de blir 
realisert. Eikeland (1999) hevder at konsekvensene ofte blir undervurdert, spesielt av dem 
som ikke har erfaring fra gjennomføring av byggeprosesser og endringer i byggeprosjekter er 
den grunnleggende årsak til kostnadskatastrofer. Han påpeker også at prosjekter som har 
utviklet seg til kostnadskatastrofer har i de fleste rapporterte tilfeller vært gjenstand for 
vesentlige endringer i gjennomføringsfasen, gjerne også i utviklingsfasen. 
 
2.5 Usikkerhet og fleksibilitet 
 
Aktører i eiendomsutviklingen er mange, hvem og hvor mange vil avhenge av prosjektertes 
art og størrelse. Det vil være ulike interessenter som har ulik nytte i prosjektet og også ulik 
nærhet til det. Den innerste gruppen, prosjektgruppen, er eiendomsutvikleren og de aktørene 
de eventuelt velger å knytte til seg, som entreprenører og ulike konsulenter. Den neste ringen 
representerer de interessene som byggeprosjektet må forhold seg til. Dette inkluderer 
kommunale og fylkes-kommunale aktører, andre myndigheter, naboer, kunder, brukere og 
andre. Den siste ringen vil representere forhold som interessegrupper eller medieomtale som 
er prosjektspesifikt (Gunnar Leikvam and Olsson, 2014).   
Usikkerhet i prosjekter skiller på selve begrepet og beslutningsparameter. Kostnad som 
begrep er altså definert som forbruk av ressurser i et sikringsprosjekt, mens kostnad som 
beslutningsgrunnlag er et resultat fra en kostnadsanalyse/kostnadsoverslag. Usikkerheten i 
dette tilfellet er da knyttet til hvor godt resultatet fra analysen stemmer med virkeligheten 
(Kjell Austeng et al., 2005).  
(Eikeland, 1999) beskriver byggeprosessen slik: ”Byggeprosessen omfatter alle prosesser som 
fører frem til eller er en forutsetning for det planlagte byggverk”. Det er et kontinuerlig behov 
for å etterprøve alle steder i prosessen for å sikre at dette leder frem til det målet man har satt 
på forhånd. Det kan være fristende å se på eiendomsutvikling og byggeprosessen som en 
strukturert og faseinndelt prosess. Erfaring viser at det ofte blir behov for fleksibilitet i den 
forstand at man mange ganger må gå ett skritt tilbake for å sikre best mulig kvalitet. (Olsson, 
2009) hevder at behov for fleksibilitet oppstår i bunn og grunn fordi prosjekter er utsatte for 
usikkerhet. Han mener usikkerheten typisk øker når prosjektene løper over lang tid, og jo 
lengre varighet et prosjekt har, jo større vil sannsynligheten være for at de opprinnelige 
rammebetingelsene endres. Når rammebetingelsene er usikre vil det også knyttes usikkerhet 
til prioritering av sikringstiltak og kombinasjonen av de ulike kategoriene. 
En vesentlig del av usikkerheten i prosjekter kan knyttes til grunnlaget slike beslutninger blir 
tatt på. (Kjell Austeng et al., 2005) understreker at dette er usikkerhet knyttet til både valg av 
riktig løsninger og usikkerhet i forbindelse med selve prosjektgjennomføringen. Ved valg av 
sikringsløsninger er det i særlig grad usikkerhet knyttet til dagens og fremtidens behov, og 
usikkerhet knyttet til om prosjektet er i stand til å dekke disse behovene. Ved gjennomføring 
av prosjektet vil det være knyttet usikkerhet til blant annet prosjektets kostnad og 
gjennomføringssikkerhet.  
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I artikkelen ”Adaptable office buildings: theory and practice” bruker Kirsten Arge en 
teatermetafor for å beskrive etterspørselen etter fleksibilitet i bygninger (Arge, 2005). 
Bygningen representerer scenen i teateret hvor ulike forestilleringer spilles over tid. Scenen 
representerer en permanent og fysisk konstruksjon, mens stykkene som settes opp på denne 
scenen vil endres over tid. Scenen og den tilhørende tekniske infrastrukturen må utformes på 
en slik måte at de ulike stykkene som settes opp kan fremføres mest mulig problemfritt (Arge, 
2005). De tekniske sikringstiltakene i bygninger med sikringsbehov vil implementeres i den 
tekniske infrastrukturen og «scenen» og må utformes slik at det kan benyttes til ulike behov 
over tid. For å benytte teatermetaforen, vil dette innebærer også at noen elementer av scenen 
må byttes ut mellom hver oppstilling, mens andre elementer vil følge scenen gjennom hele 
livet.  
I boken The Changing City fra 1989, som også er gjengitt i artikkelen av Arge, her vist under 
i figur 7, fremstilles denne tankegangen i forhold til ulik levetid på tjenester, utforming og 
strukturen til en bygning. Her vises total kapitalkostnad over 50 år og kostnadsfordelingen 
over tid på bygningens tre hovedelementer: struktur, service/tjenester og romutforming (Arge, 
2005).   
 
Figur 7 Levetid og totale kostander byggeprosjekter, (Duffy og Henney) 1989. 
Figur 7 over viser at det totalet kostnadsbildet over tid vil være dominert av service/tjenester 
og romutforming. Artikkelen påpeker at dette er en sum av kort levetid på service/tjenester og 
romutforming, som vi ser illustrert i figuren gjennom gjentatte nyinvesteringer over tid. 
Denne relativt enkle skissen illustrerer viktigheten i planleggingsfasen når det kommer til å 
tenke på livsløpet til bygningen, altså totale kostander fra planlegging til rivingskostander ved 
endt levetid. Ahmed (1995) hevder at det er mange eksempler på byggherrer som tror de 
sparer ved å velger den billigste bygningen med tanke på produksjonskostnader, men ender 
opp med livssykluskostnader som mange ganger overstiger byggekostnadene til 
konstruksjonen (Ahmed, 1995). Tilpasningsdyktigheten til bygget, eller det Arge kaller 
”scenen” og tilhørende infrastruktur, har altså stor påvirkning på hvor mye innsats som må inn 
Teori og litteraturstudie 
 27 
i endringer hvis/når bruken av bygget endres over tid. Hvor lett bygningen kan tilpasse seg 
endringer deles vanligvis ned i tre ulike faktorer; generalitet, fleksibilitet og elastisitet (Arge 
and Landstad, 2002).I Skandinavia har det vært mest vanlig å bruke dette begrepsapparatet 
som ble utviklet av Bygnadsstyrelsen i Sverige på 60-70-tallet (tilnærmet Statsbygg i Norge). 
Dermed forholder man seg til de tre begrepene generalitet, fleksibilitet og elastisitet (Arge and 
Landstad, 2002). 
 
 
 
Figur 8 Generalitet, fleksibilitet og elastisitet i bygninger (Arge og Landstad, 2002) 
 
Med generalitet menes evnen til å møte vekslende krav vil funksjon og krav fra brukere, uten 
å forandre det bygningsmessige eller det tekniske som allerede eksisterer. Graden av 
fleksibilitet gjenspeiler bygningens evne til å møte vekslende funksjonelle krav, altså hvor 
enkelt man kan gjennomføre endringer i layout og tekniske installasjoner for å tilfredsstille 
endrede funksjoner over tid. Det tas også med i betraktningen hvordan denne endringen kan 
gjennomføres minst mulig kostnadskrevende og belastende for den løpende driften i bygget . 
Arge og Landstad (2002) peker videre på viktige faktorer som er med på å bestemme graden 
av tilpasningsdyktighet i bygninger. Spesielt interessant her er en videreføring av Stewart 
Brand sin ”layering” som satte fokus på at bygninger, mer enn noe annet menneskelig 
byggverk, vil forbedres over tid, hvis vi lar de endres (Brand, 1995). Han reviderer et 
rammeverk først presentert av Duffy og Henney (The Changing City, 1989) og videreutvikler 
deres fem s-er om til sitt eget rammeverk for lagdeling og tilpasningsdyktighet. Rammeverket 
inneholder seks S-er som vi ser presentert i figur 9 med tilhørende estimert levetid.  
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Figur 9 Bygningslag med ulik levetid (Steward Brand, 1995) 
På denne måten kan man se på hvilke beslutninger i en planleggingsprosess som vil være 
enklest å endre over tid, på bakgrunn av kort levetid, og derfor mulighet for endring gjennom 
planlagte renoverings- og vedlikeholdsprosjekter. Ettersom vi beveger oss utover til 
bærekonstruksjoner og utformingen av selve byggverket og kanskje også parkeringskjeller, 
ser vi at de beslutningene som blir tatt vanskelig kan gjøres om senere uten vesentlige 
kostnader. Dette illustrerer på en enkel måte at de lagene av bygningen som har lang levetid 
også er de som representerer hva eierne og brukerne må forholde seg til i store deler av 
byggets levetid.   
Arge and Landstad, (2002a) hevder at generalitet, altså muligheten til å bruke bygninger, 
arealer og rom på mangeforskjellige måter, om mulig blitt viktigere enn den fysiske 
fleksibiliteten. Årsaken er først og fremst at både organisasjoner og kontorarbeid er i sterk 
endring og at bygninger derfor må kunne tilpasses varierende og på forhånd ukjente 
funksjons- eller brukerkrav, helst uten bruk av for mye ressurser. Rammebetingelsene, 
trusselbildet og bruken av bygninger endres i takt med utviklingen i samfunnet. Olsson (2009) 
hevder at en slik fleksibilitet kan gi en utfordring i form av at det er noen av interessentene i 
prosjektet som får nytten av den, mens andre må̊ bære kostnaden. Han stiller spørsmålet 
”Hvordan skal prosjekter både kunne tilpasse seg usikre rammebetingelser og samtidig kunne 
fokusere på utførelse og leveranse?” Han påpeker at kostnaden ligger karakteristisk hos den 
aktøren som må̊ tilpasse seg, mens de som kan tilpasse prosjekter til sine interesser får 
nytteverdien av fleksibiliteten.  
 
2.6 Beslutningsgrunnlag 
 
Studier innenfor blant annet psykologi og sosiologi har vist at vi mennesker har store mangler 
og svakheter i forbindelse med å fatte gode beslutninger også innenfor sikkerhet og risiko. 
Systematiske prosedyrer og gode faglige veiledere er et viktig hjelpemiddel for å redusere 
antallet feilvurderinger og menneskelige glipp. I tillegg har erfaring vist at planleggingen av 
P"
SPACE PLAN = PLANLØSNING (Levetid:3-30 år) 
SERVICES = INSTALLASJONER (Levetid:7-15 år)  
SKIN = SKALL/YTTERVEGG (Levetid 20 år) 
STRUCTURE = BÆREKONSTRUKSJON (Levetid:30-300 år) 
SITE = TOMT (Levetid: evig)  
STUFF = INTERIØR (Levetid: måneder)  
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gjennomføringen ikke alltid er optimal. Eksempler her er at vurderinger og beslutninger 
kommer i feil rekkefølge eller ikke blir gjennomført/fattet, noe som kan få store økonomiske 
og sikkerhetsmessige konsekvenser ved at tiltakene blir dyrere enn nødvendig eller at 
sikringstiltakene ikke får den kvaliteten som er nødvendig (Standard Norge, 2009a). 
Det er derfor et behov for å utarbeide gode standarder på dette området. Forutsetningen er 
imidlertid at det fokuseres på det som er felles for alle virksomheter, nemlig den prosessen 
man må gjennomføre for å etablere eller revidere sine sikringstiltak. Hvis man står overfor et 
valg om å øke tykkelsen på vegger eller øke antall timer brukt på designelementer i 
byggeprosjektet for å gjøre det sikrere, vil ikke spørsmålet for eierne være om dette øker 
sikkerheten eller ikke. Det vil heller være spørsmål om det er verdt investeringen eller 
”byttehandelen” i forhold til kostanden. Man må altså se på sikkerhet som en byttehandel 
(Schneier, 2011). 
Jo lengre tid det er mellom kartlegging av rammebetingelser og beslutning om gjennomføring 
frem til faktisk produksjonsstart, jo høyere risiko for at de opprinnelige forholdene kan ha 
endret seg (Gunnar Leikvam and Olsson, 2014). Et byggeprosjekts rammer er i stor grad 
påvirkelige, og de involverte partene og aktørene i prosjektet må hele tiden forholde seg til 
økonomiske betingelser, effektivitet, lovgivning og prosjekteiers meninger og ønsker. En av 
utfordringene ved en slik prosess vil være å forene alle aktørenes mål og rammebetingelser på 
en effektiv måte til prosjektets beste.  
Mens risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer, og dermed 
knyttes til et potensielt tap, er usikkerhet rent grunnleggende knyttet til manglende viten. Det 
at usikkerheten er høy kan i og for seg innebære risiko, altså̊ en potensiell fare for negative 
virkninger. Usikkerhetsbegrepet betegner i så måte ikke annet enn at man ikke har oversikt 
over et fremtidig hendelsesforløp og eventuelle konsekvenser av dette hendelsesforløpet. På 
denne måten kan man si at usikkerhet også̊ åpner for positive virkninger eller muligheter 
(Kjell Austeng et al., 2005).  
Beslutninger og avveininger om byggeprosjektet vil tas på ulike nivåer gjennom hele 
levetiden. Hvor stor rolle ulike aktører har, og hvordan beslutningene tas, vil avhenge av hvor 
langt man har kommet i byggeprosessen, kontraktstrategi og hvilken entrepriseform en har 
valgt for et aktuelle prosjektet. I en totalentreprise har for eksempel prosjekteringslederen 
ansvaret for å ta beslutninger innenfor funksjonsbestemmelsene i kontrakten. Noen ganger vil 
representanter fra byggherre ha en ”beslutningslimit” som innebærer at de kan ta beslutninger 
opp til et visst beløp, og etter dette så vil beslutningen måtte gå oppover i systemet til en som 
har høyere myndighet i selskapet (Østby-Deglum et al 2012). Dette er mest vanlig i offentlige 
prosjekter, og prosessene vil dermed også kunne dra mer ut i tid når avgjørelser ikke kan tas 
direkte.   
Når aktuelle tiltak er identifisert må̊ tiltakene prioriteres på bakgrunn av forventet kostnad og 
forventet nytteverdi. De ulike tiltakene må̊ vurderes og settes opp mot hverandre. Det kan 
være mer formålstjenlig å oppgradere et allerede iverksatt tiltak enn å investere i et nytt tiltak. 
Det kan også̊ være mer kostnadseffektivt å innføre to rimeligere tiltak, framfor ett kostbart 
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tiltak. I tillegg kan to organisatoriske tiltak ha like stor nytteverdi som ett teknologisk tiltak. 
(NSM, 2015) 
 
Figur 10 Besltuningspukter, Hassnæs et al., (2004) 
Det er særlig ved overgangen fra en fase til en annen at det må tas valg og man må avklare 
strategier. I figuren merker Haanæs et al, (2006) beslutningspunktene med rundinger for å 
illustrere overgangene mellom en forenklet faseinndeling i et prosjekt. I tidligfase, mellom 
behov og konsept tas mange viktige avgjørelser for hvordan det ferdige produktet skal bli. 
Dette vil for eksempel innebære å ta stilling til hvilke behov man har for sikring i sin 
nåværende organisasjon eller ferdig byggverk. Han påpeker videre at ikke bare feil 
beslutning, men også manglende beslutninger, vil kunne ha fatale konsekvenser både for 
motivasjonen til de deltakende parter, men også for totaløkonomien og resultatet til 
bygningen. Mellom fasene vil det typisk også tas stilling til om prosjektet skal videreføres 
eller ikke, så trege beslutninger i disse punktetene vil få økonomiske konsekvenser som 
forplanter seg videre i prosjektet. 
I tillegg er det viktig å fastlegge de strategisk viktige beslutningspunktene i overgangen 
mellom de enkelte fasene slik at en får klare beslutningspunkter med klart definert agenda . 
Østby-Deglum et al. (2012) beskriver hvor vesentlig det er at man har en plan på hvordan man 
skal oppnå tilsiktet effekt gjennom beslutningstakingen, og hvis man lykkes med dette vil det 
føre til at det blir et fokusområde. Dette vil for en del prosjekter kanskje være nødvendig for  
å synliggjøre alle tiltak for at den aktuelle nytteverdien skal kunne oppnås. På mange måter 
gjør dette det enklere å definere hva som er nødvendig av beslutningsunderlag for at de ulike 
beslutningene skal kunne tas på de ulike stadiene. Dette vil igjen legge føringer for hva som er 
nødvendig å analysere og utrede i de innledende fasene av prosjektet, for å få nødvendig 
beslutningsgrunnlag (Hassnæs et al., 2004). 
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2.6.1 Risikopersepsjon 
Forskning på beslutningsprosesser forbundet med risiko og usikkerhet har avdekket mange 
interessante sammenhenger når det kommer til slutninger vi mennesker tar om hva vi 
oppfatter som usikkert og skummelt (risikopersepsjon) (Davidson et al., 1999). Den risikoen 
som oppleves av ledelsen eller lederen er sammensatt av langt flere faktorer enn det 
faktabaserte risikobegrepet. Boyesen (2003) beskriver den opplevde risikoen som noe annet 
enn den sannsynlighetsberegningen som legges til grunn for vurdering av risiko, men at det 
heller er en mer skjønnsmessige vurdering av risiko for ulykker på bakgrunn av tidligere 
erfaringer og informasjon. Dette er fordi opplevd risiko og faktisk risiko som regel ikke 
stemmer overens. 
"Perceived risk is the subjective assessment of the probability of a specified type of accident 
happening, and how concerned we are with such an accident." (Rundmo (1993) gjengitt i: 
(Boyesen, 2003))  
Tanken er altså at man tar beslutninger ut fra sin oppfattede virkelighet, men det er ikke alltid 
dette stemmer overens med de harde fakta eller faktiske forhold. Man ser for eksempel fra 
psykologien at man har en tendens til å overvurdere store farer og undervurdere mindre og 
mer vanlige risikoaspekter, som det å ta fly mot det å kjøre bil. I tillegg synes flertallet det er 
verre med det ukjente enn det kjente, vi bekymrer oss mer for at barn skal bli kidnappet av 
ukjente enn bekjente, selv om statistikk viser at det er flere barn som blir tatt av kjente 
gjerningsmenn enn motsatt (Schneier, 2011). I tillegg har vi en tendens til å undervurdere 
risiko i de situasjoner hvor man selv kontrollerer situasjon enn det man selv ikke kan 
kontrollere. Dette kan illustreres gjennom andelen som årlig dør som følge av røyking mot 
andelen som dør som følge av terrorangrep, og hva vi er mest redd for av de to.  
Det er først når vår risikopersepsjon ikke stemmer overens med den reelle situasjonen og 
virkeligheten at man begynner å ta dårlige valg. Når man i tillegg tar valg på veien av andre 
enn seg selv og over en lengre tidshorisont, kan konsekvensene blir store. Man gjennomfører 
altså en byttehandel på bakgrunn av sin egen ”modell” eller følelse av virkeligheten og 
samfunnet (Boyesen, 2003). Den beste måten å få oppfattet risiko til å stemme overens med 
faktisk risiko vil da være kunnskap til beslutningstakeren, altså slik at magefølelsen og 
virkeligheten blir så lik som mulig og beslutningstakere kan gjøre gode trade-off beslutninger 
for vår kollektive sikkerhet (Schneier, 2013).  
Årene etter 22 juli i Norge har ført til at individer, offentlige og private virksomheter er 
betydelig mer sårbare enn tidligere, noe som innebærer at risiko og kriser i stadig større grad 
vil bli en del av virkeligheten for ledere i næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner 
for øvrig.   
Risikobildet vil imidlertid variere i forhold til nærhet til farekilden, hvilket betyr at de som 
jobber i den skarpe enden vil ha et annet syn på̊ risiko enn de som jobber i den butte enden. I 
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en planleggingsprosess vil hva det planlegges for bære preg av en viss usikkerhet, og nøyaktig 
hva det planlegges for kan ikke beskrives på̊ forhånd (Aven, 2012). Hein Gabrielsen and 
Nørve (2013) påpeker at ulike deler av virksomheten gir et variert bilde av hva som kan være 
mulige farer og scenarioer for virksomheten. En viktig faktor i planleggingen blir derfor å 
involvere de ulike gruppene for å bidra til et likt informasjonsgrunnlag og en felles 
risikoforståelse på tvers av organisasjonsnivåer. (Johansen, 2014) hevder at når 
beslutningstakerne i byggeprosjekter skal ta slike beslutninger, kan det være basert på 
analyser gjennomført av offentlig muligheter, eksterne konsulentselskaper eller interne 
rapporter. Uavhengig om det er snakk om store private eller offentlige investeringer vil det til 
slutt være en mindre gruppe menneskers oppfattelse av det samlede bildet og 
rammebetingelser som vil være avgjørende for prioriteringer og satsningsområder.  
2.7 Kompetanse og grensesnitt  
Et grensesnitt er en atskillelse. Det er vanlig å skille mellom fasevis grensesnitt og faglig 
grensesnitt. I prosjekteringsprosessen finnes det grensesnitt ved skisseprosjekt, forprosjekt, 
detaljprosjekt og produksjonsprosjektering. Østby-Deglum et al. (2012) påpeker at stedene 
hvor det finnes grensesnitt er kritiske for den videre fremgangen fordi det markerer både 
slutten på en fase, men også starten på en ny. Ofte er det ikke de samme personene eller 
aktørene som har de ulike rollene i alle fasene, derfor kan det bli en utfordring at 
informasjonen forsvinner mellom fasene. På denne måten vil det kunne oppstå situasjoner 
hvor ferdig prosjektert materiale ikke blir kommunisert over til neste fase av 
prosjekteringsprosessen. Det finnes en rekke metoder og verktøy for å løse 
grensesnittproblematikken på et prosjekt. Det å påse at kommunikasjonen er god i et prosjekt, 
er ikke nok for å forsikre seg om at grensesnittene blir ivaretatt.  
Jermstad (2012) påpeker at ved tverrfaglig prosjektering er det mange mulige 
konfliktområder. Tradisjonelt har hvert av prosjekteringsfagene hatt sitt definerte ansvar og 
produserer sine egne forslag i form av tegninger og beskrivelser. Økende omfang av teknisk 
utrusting og skjerpede miljøkrav fordrer et samspill mellom en rekke ulike fag, systemer og 
tiltak som ingen enkeltvis kan svare på. Derfor blir den tverrfaglige påvirkningen og verdien 
av andres arbeid og grensesnittkontroll viktigere enn før. Han mener at dette innebærer at 
tverrfaglig arbeid og grensesnittansvar får økt betydning. Utvikling av en felles modell (3D 
eller 3D- BIM) fordrer at man etablerer rutiner for hvem som kan gjøre hva i modellen på et 
gitt tidspunkt og at man etablerer en åpen tverrfaglig kontroll. Han påpeker videre at det er 
essensielt å motvirke tendenser fra deltakerne til å trekke seg tilbake fra ansvar. Dette 
innebærer også faren ved at rådgiving underlagt entreprenør kan føre til at alle prioriterer sitt 
og ingen tar ansvar for helheten.   
Utfordringen i de fleste prosjekter er å integrere fagspesialister fra ulike funksjoner, 
fagområder, avdelinger eller organisasjoner i forhold til prosjekterings- og 
produksjonsprosessene på den ene siden, samarbeidet mellom byggherrens ulike aktører 
internt, og samarbeidet mellom byggherrens organisasjon og de øvrige aktørene i byggesaken 
på den andre siden (Jermstad, 2012).  
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Dette vil bli spesielt tydelig i byggeprosjektet når man skal jobbe i team. 
Prosjekteringsgruppen vil bestå av mange ulike spesialister med ulik spisskompetanse. 
Byggherreforskriftens § 1-4 gir følgende gir følgende definisjon av prosjekterende: ”enhver 
fysisk eller juridisk person som har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive hele 
eller deler av bygget eller anlegget som skal oppføres.” De mest vanlige prosjekterende består 
er arkitekter og ulike rådgivende ingeniører.  
Prosjekteringsprosessen i et byggeprosjekt foregår som regel ved at de ulike aktører som er 
involvert utvikler bygningsmessige løsninger som de mener tilfredsstiller krav og 
forutsetninger som er gitt i byggeprogrammet, samt utarbeider tegninger og beskrivelser som 
grunnlag for utførelsen på byggeplassen. Hansen and Haugen (2000) mener videre at 
prosjekteringen har  to primære formål, nemlig å utarbeide beslutningsgrunnlag for 
byggherren og å danne best mulig grunnlag for produksjonsprosessen, den fysiske utførelsen 
av prosjektet. De mener det derfor er vanlig å si at prosjekteringsprosessens produkt, på 
bakgrunn av føringer lagt i byggeprogrammet, vil inneholde informasjon som beskriver en 
detaljert modell av sluttproduktet.  
Det vil alltid måtte være en avveining i prosjekteringsprosessen mellom hvem som er 
sluttbrukerne og hvem som er kundene, for det hender at disse ikke er en og samme firma 
eller person. I prosjekteringsfasen er det tiltakshaver som er kunden, men man må i alle ledd 
ta i betraktning sluttbrukeren og ideelt sett vil også brukerne bli involvert i denne prosessen. 
Fagarbeiderne som skal bygge bygget er også kundene i prosjekteringsfasen (Sørensen, 2011, 
Østby-Deglum et al., 2012). 
I følge  Store Norske leksikon er kompetanse evne eller kvalifikasjoner, f.eks. til å uttale seg, 
inneha en stilling eller treffe en beslutning. Lai (2012) mener at å være kompetent betyr at 
man er i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav. Altså at man har 
kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til oppgaver og krav. Ferdigheter 
handler om å kunne gjøre oppgaver i praksis gjennom å motivere, samarbeide eller skape tillit 
hos andre samt ha gjennomføringskraft, ta beslutninger og kunne analysere andres behov. 
Hun påpeker at dette ikke er en egenskap, men situasjonsbetinget. På den andre siden vil da 
inkompetanse bety å ha feil ferdigheter, det vil si uegnet, for lave eller for høye 
”kvalifikasjoner”. Og hun hevder at overkvalifikasjon kan være like negativt som 
underkvalifikasjon, for da er man på feil plass, og det er ”ikke samsvar”.  
Hun deler kompetanse inn i fire deler, som besår av samlede kunnskaper, ferdigheter, evner 
og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med 
definerte krav og mål.  
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Figur 11 Kompetansekomponenter, fritt etter Lai (2012) 
 
2.7.1 Implementering av ny spisskompetanse i byggeprosjekter 
 
Ettersom bygg- og anleggsbransjen stiller høyere krav til spesialkompetanse blir samspillet 
mellom hovedaktørene, ingeniørene og arkitektene, desto viktigere. Rapporten "Mangler i 
standardverk i BAE-sektoren ved forebygging av kriminalitet" peker videre på viktigheten av 
samspillet mellom arkitektoniske løsninger og sikkerhet. Det presiseres at dette nettop blant 
annet innvirker på perimetersikring, skallsikring og bygningers innvendige sone- og 
romsikring. ”En riktig sikkerhetsmessig arkitektonisk løsning kan forenkle og redusere 
kostnader for andre elektroniske, bygningsmessige og personellmessige sikringstiltak.” 
(Standard Norge, 2009a). 
 
 
Figur 12 Ulike former for kompetanse inndel etter graden av spesialisering og graden av generalitet, fritt etter Lai 
(2012) 
 
Eikeland (1999) påpeker at nye organisasjonsformer og nye krav og behov fra den enkelte 
virksomhet og fra samfunnet stiller økende krav til bygg- og anleggsbransjen. Dette i 
kombinasjon med ny teknologi bade på̊ prosjekterings- og produksjonssiden, stadig mer 
komplekse og spesialiserte problemstillinger og en hurtigere endringstakt, stiller også økende 
krav til den enkelte aktør. Han mener at man på̊ mange måter kan si at byggebransjen er 
konservativ med hensyn til organiseringen, men at dette kanskje ligger mest på det kulturelle 
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planet. De rammer og føringer byggebransjens institusjoner gir for prosjektorganiseringen, gir 
rom for handlefrihet i måten et byggeprosjekt organiseres på.  
Atlas (2013) hevder at mesteparten av tiden, utvikler arkitekter og ingeniører 
prosjekteringsdokumenter og koordinerer sin innsats uten en sikkerhetsdesigner eller 
sikkerhetsrådgiver som en del av gruppen eller teamet. Dette er ikke uvanlig, og vi ser det 
også ved at det er en elektroingeniør og ikke en elektronikkspesialist som designer 
brannalarmer og automasjonssystemer i bygningen. Men med fremstøtet av avansert teknologi 
og de tilhørende kompleksitetene vi har sett de senere årene, har brannsikkerhet og 
sikkerhetssystemer blitt disipliner i seg selv. Han mener at arkitektyrket pleide å være av den 
oppfatning at sikkerhet var mye som telefonselskapet, ved at du konstruerte bygningen og 
deretter ba om at sikkerhetseksperten skulle komme å installere utstyret sitt. Dagens anlegg 
krever langt mer planlegging og design. Arkitektur er en kompleks og kreativ disiplin som 
krever spesifikke ferdigheter, mange års utdanning og en lang merittliste av prosjekterfaring 
for å virkelig mestre. Arkitekter, ingeniører og sikkerhetsfagfolk må alle kommunisere med 
hverandre og koordinere sine spesifikke krav, men de trenger ikke å gjøre hverandres jobber. 
Vi må åpenbart sette pris på hva hver enkelt har å tilby designprosessen. 
I rapporten “Mangler i standardverk i BAE-sektoren” (2009) påpekes det at sikkerhet er i dag 
ingen profesjon som krever akademisk utdannelse innen faget, praksis eller autorisasjon. Å 
jobbe innenfor sikringsbransjen krever ingen offentlig godkjenning. I prinsippet kan alle 
utføre sikringstjenester og gi råd og veiledning om sikringstiltak. I rapporten pekes det på at 
sikringsbransjen har sett et behov forå skille de gode fra de mindre gode. Sertifisering er et 
alternativ som har vært utredet og i enkelte tilfeller innført som et tilbud. Det påpekes på en 
annen side at det imidlertid er mange svakheter med sertifiseringsordninger. Det hevdes at det 
ofte er vanskelig å isolere god kompetanse fra dårlig samt at fagområdene har en tendens til å 
bli enten for snevre eller for vide. Rapporten konkluderer med at det ikke anbefales å etablere 
et nasjonalt sertifiseringssystem. Det poengteres også at faglig sett mener de at fokuset heller 
bør rettes mot å få flere innen sikringsbransjen til å ta høyere utdanning innenfor 
sikringsfaget, i tillegg til praktisk erfaring. 
 
Eksempel fra implementering av UU 
Et spesialområde det har vært mye diskusjon omkring er implementeringen av Universell 
Utforming. I kjølvannet av Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne av 2009 kom det endringer i Plan- og bygningsloven, som tilsa at universell 
utforming skal være en del av all planlegging av de fysiske omgivelser, deriblant byrommet. 
Kravene er gitt i § 12-1 i forskrift til tekniske krav i byggverk (TEK10). Universell utforming 
er et fagområde som berører mange andre fagfelt, krav til universell utforming er derfor 
gjennomgående krav i byggeteknisk forskrift.  For å implementere dette i byggeprosjektene 
ble det i regi av Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren har 
Direktoratet for byggkvalitet, Tekna, Arkitektbedriftene og NAL utarbeidet en 
Kompetanseplan for prosjekterende om universell utforming. Kompetanseplanen er bygget 
opp etter prosjekteringsfasene i byggeprosjekter og beskriver hvilken kompetanse på UU de 
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prosjekterende må ha for oppnå gode universelt utformede bygg og uteområder. Planen skal 
kunne benyttes til planlegging av kompetansehevende tiltak som er relevant for tiltakshavere, 
prosjektledere, prosjekterende, i tillegg til i plan- og prosjekteringsprosesser. Dette betyr altså 
at det stilles krav til hver deltaker i prosessen heller enn å ta inn én bestemt spesialist. 
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2.8 Sammendrag litteratur og teorigrunnlag 
 
Teorien starter først med å definere og avklare forskjellige aspekter rundt fysisk sikring og 
sikkerhet, og hvilke formelle rammer som i dag ligger til grunn for praksis og hvordan 
sikringsarbeidet er organisert og strukturert i Norge i dag. Den engelske faglitteraturen om 
sikring fra tilsiktede uønskede handlinger omtales som security/sikring, mens den som tar for 
seg sikkerhet fra utilsiktede, uønskede hendelser omtales som safety/trygghet (Hovden, 2004). 
Dette vil altså bety at security oversettes til sikring på norsk og safety oversettes til trygghet, 
og i mange tilfeller vil sikkerhet være summen av sikring og trygghet.  
Rammene for byggeprosjekter og for BA-næringen generelt er gitt gjennom 
bygningslovgivningen, saksgangen i en byggeprosess, reguleringsplaner og spesielt gjennom 
TEK10 og standarder for prosjektering. I rapporten “Mangler i standardverk i BAE-sektoren” 
påpekes det at sikkerhet i dag ikke er en profesjon som krever akademisk utdannelse innen 
faget, praksis eller autorisasjon (Standard Norge, 2009a). Det kreves ingen offentlig 
godkjenning for de som skal utføre sikringstjenester og gi råd og veiledning om sikringstiltak. 
Standardverket har utviklet seg noe etter denne rapporten ble publisert i 2009 og i tillegg til 
NS 5814:2008 sin definisjon av risiko som er ”Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten 
for og konsekvensen av en uønsket hendelse” har nå NS 5830:2012 kommet til med en litt 
annen tilnærming: ”Utrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og denne verdiens 
sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen.” Dette innebærer at det er rom for både tolkning 
og ulik praksis når denne risikoen skal vurderes, analyseres eller til slutt aksepteres av 
objekteier.   
Det finnes mange ulike tilnærminger til hvordan man gjennom utformingen av de bygde 
omgivelsen kan redusere eller forebygge kriminalitet. Situational crime prevention ble først 
formulert av Ron Clarke og Patricia Mayhew i deres bok Design out Crime fra 1980. Ron 
Clark videreutvikler disse gjennom casestudier senere på 90- tallet og legger mye vekt på 
viktigheten av å gjøre det vanskelig og usikkert for lovbrytere og faktisk gjennomføre 
ugjerningen i stedet for å gjøre det umulig gjennom å gjøre bygningen om til en festning. 
Dette betyr at en potensiell gjeringsperson vil se på mulighetene for suksessfull 
gjennomføring som lav, gjennom høy risiko for ”willing guardians”  og lav ”presence of 
suitable targets”. Dette stammer fra det som kalles rutinemessig aktivitetsteori. Denne teorien 
skiller seg fra de fleste andre teorier om kriminell atferd ved at den ikke først og fremst 
fokuserer på å identifisere eller spesifisere årsakene til at kriminaliteten blir gjennomført, men 
i stedet fokuserer på de ulike risikoelementene forbundet med bygningers egenskaper eller 
mangelen på disse (Sage Knowlegde 2013).   
Clarke and Newman (2006)  presenterer  i artikkelen ”outsmarting the terrorist” fire ulike 
mekanismer som vil bidra til å endre den rasjonelle kriminelle eller mulig-kriminelles 
beslutningsprosess:  
1. Øke innsatsen som må til 
2. Øke risikoen forbundet med ugjerningen 
3. Redusere nytten/belønningen 
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4. Redusere provokasjoner og fjerne unnskyldninger  
 
Et annet mye omtalt og brukt beskrivelse av kriminalitetsreduserende design er Secured by 
Design. Dette prinsippet er et offisielt og beskyttet varemerke som eies av Assosiation of 
chief police officiers UK. Det er deres offisielle initiativ for politiet i Storbritannia som skal 
støtte oppunder prinsippene ”designing out crime”. Det er mange likhetstrekk og røtter til 
tanker fra tidlige tanker fra forfattere som (Wood, 1961, Jacobs, 1961, Jeffery, 1977) omkring 
design som kriminalitetsforebyggende. Designing out crime ”Designing out crime deals with 
concepts of reducing anonymity of the offender, territoriality; the relationship between private 
and public space, environmental design and physical security measures.” (OPCI, 2015). Disse 
konkrete prinsippene bygger også på tanker og virkemidler fra CPTED (Jeffery, 1977), 
Coleman, 1985) .  
De overordnete målene til et eiendomsutviklingsprosjekt generelt eller et byggeprosjekt 
spesielt, vil være å bidra til verdiskaping. For tiltakshaver eller bruker vil bygget som regel 
ikke bare være et mål i seg selv, men i like stor grad et middel for å drive en virksomhet. Det 
er bruken av det ferdige bygget som er eller burde være styrende for hele prosjektet sett under 
ett (Heimtun, 2011, Meinhart, 2012, Eikeland, 1999). Som en del av planleggingen må 
virksomhetens leder ta stilling til hvor mye ressurser som må̊ settes av til forebyggende 
sikkerhetsarbeid. Dette inkluderer både ressurser i form av kompetanse og medarbeidere, men 
også̊ i form av eventuelle budsjettmessige allokeringer, eksempelvis til å gjennomføre et 
sikkerhetskurs. (NSM, 2015). I følge Eikeland (1999), vil verdiskapningen fra prosjekteiers 
ståsted være forskjellen mellom prosjektets verdi for fremtidig bruk fratrukket kostnadene 
med realisering som prosjekteier er blitt påført i prosjektet. Hansen and Haugen (2000) hevder 
at prosjekteringen har to primære formål, nemlig å utarbeide beslutningsgrunnlag for 
byggherren og å danne best mulig grunnlag for produksjonsprosessen, den fysiske utførelsen 
av prosjektet.  
Å ta tak i de store og utfordrende problemene som konseptvalg så tidlig som mulig vil være 
viktig, og dermed ha ekstra fokus på å redusere usikkerheten så mye som mulig ( Wikstrand 
(2013) . Han presiserer også at mange viktige beslutninger blir gjort tidlig i designfasen og 
kostnadene ved å endre noe på̊ design og løsninger øker etter hvert som prosjektet utvikler 
seg. Eikeland (1999) påpeker på sin side at konsekvensene av å endre løsninger underveis i 
byggeprosjektet ofte blir undervurdert, spesielt av dem som ikke har erfaring fra 
gjennomføring av byggeprosesser og endringer i byggeprosjekter er den grunnleggende årsak 
til kostnadskatastrofer.  
Usikkerhetsbegrepet betegner i så måte ikke annet enn at man ikke har oversikt over et 
fremtidig hendelsesforløp og eventuelle konsekvenser av dette hendelsesforløpet. På denne 
måten kan man si at usikkerhet også̊ åpner for positive virkninger eller muligheter (Kjell 
Austeng et al., 2005). Når det er usikkerhet forbundet med et prosjekt vil også behovet for 
fleksibilitet melde seg. Usikkerheten øker typisk når prosjektene løper over lang tid, og jo 
lengre varighet et prosjekt har, jo større vil sannsynligheten være for at de opprinnelige 
rammebetingelsene endres (Olsson, 2009). De ulike behovene, målsetningene og 
avveiningene vil også ha ulik påvirkning på livsløpet til en bygning. Arge (2005) foreslår at 
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man kan se på bygningen som scenen i teateret hvor ulike forestilleringer spilles over tid, altså 
ulike behov til sikring vil kunne melde seg etter hvert som organisasjoner endres og 
rammebetingelsene endres. Scenen representerer en permanent og fysisk konstruksjon, mens 
stykkene som settes opp på denne scenen vil endres over tid. Scenen og den tilhørende 
tekniske infrastrukturen må utformes på en slik måte at de ulike stykkene som settes opp kan 
fremføres mest mulig problemfritt. Dette innebærer også at noen elementer av scenen må 
byttes ut mellom hver oppstilling, mens andre elementer vil følge scenen gjennom hele livet. 
På denne måten kan den fysiske konstruksjonen ta opp noe av usikkerheten rundt usikre 
rammebetingelser og behov i fremtiden.   
Å ha så mye informasjon som mulig, og så god informasjon som mulig vil være avgjørende 
for at ledelsen skal kunne ta gode beslutninger om sikkerhetsnivå, akseptabel restrisiko eller 
hvilke verdier selskapet har å beskytte. Studier innenfor blant annet psykologi og sosiologi 
har vist at vi mennesker har store mangler og svakheter i forbindelse med å fatte gode 
beslutninger også̊ innenfor sikkerhet og risiko.(Boysen, 2003) Når man skal ta beslutninger i 
et prosjekt om prioriteringer og sikring er beslutningsprosessen og beslutningsgrunnlaget for å 
ta rett avgjørelse. Davidson et al. (1999) mener at forskning på beslutningsprosesser forbundet 
med risiko og usikkerhet har avdekket mange interessante sammenhenger når det kommer til 
slutninger vi mennesker tar om hva vi oppfatter som usikkert og skummelt (risikopersepsjon). 
Den risikoen som oppleves av ledelsen eller lederen er sammensatt av langt flere faktorer enn 
det faktabaserte risikobegrepet. Boysen (2003) beskriver den opplevde risikoen som noe annet 
enn den sannsynlighetsberegningen som legges til grunn for vurdering av risiko, men at det 
heller er en mer skjønnsmessige vurdering av risiko for ulykker på bakgrunn av tidligere 
erfaringer og informasjon. Dette er fordi opplevd risiko og faktisk risiko som regel ikke 
stemmer overens. Med samme utgangspunkt påpeker også Hein Gabrielsen and Nørve (2013) 
at ulike deler av virksomheten gir et variert bilde av hva som kan være mulige farer og 
scenarioer for virksomheten.  
Når disse tankene skal inkorporeres i dagens byggeprosjekter er det mange praktiske 
avveininger og utfordringer. Byggeprosessen er et samspill mellom en lang rekke delprosesser 
av ulik karakter. Prosessen går hele veien fra noen har en ide eller et behov for et bygg til 
realisering av ideen i form at et fysisk byggverk. Østby-Deglum et al (2012) beskriver hvor 
vesentlig det er at man har en plan på hvordan man skal oppnå tilsiktet effekt gjennom 
beslutningstakingen, og hvis man lykkes med dette vil det føre til at det blir et fokusområde. 
Haanæs (2006) hevder at dette vil igjen legge føringer for hva som er nødvendig å analysere 
og utrede i de innledende fasene av prosjektet, for å få nødvendig beslutningsgrunnlag.  Atlas 
(2013) hevder at mesteparten av tiden, utvikler arkitekter og ingeniører 
prosjekteringsdokumenter og koordinerer sin innsats uten en sikkerhetsdesigner eller 
sikkerhetsrådgiver som en del av gruppen eller teamet. Grensesnitt over overlapp i 
fagdisipliner i et byggeprosjekt vil være utfordrende og  Østby-Deglum et al. (2012) påpeker 
at stedene hvor det finnes grensesnitt er spesielt kritiske for den videre fremgangen fordi det 
markerer både slutten på en fase, men også starten på en ny. 
Hansen og Haugen (2000) påpeker at tiltakshaver kan sette retningslinjer og målsetninger for 
prosjektet, men det er opp til entreprenøren å utarbeide funksjonsanalyser og å beskrive hvilke 
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funksjoner bygget skal ha. Mer konkret vil det være å ta hensyn til de rammebetingelsene 
prosjektets eiere mener er viktige og avgjørende for gjennomføringen.  For å ta gode avgjøres 
er det viktig å både ha god og rett kompetanse internt og muligheten til å sette inn rådgivere 
med spesialkompetanse det dette trengs. Lai (2012) mener at å være kompetent betyr at man 
er i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav. Altså at man har kunnskaper, 
ferdigheter, evner og holdninger som passer til oppgaver og krav. Ferdigheter handler om å 
kunne gjøre oppgaver i praksis gjennom å motivere, samarbeide eller skape tillit hos andre 
samt ha gjennomføringskraft, ta beslutninger og kunne analysere andres behov. Rapporten 
"Mangler i standardverk i BAE-sektoren ved forebygging av kriminalitet» problematiseres at 
det ikke finnes noen sertifiseringsordning for sikkerhetskonsulenter og at det dermed vil være 
utfordrende å skulle vurdere kompetansen til de som gjør analyse i prosjektet (Standard 
Norge, 2009a) 
Jermstad (2012) skriver også at ved tverrfaglig prosjektering og prosjekter er det mange 
mulige konfliktområder. Tradisjonelt har hvert av prosjekteringsfagene hatt sitt definerte 
ansvar og produserer sine egne forslag i form av tegninger og beskrivelser. Han mener at dette 
innebærer at tverrfaglig arbeid og grensesnittansvar får økt betydning, og påpeker at det er 
essensielt å motvirke tendenser fra deltakerne til å trekke seg tilbake fra ansvar. Han påpeker 
også at utfordringen i de fleste prosjekter er å integrere fagspesialister fra ulike funksjoner, 
fagområder, avdelinger eller organisasjoner i forhold til prosjekterings- og 
produksjonsprosessene på den ene siden, samarbeidet mellom byggherrens ulike aktører 
internt, og samarbeidet mellom byggherrens organisasjon og de øvrige aktørene i byggesaken 
på den andre siden. Hansen og Hauge (2000) understreker også at en grunnleggende 
forutsetning for at man skal oppnå̊ et godt samarbeid gjennom prosessen og samspill mellom 
ulike aktører, er at prosjektets målsettinger er gjennomdiskutert, forstått og akseptert. 
Hvordan man utformer disse målene vil avhenge av prosjekttype og omgang. De skiller 
mellom ulike tilnærminger.  
  
Metode 
 41 
3 Metode  
Dette kapittelet inneholder først en introduksjon til metode og utgangspunktet for 
gjennomføringen av undersøkelsene. Deretter er det lagt opp til en gjennomgang av hvordan 
metodevalgene blir brukt i praksis og beskrivelse av gjennomføringen, og hvilke 
usikkerhetsmomenter som har vært med på å forme denne. Til sist er det en diskusjon rundt 
undersøkelsens totale kvalitet og hvordan denne er sikret gjennom prosessen.  
3.1 Utgangspunkt 
3.1.1 Induktiv og deduktiv datainnsamling 
En mulig tilnærming eller ”utgangspunkt” for datainnsamling kalles deduktiv metode, og 
betyr å gå “fra teori til empiri.” Ringdal (2013) påpeker at kritikken mot en slik tilnærming er 
at den nødvendigvis vil føre til at forskeren bare leter etter den informasjonen han eller hun 
finner relevant, og som dermed har en tendens til å støtte opp om de forventninger forskeren 
startet undersøkelsen med. Alternativet eller motpolen kan kalles induktiv tilnærming. Her går 
forskerne motsatt vei, nemlig “fra empiri til teori.” Idealet er forskere som går ut i 
virkeligheten med noe tilnærmet et helt åpent sinn, samler inn all relevant informasjon, og til 
slutt går i tenkeboksen og systematiserer de data man har samlet inn.   
For å svare på problemstillingen min har det vært nødvendig å benytte grader av begge disse 
tilnærmingene. En induktiv tilnærming innebærer altså at jeg samler inn empiri uten å ha for 
mange antakelser og/eller føringer på forhånd. Å gå ut og samle data med et åpent sinn er 
idealet for denne tilnærmingen, men dette vil i de fleste tilfeller være umulig i praksis. Det er 
derfor vanlig å operere med tre fortolkningsnivåer innenfor den induktive tilnærmingen for å 
synliggjøre at informasjon er tolkning, og at dette er noe man må være klar over når kan leser 
og mottar andres tolkning av virkeligheten. I følge Jacobsen (2000a) innebærer dette at først 
formidler intervjuobjektet sin tolkning av den objektive virkeligheten han eller hun opererer 
innenfor, deretter tolker jeg dette ut i fra mine forutsetninger og kunnskapsnivå, og til sist 
fortolker leseren teksten jeg har formulert i denne oppgaven. Tilnærmingen med et induktivt 
fokus er benyttet i første del av datainnsamlingen til oppgaven, som også har vært med på å 
avgrense og etter hvert også utvide oppgaven. Etter hvert som jeg har gjennomført 
undersøkelsene mine har det blitt et behov for å få informasjon om for eksempel en uttalelse 
eller en påstand fra en respondent, og jeg har på denne måten tatt en mer deduktiv tilnærming. 
Dette er mest tydelig fordi jeg har brukt flere ekspertintervjuer i startfasen av oppgaven som 
videre har gitt et grunnlag for å søke teori, som igjen har ført til en deduktiv tilnærming på 
enkeltområder som jeg syntes burde undersøkes nærmere.  
3.1.2 Holisme eller individualisme 
En individualistisk tilnærming innebærer at det er enkeltmennesket som er den viktigste 
datakilden i forskningen, enten gjennom det de sier, eller gjennom det de gjør. Wadel (2014) 
skriver at mer komplekse fenomener, som en organisasjon, et marked eller en revolusjon, kan 
bare forstås som et aggregat - en summering - av ulike enkeltindividers meninger og 
handlinger. En holistisk tilnærming vil understreke at fenomener må forstås som et komplekst 
samspill mellom enkeltindivider og den spesielle sammenhengen de inngår i. Med andre ord 
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altså at ett og samme menneske kan opptre og vurdere situasjoner svært forskjellig i en 
jobbsituasjon, i familien eller på sydenferie. Dette innebærer også at man opptrer forskjellig 
avhengig av hvem man arbeider sammen med, hva slags gruppesammensetning man må 
forholde seg til, eller hvilke kontekst beslutninger tas i (Ringdal, 2013). For å besvare 
forskningsspørsmålene mine på best mulig måte, har en slik holistisk tilnærming preget 
undersøkelsene. I denne sammenhengen har både intervjumaterialet, spørreundersøkelse og 
dokumentstudier være et godt virkemiddel for å forstå atferd, forutsetninger og kontekster for 
beslutninger som blir gjort i prosjekter i dag og som har blitt gjort tidligere (Wadel, 2014). 
Det være seg trusselbildet, policy på arbeidsplassen, budsjettprioriteringer eller beslutninger 
tatt på veine av en hel organisasjon.  
 
3.1.3 Intensivt eller ekstensivt opplegg 
Med en eksplorerende problemstilling vil det ofte kreve en metode som får fram nyanserte 
data, går i dybden, er følsom for uventede forhold og dermed også åpen for kontekstuelle 
forhold (Jacobsen, 2000a). Dette medfører ofte et behov for å konsentrere seg om noen få 
undesøkelsesenheter, det vi kan kalle et intensivt opplegg. Det kan sies på en annen måte: ved 
eksplorerende problemstillinger må vi velge en metode som får fram mange nyanser, noe som 
vanligvis krever konsentrasjon om noen få enheter. Praktisk vil dette altså bety å gå i bredden 
hos relativt få enheter, ved å beskrive deres oppfattelse av fenomener og arbeidshverdag. I 
tillegg til et intensivt opplegg for å svare på problemstillingene har det blitt gjennomført en 
spørreundersøkelse som henvender seg til mange enheter for å få svart på noen konkrete 
spørsmål, altså et ekstensivt opplegg.  
Den overordnede tanken om et intensivt opplegg gir mindre muligheter til å generalisere, men 
Halvorsen (2008) hevder at ved å velge ut enhetene med omhu, kan man på mange måter 
kompensere for dette for å få et bedre oversiktsbilde. Dette stiller igjen større krav til at man 
velger ut enhetene med omhu.  
 
3.1.4 Innsamling av data 
Ved et slikt deskriptivt eksplorerende forskningsdesign har det vært aktuelt å både samle inn 
primærdata og å benytte sekundærdata for å kunne svare best mulig på problemstillingen. 
Tanken er at dette vil styrke informasjonsgrunnlaget og gi en større nærhet til tematikken og 
fenomenet som skal undersøkes. Det har i startfasen av oppgaven vært en utfordring å få 
oversikt over tidligere forskning og kunnskap på området, spesielt ettersom mye er 
internalisert og ikke eksplisitt skrevet ned eller konkretisert.  
Metodetilnærming 
Kvalitativ vitenskapelig metode er en tilnærming som beskriver hvordan man går frem for å 
besvare vitenskapelige problemstillinger. Denne fremgangsmåten går ut på å beskrive 
virkeligheten via relativt få enheter og tekstlige beskrivelser (Ringdal, 2013). Dette fordi 
oppgaven ønsker å få en klarhet i, og forståelse for, sosiale fenomener og praksis på bakgrunn 
av data om situasjonene og personene som studeres. Det vil være relevant å avdekke 
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forståelsen av, egenskapene og fokuset på integrert sikkerhet i byggeprosjekter, og i dette 
tilfellet vil en utstrakt bruk av kvalitativ metode kunne avdekke slike variasjoner på en god 
måte. Thagaard (2013) påpeker at dette kan innebære en kombinasjon av blant annet 
observasjon, informant og –respondentintervju og også dokumentanalyse. Rent praktisk vil 
dette bety at fokuset i forskningsmetoden består av å undersøke mindre utvalg 
intervjuobjekter, analyse av tekst, litteratur, lovgivning, veiledere og fyldigere analyser av 
prosesser, praksis og situasjoner. Grunnen til dette er fordi området tidligere er lite  forsket på 
i norsk sammenheng, og (Thagaard, 2013) hevder at det da vil stilles krav til fleksibilitet og 
åpenhet i designet videre i gjennomføringsprosessen. Beslutningen om en slik gjennomføring 
baserte seg også på usikkerheten knyttet til den informasjonen og resultatene man faktisk får 
ut av respondentene. Han skriver videre at triangulering av forskningsmetoder vil si å 
kombinere kvalitative og kvantitative tilnærminger slik at vi oppveier for de svakhetene som 
er forbundet med bare å benytte én metode.  
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3.2 Gjennomføringsmodell  
Etter at hovedtema for oppgaven var bestemt, startet prosessen med å lese seg opp gjennom 
en mindre litteraturstudie både for å komme frem til hvilke områder det gikk an å finne 
relevant informasjon om, men også for å kunne stille relevante spørsmål ved henvendelse til 
fagpersoner. Dette ga et bedre utgangspunkt for å kunne starte en uformell dialog med noen 
utvalgte ressurspersoner som avdekket og utdypet noen av hovedlinjene i tematikken. På 
denne måten ble forskningsspørsmål og casestudie valgt, og dette ga en sikkerhet både med 
tanke på at dette faktisk var forskbart men også at det ville la seg gjennomføre i forhold til 
informasjonstilgang.  
For å besvare forskningsspørsmålene mine har jeg gjennomført et casestudie av 
planleggingsprosessen av det nye regjeringskvartalet og har gjennomført et gruppeintervju 
med byggherreorganisasjonen samt  et intervju med ansvarlig for sikkerheten i prosjektet. I 
tillegg er informasjon som tematisk havner inn under denne casegjennomgangen presentert 
her for å samle ulik informasjon om samme hendelse eller tema på samme sted. I tillegg har 
jeg fått innsyn i arbeidsdokumentene til arbeidsgruppen til NS 5834 i den forstand at jeg har 
fått være til stede under et arbeidsmøte og fått bruke utkastet i oppgaven min. Jeg har også 
gjennomført en kort spørreundersøkelse for å avdekke i hvilken  grad den etterspurte 
kompetansen i denne standarden kan dekkes av aktører i markedet. Det ble totalt sendt ut 22 
spørreskjemaer hvor 12 ble benyttet. Mailkorrespondanse og telefonsamtaler, samt deltakelse 
på ulike seminarer og konferanser, som Sikkerhetskonferansen 2014 og 2015 samt seminaret 
Samfunnssikkerhet i BA-næringer er også gjenspeilet i utformingen og resultatene i denne 
oppgaven. 
 
Figur 13 Illustrasjon av gjennomføringsmodell 
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3.2.1 Utforming av forskningsspørsmål 
 
Uformelt ekspert-intervju 
Jacobsen (2000g) skriver at et godt sted å starte for en kunnskapsoppsummering vil være en 
ekspertintervjurunde – på mer generelt nivå, ikke som spesifikt case. Utgangspunktet vil være 
en idé eller en observasjon av et fenomen eller som har vekket nysgjerrighet og 
oppmerksomhet.  
Gjennomføring av åpne intervjuer som dette for å fastsette forskningsspørsmålene, forutsetter 
at man bestemmer seg for om man skal ha respondenter eller informanter. En informant er en 
som selv ikke har opplevd det vi ønsker å undersøke, men som har god kunnskap om det vi 
ønsker å undersøke. I ekspertintervjuene gjennomført i starten av oppgaveprosessen, snakket 
jeg med både informanter og respondenter. For meg har det for eksempel vært interessant å 
undersøke hvordan planleggingsprosessen i Regjeringskvartalet blir oppfattet av fagfolk 
(informant) innen sikkerhetshetsbransjen som ikke jobber direkte knyttet til caset, og i tillegg 
respondenter som selv har opplevd og opplever prosessen. Denne fremgangsmåten er blitt 
brukt for å få tilleggsinformasjon utover det en får fra respondentene alene. 
Et uformelt intervju vil innebære at temaene for intervjuet er bestemt, men det er ingen liste 
over konkrete spørsmål.  I tillegg har jeg prøvd å velge ut enhetene på en slik måte at jeg skal 
få et så bredt og helhetlig bilde som mulig av tematikken, uten at det blir for mange å forholde 
seg til, og slik at alle forskningsspørsmålene blir dekket.  
Jeg hadde også tidlig en samtale med sivilarkitekt og instituttleder for Institutt for byggekunst, 
prosjektering og forvaltning Siri Bakken og også professor emeritus i sikkerhetsledelse Jan 
Hovden ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.  
Etter initiale litteraturstudier og samtaler med professorer her på NTNU, ble det gjennomført 
sonderingsintervju med noen aktuelle aktører i noen relevante selskap i Norge. 
Gjennomføringsmåte og utvelgelse av enheter for dette vil tilsi tilnærmet det Jacobsen 
definerer som små-N-studier. Dette innebærer at det velges ut kun et fåtall enheter - ofte ikke 
mer enn fem.  Denne overkommelige mengden gjorde det mulig for meg å gå i dybden på 
hver enkelt enhet (Jacobsen, 2000a). Bakgrunnen for å starte med en slik tilnærming, var å få 
en oversikt over hvordan ulike instanser og fagfolk oppfatter denne tematikken, og tidlig få 
belyst ulike sider av valgt problemstilling. I tillegg fikk jeg et innblikk i hvordan deres syn på 
praksis kan variere og hva som eventuelt kan være interessant å gå dypere inn på. 
På denne måten har jeg også tidlig opprettet kontakt med relevante instanser og fått en 
oversikt over hvor det er mest å hente i forhold til hjelp og involvering. Jeg har hatt kontakt 
med mange aktører innen sikkerhet de siste månedene, og til denne ekspertintervjurunden ble 
det valgt uformelle intervjuer ansikt-til-ansikt for å få en rikere kommunikasjon. Selve 
gjennomføringen vil være på deres arena, altså kontorlokaler. Det er viktig å være klar over at 
dette påvirke hvordan dette fenomenet blir studert i oppgaven, altså ut fra responsen til 
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aktørene. Under har jeg beskrevet de jeg snakket med tidlig i denne prosessen og hvorfor 
akkurat disse ble valgt ut til en slik prosess.  
COWI - Senter for risikoreduserende design - Spesialrådgiver 
Senteret har fokus på risikoreduserende design i offentlig- og private utviklingsprosjekter. 
Dette fokuset har mange likhetstrekk med en ”Secured by Design” tankegang og de skriver 
om seg selv: ”Risikoreduserende design er mer enn formgivning og estetikk. Planlegging, 
funksjonalitet, miljøkrav og livssykluskostnader er viktige komponenter.”  
Forsvarsbygg - Nasjonalt senter for sikring av bygg – Ustrukturert gruppeintervju 
Sivilarkitekt 
Sikkerhetsfaglig representant Evalueringskomiteen 
Leder Prosjektering 
Norsk Kompetansesenter for sikring av bygg er en del av Forsvarsbygg Futura og jobber med 
sikringsproblematikk opp mot offentlig sektor. De har uttalt fokus på hvordan man kan løse 
sikkerhetsaspekter knyttet til fysiske bygninger som et helhetlig landskaps(arkitekt)prosjekt, 
og det det knyttes paralleller til en CPTED-tankegang. 
Norges Bank - Seksjon for strategisk sikkerhetsstyring – Spesialrådgiver 
Intervjuobjektet representerer et offentlig organ som har erfaring med både private og 
offentlig sikringsrådgivere. Han har bred bakgrunn fra mange aspekter innenfor sikkerhet og 
sikringsarbeider. I tillegg til dette er han også leder for arbeidsgruppen som utarbeider utkast 
til ”PRNS 5834 - Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – 
Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom” som er spesielt interessant for denne 
oppgaven. 
BDO – To Sikkerhetsrådgivere – Ustrukturert gruppeintervju 
Valgt for å belyse arbeidet med sikkerhetshendelse og sikringsrisiko. Interessant i forhold til 
deres syn på bedriftslederes risikoerkjennelse og modenhet innen feltet, samt tilknytning til 
arbeidet med NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst - Beskyttelse av landets kritiske 
infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner. Begge har bakgrunn fra det offentlige og har 
også bidratt til å belyse ulike sider av metodediskusjonen omkring risikovurderinger.  
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet – Håvard Walla 
Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet. NSM er i henhold til 
sikkerhetsloven pålagt å føre tilsyn med at skjermingsverdige objekter. Interessant på grunn 
av intervjuobjektets interesse for fagfeltet, men også for å få avdekket NSM sin praktiske 
funksjon og nedslagsfelt.  
På et senere tidspunkt i oppgaven vil jeg også komme tilbake til noen av disse respondentene 
og gjennomføre nye intervjuer eller avklaringer. Selv om dette nødvendigvis ikke er eksplisitt 
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presentert i resultatene i oppgaven, har det vært med på å styre både litteraturstudien og 
dokumentanalysen i riktig og gjennomførbar retning.  
3.2.2 Kvalitativ datainnsamling 
 
Casestudie, det nye Regjeringskvartalet 
Å bruke et casestudie kan gjøre at man kan kaste lys over eksisterende teori på en enklere og 
mer praktisk måte (Repstad, 2007). Bruken av casestudier er utstrakt der det forskes på noen 
få objekter eller fenomener. Populariteten til denne typer studier har vi sett internasjonale og 
nasjonale eksempler på, som da granskningsrapporten til angrepet på World Trade Center lå 
19 uker på New York Times bestselgerliste, og det første året ble det solgt over 1 million 
eksemplarer av rapporten (Andersen, 2013). I norsk sammenheng kan det trekkes paralleller 
til Gjørv kommisjonens rapport etter terroraksjonen i Norge 22 juli 2011 som er den mest 
trykkede og nedlastede NOU ´en i Norge noen sinne. 
Caset som er valgt for denne oppgaven er planleggingsprosessen av det nye 
regjeringskvartalet som startet høsten 2014 og skal pågå frem til 2016. Det er ett av få 
prosjekter i Norge hvor vi på forhånd vet at sikkerhet og sikring er et av fokusområdene, fordi 
dette er politisk vedtatt før prosessen ble satt i gang. Regjeringen skriver på sine hjemmesider 
at ”sikkerhet er grunnleggende for hele planleggingen av det fremtidige regjeringskvartalet. 
Det skal planlegges med et generelt grunnsikkerhetsnivå for alle departementene. Bygninger 
og anlegg skal utformes slik at utformingen fremstår som åpen og inviterende for publikum 
og besøkende.” Hvordan dette prosjektet planlegges og gjennomføres vil derfor være et 
interessant sammenligningsgrunnlag fordi det er ett av få prosjekter hvor sikkerhet eksplisitt 
er et satsningsområde fra første stund.  
I tillegg til at caset er interessant i seg selv, vil denne prosessen være ett av de største 
sikringsprosjektene som har blitt gjennomført i norsk sammenheng. Dette innebærer også at 
det vil være av interesse  å se hvordan man organiserer og gjennomfører en slik prosess for å 
kunne dra lærdom av det som må forstås som ”Best Practice” i planlegging av bygg med 
sikringsbehov i norsk kontekst.  
For helheten til oppgaven vil formålet være å få dybdekunnskap om et prosjekt med den 
hensikt å utvikle teori om hvordan sikkerhet behandles i planleggingsfasen av et 
byggeprosjekt, eller å teste funn og resultater fra dybdeintervjuene på en mindre gruppe.  
Robert K Yin hevder i sin bok Case Study Research at for at det skal gi noe mening å bruke 
case som en tilnærming til å belyse problemstillingen, er det viktig å benytte seg av ulike 
typer datamateriale. Han deler inn i seks kilder til informasjon; 
1. Dokumentasjon 
2. Interne arkiver 
3. Intervjuer 
4. Direkte observasjon 
5. Deltakende observasjon 
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6. Fysiske artifakter (adferd) 
Utfordringen har vært å begrense seg både med tanke på tid og dybde og dermed også å kunne 
gjøre en prioritering på hva som er mest relevant og hva som er mulig for undersøkelser rundt 
planleggingen av det nye regjeringskvartalet. I utgangspunktet gjorde jeg en prioritering slik 
at casestudiet skulle inneholde; dokumentanalyse, intervjuer, direkte observasjon. Oppgaven 
baserer seg på en ugradert informasjonstilgang, men usikkerhet rundt informasjonstilgang er 
noe jeg hele veien har tatt med i betraktingen når metodisk tilnærming ble planlagt. Direkte 
observasjon av byggherre, som deltakelse på møter, befaring eller evalueringssamlinger, lot 
seg ikke gjennomføre da byggherren besluttet å ikke innlemme undertegnede i disse 
spesifikke planleggingsarbeidene.  
For at validiteten i informasjonstilgangen og relevansen til casestudiet fortsatt skal være 
gjeldende, har jeg gjennomført dokumentstudier av organisering av prosjektet og intervjuer. 
Flere av deltakerne i prosjektet har derimot sagt seg villig til å bli intervjuet for oppgaven, og 
dermed har jeg fått dekket mange innfallsvinkler til dette case-studiet selv uten direkte 
observasjon.   
 
Dybdeintervju  
Dette blir et mer strukturert intervju med en intervjuguide og planlagt tematikk og spørsmål. 
Intervjuguiden har fungert som et rammeverk for hva som skal tas opp . Homle and Solvang 
(1996) påpeker at de sentrale temaene bør tas opp, men det er også viktig at rammene ikke er 
for strenge slik at samtalen ikke flyter godt. Også her har innsamlingen basert seg på notater 
underveis og et mer omfattende referat fra intervjuet som er sendt for ”sitatsjekk” og 
godkjenning til de aktuelle intervjuobjektene. Jeg har sendt referat tilbake til 
intervjuobjektene for kommentarer fordi det er viktig at innholdet reflekterer deres faktiske 
meninger. På denne måten har jeg fått kommentarer tilbake og godkjenning på eventuelle 
sitater som er presentert i resultatdelen i oppgaven. Resultatene vil derfor ikke være en ordrett 
gjengivelse. Der det er benyttet sitater fra intervjuer eller mailrorrespondanse er dette markert 
med klammetegn i oppgaven. 
Innholdet i intervjuguiden er et resultat av etterarbeidene med ekspertintervjuet og 
problemstillinger og derigjennom tema for de ulike forskningsspørsmålene, presentert i 
vedlegg. Det har også dukket opp nye vinklinger som må utforskes underveis i intervjuet og 
da har mye av intervjuguiden ikke kunne brukes. I et tilfellet var det også veldig krevende å få 
informasjon ut av intervjuobjektet og mange av svarene var vanskelig å tyde/skjønne 
sammenhengen  i. Intervjuguiden vil uansett inneholde temaer som gjør at hovedtemaet i de 
relevante delene av oppgaven blir belyst. Det er gjennomført flere dybdeintervjuer i denne 
oppgaven, og flere av intervjuene dekker kun ett av forskningsspørsmålene. Den totale 
oversikten over informanter er presentert til slutt i dette kapittelet. 
I casestudiet er hovedkildene gruppeintervju med Statsbygg og intervju med en sivilarkitekt i 
Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, som innehar både stillingen som 
Sikkerhetsfaglig representant i Evalueringskomiteen for parallelloppdragene i 
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regjeringskvartalet og er i tillegg den ansvarlige for sikkerhet i reguleringsplanene i det nye 
regjeringskvartalet hos NKSB.  I tillegg har jeg hatt mailkorrespondanse med to sivilarkitekter 
som har vært involvert i parallelloppdraget til regjeringskvartalet, fra henholdsvis Snøhetta og 
LPO arkitekter, samt Spesialrådgiver i Departementenes Sikkerhets,- og service organisasjon 
(DSS). Dette kommer i tillegg til at jeg spurt andre intervjuobjekter om noe av temaene som 
har kommet fram gjennom casestudiet, og de mest relevante for oppgaven er presentert i 
resultatkapittelet.  
Observasjon  
Deltakelse på arbeidsgruppemøte for utarbeidelsen av PRNS 5834, Dato i Norges Bank, med 
totalt fire av medlemmene tilstede. Observasjon ble benyttet for å få innsikt i 
diskusjonspunkter og viktige aspekter ved utformingen av denne standarden. (Jacobsen, 
2000g) poengterer at på denne måten blir det også kartlagt hvilke ting det er uenighet/enighet 
rundt, og ikke bare hva de ulike aktørene sier det er uenighet/enighet om. Det ble ikke tatt 
opptak av gruppemøtet, men ført notater av undertegnede underveis i observasjonen. Ulike 
temaer som gruppen snakket om er presenter i resultatkapittelet, og det presiseres at når det 
fremstilles at det var diskusjon så er dette ment som en beskrivelse av 
kommunikasjonsformen og ikke i utgangspunktet uenigheter.  
Gruppeintervju 
Gruppeintervju innebærer som navnet tilsier at man intervjuer flere samtidig. I dette tilfellet er 
det fire ansatte i Statsbygg som ble intervjuet på deres kontor om generell praksis og om 
gjennomføringen av planleggingen av regjeringskvartalet. Jeg hadde opprinnelig kontakt med 
kun en av informantene, men på deres initiativ ble dette gjort om til et gruppeintervju, hvor 
respondenten plukket ut de resterende tre intervjuobjektene til gruppen. Det ble ikke gjort 
opptak av intervjuet, men sammendrag av intervjuet er sendt til godkjenning før bruk i denne 
oppgaven. To av informantene i gruppeintervjuet har ikke gitt tilbakemelding på referatet som 
jeg har skrevet og sendt de, og jeg har derfor etter flere purrerunder valgt å ikke ta med deres 
meninger i denne oppgaven. 
 
3.2.3 Sekundærdata 
Wadel (2014) beskriver bruken av sekundærdata som at man benytter seg av data som er 
samlet inn av andre. Et problem er at slike data kan ha vært samlet inn og brukt i en helt 
annen hensikt enn hva som er målet med denne oppgaven. Dermed kan det oppstå et 
misforhold mellom den informasjonen jeg benytter, og det jeg ønsker å benytte den til å 
forklare.  
Litteratur- og dokumentgjennomgang  
Litteraturstudien skiller seg fra dokumentundersøkelsene i denne oppgaven ved at det er en 
gjennomgang av tidligere forskning på området. I dette tilfellet vil det være en gjennomgang 
av for eksempel forskning på kriminalitetsreduserende design og hvilke sammenhenger og 
kritikere som finnes. Det som trekkes frem i litteraturgjennomgangen i denne oppgaven er 
hovedtrekkene innen fagfeltet, og dette er presentert i teorikapittelet i denne oppgaven. 
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Det er på bakgrunn av dette valgt en selektiv tilnærming til avsender av informasjon i den 
forstand at det legges hovedvekt på offentlig og seriøse private aktørers dokumentasjon. Dette 
vil innebære offentlige veiledere, hvordan sikkerhet blir behandlet i lover og regler som er 
relevant for byggebransjen, nyhetsartikler og offentlig debatt. Dokumentundersøkelser finnes 
innen både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Kvalitative dokumentundersøkelser 
dreier seg om analyser av tekster, mens kvalitative studier tar tak i tallene, for eksempel i 
årsregnskap. Jacobsen (2000a) skiller kildene i: 
1) førstehånds og annenhånds 
2) offentlig versus private 
3) personlige versus institusjonelle  
 
Som nevnt tidligere er det her viktig at man er kritisk til hvor dokumentene kommer fra, og 
hvem som er kilden (Homle and Solvang, 1996). Denne delen av undersøkelsene vil være 
viktig for å kunne svare på forskningsspørsmålene, fordi disse innebærer en kartlegging av 
formelle retningslinjer og myndighetskrav. 
Dokumentundersøkelsene i denne oppgaven er gjennomført ved at det samles inn data og 
informasjon som analyseres og gjennomgås i forhold til å få frem viktige sammenhenger og 
viktig informasjon for å belyse problemstillingen. For eksempel gjennomgang av hvordan 
sikkerhet er beskrevet og behandlet i konseptvalgsutredningen (KVU) i forbindelse med 
planleggingen av det nye regjeringskvartalet. Dette har vært mer hensiktsmessig enn basert  
på en gjenfortelling av de som var med. I tillegg til dette har jeg i de fleste tilfeller kontaktet 
forfatterne av de ulike dokumentene som har blitt benyttet for å sammenlignet tekst og 
virkelig oppfatning. Dette fordi det eksempelvis vil være enklere å sette seg inn i 
sikkerhetsloven eller gjeldende regelverk enn å spørre ulike respondenter om å forklare det 
totale omfanget. Da har intervjuene heller kunne fokusere på eventuelle spørsmål om hvordan 
ting blir utført i praksis.  
Ved å starte dette arbeidet tidlig har det gitt et styrket informasjonsgrunnlag og en større 
nærhet til tematikken og fenomenet som har blitt undersøkt. Dokumentundersøkelsene er 
presentert som bakgrunnsinformasjon i teorikapittelet, eller som en del av resultatkapittelet i 
forhold til casestudiet av regjeringskvartalet.  
Gjennomgang avisartikkel 
Det er i tillegg gjennomført en kort kvalitativ spesifikk analyse ved å se på noen utvalgte 
aktører som har vært synlig i den offentlige debatten omkring det som denne oppgaven 
omtaler som metodedebatten. Dette påpekes her fordi resultatet av denne undersøkelsen er 
valgt presentert i resultatdelen av oppgaven for å sammenstille denne tematikken med 
resultatene fra intervjuene og observasjonen. Det er i denne korte studien tatt utgangspunkt i 
Jahn-Helge Flesvik sin artikkel i DN og videre beskrevet artikler og resonnementer han 
henviser til i denne artikkelen. Innholdet i denne kortere analysen er ikke nødvendigvis 
representativt eller generaliserbart for den helhetlige diskusjonen, men hovedargumentene er 
hjelper til med å belyse den overordnede problemstillingen i denne oppgaven og er derfor 
relevant.  
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3.2.4 Spørreundersøkelse 
Mens kvalitative metodeteknikker, så som intervju, egner seg til undersøkelser med få aktører 
(enheter), er kvantitative teknikker egnet til å samle inn data fra mange enheter. Bruk av 
spørreskjema er en slik kvantitativ metode. I dette tilfellet skal et spørreskjema sendes ut for å 
kartlegge hvilke aktører som faktisk kan tilby det prNS 5834 konkretiserer av 
kompetansekrav.  
Begrepene er konkretisert ved at jeg har fått bruke utkastet til beskrivelsen, og dette ligget ved 
i spørreundersøkelsen som ble sendt ut. For at man skal kunne anta en form for 
intersubjektivitet, det vil si at vi kan forutsette at det ligger en felles forståelse bak de ord og 
begreper som benyttes i spørsmålsstillingen, er det viktig at man definerer hva som ligger i 
disse rollebeskrivelsene.  
For at det ikke skal bli noen forvirring rundt besvarelsen av skjemaet, er det gjort veldig 
enkelt og konkret slik at selve spørsmålsstillingen ikke skaper uønskede resultater. Målenivået 
er metrisk eller forholdstallsnivå, altså antall. I tillegg er det bedt om å krysse av for hvilke av 
de ulike rollene som er vanskeligst å rekruttere, men en mulighet for kommentar under for å 
fange opp eventuell usikkerhet i tall og la respondenter kommentere sine tall. I tillegg har jeg 
bedt om CV for å dokumentere kompetansen, i håp om at dette i seg selv vil redusere antall 
overdrivelser.  
Spørreskjemaet er sent ut via epost til utvalgte respondenter. Disse er en kryssreferert liste av 
de 5 største konsulentfirmaene i Norge og listen over bidragsytere til det nye 
regjeringskvartalet, utover dette navngis ikke respondentene nærmere. Det er lagt med en 
uttalelse fra Standard Norge som presiserer bruksområdet for undersøkelsen og at anonymitet 
vil bli ivaretatt hvis ikke spesiell tillatelse blir gitt til bruk i denne oppgaven.    
Her er presiseringen fra Standard Norge: 
Arbeidsgruppen for NS 5834 Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom har gitt 
dette studentprosjektet adgang til sine arbeidsdokumenter, og det må understrekes at 
rollebeskrivelser og annet som det spørres om her er utkast.  
Besvarelser, CVer og lignende som studentprosjektet mottar fra rådgivningsfirmaer vil holdes 
fortrolig. Studenten vil kunne vise dette til den akademiske hovedveilederen Nils Olsson ved 
NTNU og eventuelt til faglige rådgivere studenten arbeider med (Rolf Jullum i Nasjonal 
sikkerhetsmyndighet og Anders Grønli i Norges Bank), men materialet vil ikke utleveres til 
disse. I masteroppgaven som utarbeides vil rådgivningsfirmaer ikke nevnes ved navn med 
mindre de har gitt eksplisitt tillatelse til dette på forhånd. 
Hvem som faktisk svarer på veiene av en organisasjon eller bedrift henger naturlig nok 
sammen med analysens formål. Og i mange tilfeller vil det ikke være mulig å avdekke 
hvorvidt disse tallene stemmer eller ikke. Gjennom kontakter knyttet i ekspert-intervjuet i 
starten av oppgaven har jeg derfor brukt en del tid på å finne de rette enhetene for dette 
spørreskjemaet, og har også fått utrolig mye hjelp av arbeidsgruppen til prNS 5834, som har 
gjort at jeg raskt har kommet i kontakt med respondenter med god oversikt over tematikken. 
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I presentasjonen av dataene i spørreundersøkelsen har jeg valgt å benytte laveste verdi, altså 
hvis det er oppgitt et antall på 1-2, har jeg benyttet meg av det laveste, altså 1. Dette er også 
tilfellet når det er oppgitt et større intervall som for eksempel 5-6, da har jeg plottet inn 5, og 
øverste på et spenn til 2 stykk.  Av totalt 22 utsendte spørreundersøkelse er det 12 svar som er 
benyttet i denne oppgaven. Det var totalt 6 bedrifter som valgte å ikke svare, enten på grunn 
av for liten tid eller at det ikke ble prioritert. 2 respondenter valgte å svare uten å fylle inn 
skjema, og kun svare men en tekstlinje i mail, uten å dokumentere kompetansen med 
dokumentasjon av kompetansen, disse har blitt eliminert. Til slutt er også blitt fjernet to 
respondenter som brukte for store spenn i svarene og derfor for stor usikkerhet i tallene sine.   
I forhold til hvilke kompetanse som er vanskeligst å rekruttere er det i to tilfeller ikke 
spesifisert hvilke kompetanse de anser som vanskeligst å rekruttere, og det har også blitt 
krysset av i flere felter i samme skjema. Jeg har her valgt å presentere alle resultatene i sin 
helhet, og hvert kryss er kodet til 1, slik at nummeret i representerer det totale 
bildet. Spørreskjemaet ligger i vedlegg til oppgaven. 
Som det også spesifiseres i spørreundersøkelsen og i prNS 5834 vil samme person i mange 
tilfeller kunne påta seg flere av disse rollene. Derfor må man se de ulike fagfeltene for seg, 
fordi det totale antallet, altså SP, SRA og TRS, ikke representerer antall mennesker, man 
antallet CVér som passer til en slik kompetansebeskrivelse. Noen av de vil kunne dekke flere 
av disse fagene med sin erfaring og kompetanse.  
 
Frafallsundersøkelse 
I tillegg er det gjennomført en kort analyse av de som ikke har svart på undersøkelsen. I dette 
tilfellet først og fremst de som har mottatt spørreskjemaet men også organisasjonen de 
representerer. Dette gjør det mulig å se på om det er avvik mellom det teoretiske og faktiske 
utvalget på noen utvalgte variabler. Jacobsen (2000) opererer med fire typer frafall.   
 Frafall 1: Hvem skal undersøkes i utgangspunktet? Det er gjort en prioritering når man velger 
populasjon, altså for eksempel rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektkontor, og 
sikringsrådgivere, selv om den teoretiske populasjonen vil være alle som vil ha mulighet til å 
fylle disse rollene. Går altså fra den teoretiske populasjonen til den faktiske populasjonen 
gjennom en prioriteringsrådet på hvem som lar seg undersøke.  
Frafall 2: Fra faktisk populasjon til teoretisk utvalg av enheter. Dette bygger på hvilke 
bedrifter og organisasjoner som faktisk har blitt valgt ut til å bli undersøkt. Hvis man her ikke 
har et bevisst forhold, vil man kunne ende opp med systematisk skjeve utvalg, og de kan altså 
ikke generaliseres til populasjonen.  
Frafall 3: Fra teoretisk til faktisk eller endelig utvalg av enheter. Dette innebærer at noen 
velger å ikke svare. Noen av enhetene har svart og kommunisert at dette er noe de ikke vil 
prioritere å delta på, andre har latt være å svare. Andre ganger vil et slikt frafall rett og slett 
skyldes at jeg ikke har klart å spore opp rett kontaktperson og henvendelsen blir dermed ikke 
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prioritert. Det er så langt det har latt seg gjøre blitt valgt kontaktpersoner som jobber med 
sikring og som har interesse innen fagfeltet for å gjøre dette frafallet så lite som mulig. 
Frafall 4: Fra faktisk utvalg til ”det endelige antall svar på de enkelte spørsmålene”. Denne 
type frafall vil være der hvor enhetene har svart, men det er så mye usikkerhet knyttet til 
tallene, eksempelvis «Ant: 3-9» at det ikke kan benyttes som en del av resultatene. 
 
3.3 Usikkerhet i gjennomføringen 
 
Denne oppgaven har i stor grad basert seg på at jeg har fått kontakt med aktører i 
sikkerhetsbransjen i Norge som er villig til å dele av sin erfaring og kjennskap til praksis i 
byggeprosjekter med sikringsbehov. For et dette skulle la seg gjennomføre er det gjennomført 
tidlig avklarende mailkorrespondanse og kortere samtaler, både på telefon og personlig, med 
aktører offentlige institusjoner som Statsbygg, Forsvarsbygg, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, 
PST, Justis- og Beredskapsdepartementet, Departementenes sikkerhets- og 
serviceorganisasjon og Kommunal- og beredskapsdepartementet.  
For oppgavens del har jeg vært avhengig av at disse aktørene har tid til å snakke med meg når 
jeg er på det stadiet i oppgaven at det vil være mest fruktbart å gjennomføre intervjuer. Denne 
prosessen har derfor være veldig sårbar i forhold til arbeidspress for mine kontaktpersoner. 
Hvis det for eksempel hadde blitt en forhøyet beredskap og trusselsituasjon i disse månedene 
og intervjuobjekter ikke lenger hadde tid og mulighet til å stille til samtale eller intervju, ville 
denne oppgaven sett annerledes ut. Det har også vært usikkerhet knyttet til respondentene på 
spørreundersøkelsen. Fristen ble opprinnelig satt på litt over en uke, men de fleste måtte 
purres både en og to ganger, og dette forsinket også arbeidsprosessen med analyse av 
resultater noe.  
Usikkerheten omkring tid og ting som kan dukke opp underveis har også vært noe jeg på 
forhånd var klar over, og har måttet ta dette i betraktning når gjennomføringsplanen skulle 
lages. Dette har kommet godt til utrykk hos enkelte aktører og ett intervju har blitt flyttet fire 
ganger på grunn av uforutsette ting som måtte prioriteres. I tillegg vil det alltid være 
tidsbegrensninger forbundet med å gjennomføre en slik oppgave på egenhånd, og også i 
denne oppgaven har arbeidsmengden vært stor. For å sette seg inn i tematikk, prosjekter, 
lovverk og standarder har jeg måttet planlegge godt, slik at jeg har rukket over alle de jeg har 
lyst til å snakke når jeg først har fått muligheten. I tillegg er dette temaet nokså nytt for meg, 
noe som innebærer at det har tatt tid å komme opp på et nivå hvor jeg kan utarbeide spesifikke 
intervjuguider som vil være fruktbare for helhetlig besvarelse av problemstillingen.  
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3.4 Undersøkelsens kvalitet  
 
I dette underkapittelet diskuteres hvilke faktorer i oppgavens gjennomføring og design som 
bidrar til eller reduserer undersøkelsens totale kvalitet. Jacobsen (2000g) påpeker at det er 
viktig å være kritisk til de resultatene man får og derfor også de konklusjonene man kan 
trekke på bakgrunn av disse. I denne oppgaven vil funnene og resultatene være et resultat av 
en kombinasjon av primær- og sekundærdata, samlet inn gjennom en hovedsakelig kvalitativ 
tilnærming til metodefaget.   
Et hovedfokus på kvalitativ metode vektlegger detaljer, nyanserikdom og det har gitt den 
fordelen at jeg har kunnet tilpasse meg og være fleksibel til hver enkelt informant. 
Utgangspunktet for oppgaven vil alltid være å belyse problemstillingen og 
forskningsspørsmålene, men denne prosessen er interaktiv, det vil si at forskningsspørsmål 
har blitt omformulert etter hvert som undersøkelsen har pågått og mer informasjon har 
kommet inn. Denne prosessen har vært svært ressurskrevende, også gjennom å prioritere og få 
kontakt med de riktige respondentene, spesielt i case-studiet har dette vært essensielt. Det har 
blitt brukt mye tid på å planlegge, opprette kontakt og snakke med ulike aktører slik at 
kvaliteten i den informasjonen som samles inn skulle bli best mulig.  
Når hovedinformasjonskilden er relativt få intervjuer, vil man alltid møte 
generaliseringsproblemer, altså kvalitative tilnærminger vil som regel ha problemer med den 
eksterne gyldigheten, det at man kan generalisere et funn fra en undersøkelse til populasjonen, 
altså de vi ønsker å si noe om (Halvorsen, 2008). I denne oppgaven har målet vært å kunne si 
noe om større byggeprosjekter med sikringsbehov håndterer denne tematikken i 
planleggingsfasen. Ved å velge relativt få enheter, som det er gjort i denne oppgaven, 
intensivt opplegg, vil man ikke kunne generalisere med like stor sikkerhet som om  man 
velger et mer omfattende (ekstensivt) opplegg med mange respondenter fra populasjonen. 
Kvalitative undersøkelser har heller til hensikt å forstå og utdype begreper og fenomener, dvs. 
få tak på generelle fenomener (Jacobsen, 2000g). For å motvirke dette er det gjennomført en 
relativt bred spørreundersøkelse blant rådgivningsmiljøet på sikkerhet. Utvalget er ikke 
komplett, men det er gjort en avgrensning til de største rådgivningsfirmaene etter størrelse i 
Norge, samt sikringsaktører samt arkitekt- og planleggingsfirmaer som har vært involvert i 
prosessen med det nye regjeringskvartalet. På denne måten får man et mer generaliserbart 
resultat av denne undersøkelsen. 
For å øke den totale gyldigheten til oppgaven, peker Homle and Solvang (1996) på at kontroll 
av data og konklusjoner ved å kombinere ulike metoder, ulike intervjuere/observatører, ulike 
kontekster og ulike personer som validerer og gjennomgår data, kan være gode løsninger. 
Dette innebærer altså at en slik metodetriangulering vil være en effektiv kontroll. Men det er 
viktig å bemerke at ved et forskningsdesign som er brukt i denne oppgaven, vil metoden være 
strengt kontekstavhengig, og dermed vil også resultatene være helt avhengige av den spesielle 
sammenhengen de er hentet inn gjennom. Jacobsen (2000g) skriver derfor at det er umulig å 
replisere samme funn på ulike måter. Forsøk på å gjenskape slike funn er meningsløse, fordi 
vi da studerer et nytt fenomen. Fenomener endrer seg og kan ikke kopieres. I denne 
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sammenheng er informasjonen om kompetansen utarbeidet i forhold til en bestemt 
beskrivelse, og kvaliteten på det innsendte materialet vil også være avhengig av at 
kontaktpersonen klarer å formidle kompetansen i sitt firma uten og verken overdrive eller 
underdrive. Homle and Solvang (1996) poengterer videre at for å kunne se nærmere på å 
bedømme den totale kvaliteten til undersøkelsen, inngår det to sentrale begreper; validitet 
(gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Gyldighet går på om vi måler det vi ønsker å måle, og 
pålitelighet omfatter om man kan stole på de dataene som er samlet inn gjennom 
undersøkelsen.   
 
3.4.1 Validitet (gyldighet) 
Jacobsen (2000g) deler den totale gyldigheten inn i intern validitet og ekstern validitet. Intern 
validitet innebærer om de dataene som er samlet inn oppfattes som tilfreds og rett, mens 
Ekstern validitet omhandler de funnene og konklusjonene som avdekkes i oppgaven kan 
overføres ut av oppgaven og over til andre sammenhenger.  
Graden av intern validitet forholder seg til om de data som er samlet inn og de konklusjoner 
som er trukket, er riktige. Problemer forbundet med å ikke ha inn rett informasjon vil i dette 
tilfellet være knyttet til om rett informanter har blitt valgt for å belyse de tingene som er 
relevant for problemstillingen og forskningsspørsmålene. I tillegg er det viktig å være 
oppmerksom på at ikke alle verken har evne eller vilje til å gi sann informasjon, i frykt for å 
sverte seg selv eller sin organisasjon i prosessen. Dette er veldig relevant når det kommer 
temaer vedrørende ansvar og oppfølging av sikring av offentlig kritisk infrastruktur. I tillegg 
har flere av informantene taushetsplikt knyttet til en del områder, så derfor er det viktig å ta i 
betraktning at de muligens heller ikke har lov til å videreformidle det fulle bildet. For å sikre 
validiteten i oppgaven har det for eksempel blitt gjennomført respondentevaluering gjennom å 
sende respondentene gjennomgangen av intervjuet for å sjekke om de kjenner seg igjen i 
tolkningen om er blitt benyttet i resultatene i oppgaven. Her vil forhold i caset i oppgaven som 
at direkte observasjon av byggherren, befaring eller evalueringssamlinger, ikke lot seg 
gjennomføre.  
Ekstern validitet tar for seg om funnene og konklusjonene som avdekkes i oppgaven kan 
overføres til andre sammenhenger. I følge Jacobsen (2000g) er å generalisere et fenomen det å 
påstå at noe vi har funnet i en spesiell sammenheng, for eksempel casestudie, også vil kunne 
finne sted i andre sammenhenger. Å generalisere til en populasjon vil kunne innebærer at man 
sier at et fenomen som finnes i et mindre planleggingsgruppe eller utvalg, også gjelder for 
hele bransjen. Hvis man kan argumentere for at de enhetene som for eksempel blir valgt ut til 
dybdeintervju er representative for populasjonen, har man en større mulighet til å også kunne 
generalisere funnene til andre sammenhenger . 
Hvis dette i tillegg støttes opp av andre undersøkelser med samme resultater og funn som man 
kan vise til, vil det være en god gyldighet i funnene. Det er viktig å poengtere at i følge 
Jacobsen (2000g) er ikke hensikten med kvalitative metoder å generalisere fra utvalget av 
enheter til en større gruppe enheter, men heller å generalisere sosiale sammenhenger eller 
fenomener.  
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Valg av informanter i forhold til metodetilnærming i denne oppgaven er gjort slik at ulike 
sider av saken skal bli belyst, heller enn å få oversikt over hvor fordelingen av de ulike 
meningene. Når enhetene eller informantene er valgt er det bevisst lagt opp til skjeve utvalg i 
den forstand at de ”beste” informantene er valgt. Dette går både på at de er interessert i å bidra 
til oppgaven, men også at de virker genuint opptatt av tematikken, ekstern validitet vil derfor 
svekkes av denne tilnærmingen.   
Ytterligere en form for validitetskontroll er å sammenligne de resultatene vi har kommet fram 
til med resultater fra andre undersøkelse (FFI). Halvorsen (2008) påpeker at generelt sett kan 
man si at hvis resultatene støttes av teori om det vi studerer, vil vi kunne anta at den interne 
validiteten er god. Problemet er bare at teorien ikke nødvendigvis er korrekt. Dette kan derfor 
kun være en indikasjon. Når ulike metoder, såkalt metodetriangulering, ender opp med samme 
resultat, vil vi ofte kunne hevde at den interne gyldigheten er stor. 
 
3.4.2 Reliabilitet (pålitelighet) 
Om en undersøkelse kan oppfattes som pålitelig, baserer seg på om vi kan stole på de dataene 
som har blitt samlet inn og måten det har blitt gjort på (Jacobsen, 2000g). Vi sier ofte at når to 
forskere kommer fram til samme resultat, da kan vi anta at resultatene er til å stole på. Det er 
lite sannsynlig at to ulike personer skulle gi så like stimuli under innsamling at de ville få to 
like, men gale resultater. Det vil være mulig i denne oppgaven at det under innsamling og 
gjennomføring av intervjuer ikke har vært en helt induktiv tilnærming. Å gå ut og samle data 
med et åpent sinn er idealet for denne tilnærmingen, men dette vil i de fleste tilfeller være 
umulig i praksis, men spørsmålet vil være i hvilken grad man klarer å gjennomføre dette på 
best mulig måte for påliteligheten til resultatene. I dette tilfellet vil både retningen på 
oppgaven og hva den inneholder av tematikk ha blitt påvirket av den initiale 
sonderingsrunden og også ting jeg har lest underveis i prosessen med litteraturstudiet. Dette 
kan ha påvirket hvordan informasjon har blitt tolket og dermed også hvordan dette er benyttet 
og fremstilt i oppgaven. Som jeg har nevnt tidligere, vil det ligge mye tolkning i en samtale. 
Dette innebærer at først formidler intervjuobjektet sin tolkning av den objektive virkeligheten 
han eller hun opererer innenfor, deretter er dette blitt tolket ut i fra mine forutsetninger og mitt 
kunnskapsnivå, og til sist fortolker leseren av oppgaven teksten jeg har formulert. Det første 
leddet her vil være spesielt viktig fordi jeg ikke har gjort opptak av intervjuene, men skrevet 
notater underveis, og rett etter skrevet et sammendrag av intervjuet. Det vil være logisk å tro 
at det er noe informasjon som går tapt i denne prosessen, men jeg mener at dette var rett 
fremgangsmåte i forhold til at informantene skulle føle seg komfortable med å snakke om ting 
som i mange sammenhenger ble oppfattet som vanskelig.  
Omkring påliteligheten til resultatene presentert fra observasjon av arbeidsgruppen til prNS 
5834, vil det være viktig å huske at det er en fremmed til stede som skal skrive om dette i 
etterkant, som vil kunne ha påvirkning på hva som blir diskutert og også måten dette blir gjort 
på. 
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4 Resultater og Analyser 
 
Dette kapittelet inneholder resultatene av de gjennomførte metodene. Det er også fortløpende 
analyser av det innsamlede materialet der det er nødvendig. Først presenteres metodeverktøy 
bransjen, så er ulike resultater forbundet med planlegging av byggeprosjekter med 
sikringsbehov beskrevet. Dette innebærer observasjon av arbeidsgruppen til prNS 5834 og 
utkastet til standarden, samt gjennomgang av casestudiet av det nye regjeringskvartalet.  
 
4.1 Metodeverktøy 
4.1.1 Utgangspunkt for NS 5830- serien  
Undersøkelse i denne oppgaven har kommet frem til at initiativet for standardserien 
opprinnelig kom fra PST etter en intern revisjon av graderte veiledere som tok for seg 
risikovurdering knyttet til tilsiktede uønskede handlinger. Det ble besluttet at det skulle lages 
en felles ugradert veileder på bakgrunn av at flere fant det nødvendig å få klarhet i felles 
plattform for både begrepsbruk og praksis i sikringsfeltet. Dette utviklet seg etter hvert til et 
samarbeid med Standard Norge og en arbeidsgruppe ble nedsatt.  
Det ble i tillegg rundt samme tid laget et arbeid utgitt av Standard Norge ”Mangler i 
standardverk i BAE-sektoren ved forebygging av kriminalitet” fra 2009, Utarbeidet av 
Standard Norge Komité “Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren» arbeidsgruppe: Forebygging av 
kriminalitet. Som nevnt tidligere pekes det her på at det fantes vesentlige mangler i dagens 
standardverk når det gjelder sikring, og at det finnes et stort behov for veiledninger og 
anvisninger som viser eksempler på metoder og løsninger.   
Det ble etter hvert laget et utkast til den første standarden i serien, NS 5830 – Terminologi, så 
ble den sendt på offentlig høring og deretter vedtatt. Mye av innholdet som er presentert i 
veileder i sikkerhet og beredskapstiltak fra 2010 i teorien i denne oppgaven er også å finne 
igjen i NS 5830. Referansegruppen inneholdt representanter fra blant annet PST, NSM, NSR, 
Statoil, Forsvarsbygg og Standard Norge, for å sikre konsensus i forhold til begrepsbruk og 
terminologien og dermed også færrest mulig innsigelser under høringsprosessen. Mye av 
denne tankegangen ble også videreført i det senere arbeidet med henholdsvis NS 5831 - 
Sikringsrisikostyring og NS 5832 - Sikringsrisikoanalyse.   
4.1.2 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren 
Relevant informasjon fra deltakelse på seminaret ”Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren” holdt i 
regi av Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) 13.04.2015. Bakgrunn for seminaret er 
tanken om at verdier, på ulikt vis, kan bli utsatt for tilsiktede uønskede hendelser. Dette 
seminaret hadde samfunnssikkerhet som tema, med fokus på BAE-sektoren og spesielt det 
bygde miljø. Gjengitt i dette delkapittelet er det som er relevant for tematikken for denne 
oppgaven, konkret to foredrag, og gjenspeiler ikke det totale omfanget av seminaret og 
foredragsholdere.  
Resultater og analyse 
 58 
Metodeverktøy 
Sikringsrådgiver i Falck Nutec forteller på seminar om at han var involvert i dette arbeidet og 
forteller at de som jobbet med sikkerhet kom fra forskjellig bakgrunn, noen fra safety andre 
fra security og presiserer også at det var behov for en avklaring. Mye av den terminologien 
som ble benyttet på starten av 2000 tallet om sikkerhet kom fra trygghetstankegang, og han 
hevder at dette ikke i utgangspunktet er direkte overførbart til sikringsarbeid.  
Han påpeker videre at terminologien og fremgangsmåten i 5830-serien skiller seg fra NS 5814 
i hovedsak fordi det er lagt opp til bruk av tre-faktormodell, ikke to-faktormodell ved 
vurdering av sikringsrisiko.  
Seniorrådgiver NSM hevder at tidligere har praksis utelukkende vært å bruke metodikken fra 
NS 5814. Han mener den er god hvis man skal vurdere safety-tematikk, altså trygghet, der 
man faktisk har empiri. Når det gjelder villedede handlinger hevder han derimot at det er 
vanskelig å sette seg inn i eller forutse hva som skal skje i fremtiden, derfor blir dette 
vanskelig å gjennomføre korrekt.  
Han forklarer videre at hvis man har en verdi og den er viktig for bedriftens totale 
verdiskapning, da må man ta grep for at denne verdien ikke skal komme til skade er bli 
komprimert. Dette vil altså si at verdiene må sees opp mot konsekvens og trusler. Han 
problematiserer at mange da henvender seg direkte til PST for å sikre at trusselvurderingen er 
på plass. Han mener det er viktig å huske på at dette er et øyeblikksbilde av en nå-situasjon, 
verken mer eller mindre.  
 
Beslutninger om fremtidens verdier 
Seniorrådgiver NSM hevder at når man bygger sikkerhet bygger man som regel for de neste 
10 til 20 årene. Han mener dette innebærer at man først må se på trusselaktøren, og så bygge 
og utforme de faktiske løsningene og bygningen ut fra dette. For at man skal kunne basere 
beslutningene man tar om det bygde miljøet på et godt beslutningsgrunnlag er man derfor 
avhengig av å vurdere ulike senarioer.   
Hans mening er at det viktigste for en virksomhet å starte med er en verdivurdering, altså en 
gjennomgang av verdiene virksomheten har og hva som skal til for at de skal kunne levere sitt 
produkt eller tjeneste. Dette innebærer også organisatoriske og tekniske verdier, og hele flyten 
i organisasjonen og alle de ulike arbeidsprosessene i organisasjonen. Han presiserer også at 
det er viktig at denne prosessen involverer alle i organisasjonen, fordi det er de som kjenner 
sitt område best. Samtidig som man holder gruppene relativt små slik at kommunikasjonen 
blir god. Hans erfaring er at mange organisasjoner bruker konsulenter i denne fasen, men han 
påpeker at man ikke må overlat arbeidet til konsulentene uten å ta del selv.  
Han påpeker videre at en verdivurdering også innebærer at man må se utenfor sine fire 
vegger, og det kan være at man er avhengig av strøm og strømtilførsel for å levere sine 
tjenester. Dette innebærer at den faktiske tilgangen vil være viktig å sikre, man kan altså ikke 
stoppe ved husveggen, og må også tenke at man er avhengig av strømtrafoen utenfor området 
sitt.  
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Han eksemplifiserer ved bombeangrepet på Bandidos' klubblokaler i Drammen i 1997. Vegg i 
vegg lå Drammens Is sine produksjonslokaler. Bandidos sitt hovedkvarter ble pulverisert og 
Drammens Is sto i flammer timevis etter eksplosjonen. Selv med forsikrede lokaler gikk det 
lang tid med terroretterforskning og nedetid på produksjonen før forsikringsutbetaling og ny 
produksjon kunne starte. Den kanskje viktigste konsekvensen for merkevaren var tap av 
markedsandeler til konkurrenter i denne perioden. Dette resulterte i at produksjonen ble flyttet 
og videresolgt, og etter noen år forsvant hele Drammens Is-navnet fra butikkene. Han påpeker 
at dette er et godt men ekstremt eksempel på hva som kan skje når man ikke løfter blikket når 
man skal gjøre en risikovurdering. Når man kun ser på seg selv, og glemmer 
rammebetingelsene bedriften befinner seg innenfor. Han påpeker at i dag ville nok de fleste 
være skeptiske til å bygge nye kontor- eller produksjonslokaler ved siden av 
Bandidoshovedkvarteret.  
Neste skritt etter tre-faktorprinsippet i 5830-serien er å rangerer etter hvor kritiske verdiene er. 
Han forteller at NSM jobber med å øke støttesystemer for disse prosessene, og at det i løpet 
av sommeren vil komme skjemaer og lignende for at man skal få hjelpemidler for at denne 
prosessen skal gå lettere. Praktisk betyr dette at man kan beskrive hva som skal vurderes, opp 
i mot leveranse, nøkkelverdier, lokalisert, og hvem som drifter det. Han legger til at det også 
kan være lurt og tegne rent fysisk hvor på en plantegning man har verdiene sine for å få en 
bedre oversikt og bevisst forhold til hvor man fysisk plasserer sine verdier i forhold til 
hverandre. Dette er selvfølgelig noe man ikke kan gjøre med hele organisasjonene, og må 
tenke på hvem man deler denne informasjonen med.   
Forholdet til andre regelverk 
Seniorrådgiver i NSM forklarer at i forhold til sikringstiltak ser de at standarder for 
kjøretøysbarrierer er mye benyttet, og NSM anbefaler derfor bruken av britiske PAS 68 og 
PAS 69 i prosjektering av slike tiltak. Han påpeker på den annen side at det offentlig Norge 
kanskje ikke er helt moden i forhold til dette rammeverket. ”Det er dessverre mange i det 
offentlig Norge som lurer på om de må ta hensyn til dette. Vårt svar i NSM er at; ja, man må 
gjøre analysene så får man heller akseptere den restrisikoen man sitter igjen med. 
Organisasjoner og bedrifter forandrer over tid og derfor må man også få med dette i reviderte 
analyser.”  
4.1.3 Kritisk røster til nytt metodeverktøy 
 
Informanten fra Proactima mener at de ivaretar det som står beskrevet i NS 5830-serien 
gjennom sin praksis, men følger framgangsmåten som presenteres i NS-ISO 31000, ved at de 
har med verdi- og trusselvurdering i forkant av risikoanalysen. Han påpeker at de ikke lager 
nye systemer for risikoanalysene, de benytter seg av det som allerede finnes i bedriften. De 
bruker samme erfaring, kompetanse og system som for Safety-området. Han mener de på 
denne måten har en helhetlig og enhetlig tilnærming til risiko.  
Informantene fra gruppeintervju med Statsbygg forteller informantene at NS-ISO 9000-serien 
(Quality manangement system) benyttes i mange tilfeller fortsatt. I tillegg brukes det 
sannsynlighetsvurderinger og to-faktormodell for å bestemme den samlede sikringsrisikoen. 
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På spørsmål om hva som anbefales fra offentlig hold, svares det at NSM sier at det ikke er 
noen fasit, men at de helst vil at man skal benytte rammeverket i 5830-serien. Under 
gruppeintervjuet hevder også en av informantene at man godt kan benytte 
sannsynlighetsbegrepet når man gjennomfører risikoanalyser så lenge man definerer 
sannsynlighet på rett måte. Prosjektsikkerhetsleder mener på sin side at mye av dette handler 
om tradisjoner og tidligere erfaringer. ”Mange bruker sannsynlighet, men etter hvert som 
5830 har kommet sterkere blir nok det standarden, tror jeg – man må foreta et valg! Det 
kommer nok en formell modell for dette også, når 5830-serien blir ferdigutviklet. Det må nok 
bare besluttes hvilken teoretisk modell man skal pålegges å bruke. Der er nok 
byggherrebransjen og NSM uenige” 
Offentlige organers rolle 
Informanten Proactima problematiserer videre at offentlige aktører henviser til veiledere og i 
mange tilfeller er det også de som utarbeider dette. Det han mener er uheldig er at 
eksempelvis PST fronter denne type standard som går på tvers av det han hevder er etablert 
praksis i mange virksomheter. Han eksemplifiserer ved at det i diskusjoner rundt store 
endringer i etabler risikostyring ville vært mer naturlig å ta inn Universitetet i Stavanger som 
har god faglig tynge på dette området, heller enn en offentlig utarbeidet veiledning. Han 
hevder at hvis man kun fokuserer på en enkelt dimensjon uten å ta hensyn til helheten blir 
dette et «forstyrrende» element.  
Videre er hans erfaring at mange andre offentlige aktører i andre temaer klarer dette. Det er 
innen security feltet det synes å ligge utfordringer, og han mener dette er fordi feltet har vært 
veldig isolert og ofte drevet i det skjulte. Han poengterer videre at slike offentlige organer må 
være sitt ansvar bevist å forstå hvilken tyngde som ligger bak for eksempel et PST-stempel. 
Når det kommer til risikostyring og virksomhetsstyring så påstår han at de ikke i nærheten av 
å ha noen tung kompetanse på dette – men de ilegges det på bakgrunn av navnet sitt.  
  
Skillet mellom security og safety, sikkerhet og trygghet 
Informanten fra Proactima mener det er veldig uheldig konsekvens at man styrker skillet 
mellom safety og security. Han poengterer at det er positivt at man søker å bedre verktøy og 
metoder for å ivareta security-dimensjonen, men at det ikke er noen grunn til at dette ikke kan 
dekkes gjennom eksisterende metoder. 
Hans erfaring er at gjennom de siste 20 årene har man søkt å bedre risikostyringen og 
sikkerhetskulturer, og han mener at innen deler av risikostyringen har man kommet ganske 
langt med å få dette på plass. Det at man nå lanserer en helt ny serie som snur opp ned på det 
han oppfatter som etablerte begreper og forståelse undergraver det man søker å oppnå – 
nemlig å sikre verdiene i selskaper.  
Videre poengterer han at mye av argumentasjonen for hvorfor man trenger en ny standard 
bygger også på en utdatert forståelse av risikoanalyser/styring. ”Hvis svaret er 5830 serien så 
skjønner jeg ikke helt hva problemet/spørsmålet var.” Han mener at det at sikring ikke har 
blitt dekket godt nok i tidligere analyser har kommet av en mangelfull forståelse for Security 
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dimensjonen – ikke begrensninger i prosedyrene/metodene. Derfor mener han det er dette 
man burde jobbe videre med ikke lage nye standarder. 
Han har sett eksempler på virksomheter som må forholde seg til 5-6 forskjellige 
rapporteringsregimer, metoder og begreper innen sikkerhet. Det man burde søke er å 
harmonisere dette slik at man forenkler prosessene, men oppnår det samme. Dette er 
bakgrunnen for at han mener å integrere alle dimensjoner av risikostyringen innen den samme 
prosessen som en virksomhet bruker er den beste løsningen. De aller fleste er allerede i tråd 
med ISO 31000. Han understreker at skulle det være at et selskap i utgangspunktet nytter NS 
5830-serien som sitt overordnede styringssystem, da kan det fungere å også videreføre dette. 
Til slutt poengterer han noe han mener er en viktig dimensjon i forhold til praktisk utføring, 
nemlig at det er de ansatte som faktisk skal gjøre jobben. Som et verktøy for security-fagfolk 
kan dette være helt greit, men de aller fleste bedrifter ivaretar dette gjennom andre funksjoner, 
som HMS-ansvarlige, risk managere og så videre.  
  
4.1.4 Konsensus i sikkerhetsbransjen? 
 
Informanten fra Proactima problematiserer at 5830-serien blir frontet som en sannhet som 
hele ”security miljøet” stiller seg bak, noe han mener er feil. Han poengterer at hans 
organisasjon, sammen med mange samarbeidspartnere, representerer et stort miljø med mye 
operativ erfaring innen security-feltet, og de ikke enig i denne metoden. Når det er sagt legger 
han til at problemet ikke er metoden i seg selv, men at den blir frontet som en sannhet og at 
det blir pålagt å gjøre arbeid basert på den. Han mener at fokus fra myndighetssiden bør være 
på hva man skal oppnå, ikke hvordan. 
De aktørene som har vært mest synlig i den offentlige debatten i dette som ofte blir kalt 
metodedebatten er ikke nødvendigvis representativt for de diskusjonene som har vært innad i 
bransjeforum eller i standardiseringskomiteer. Det er likevel interessant å se hva som er 
skrevet om dette temaet i offentligheten den siste tiden, og i den resterende delen av dette 
underkapittelet er det presentert en kortfattet oppsummering av noen av hovedargumentene i 
denne sammenheng.  
I november og desember 2014 skrev Jahn-Helge Flesvik, daglig leder i rådgivingsselskapet 
Aeger Group to kronikker i DN om PST om sannsynlighet for terror. Han skriver at PST må 
si noe mer om sannsynligheten for at ondsinnede tilsiktede handlinger som terror kan 
inntreffe. Han setter dette som en premiss for at ”ansvarlige aktører i det norske samfunn kan 
drive forsvarlig risikostyring” (Flesvik, 2014). På hans første innlegg svarer avdelingsleder i 
NSM Carsten Rapp at terror er vanskelig og forutse og forsvarer dagens anbefalte metodikk, 
som hviler på NS 5830-serien. Flesvik påpeker også at det har vært mye uenigheter bak 
lukkede dører mellom ulike statlige beredskapsetater om dette metodeverktøyet. Flesvik 
påpeker at de som faktisk skal drive denne risikostyringen må ha en bedre forståelse av 
omgivelsene. Han nevner for eksempel en nivåinndeling etter fare for terrorangrep, slik 
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mange andre land har innført, og at det på forhånd kan avklares hvilke tiltak som automatisk 
skal iverksettes på de ulike nivåene.  
25. November 2014 publiserte Dagbladet en artikkel som hevdet at PST i en hemmelig 
orientering til regjeringen har fastslått at det er 60 til 90 prosent sjanse for et islamistisk 
terrorangrep mot Norge de neste 12 månedene. Jahn-Helge Flesvik setter spørsmålstegn ved 
om dette innebærer at PST likevel har verktøyet det trenger til å gjøre en slik kvalitativ 
vurdering av sannsynligheten, men så langt unnlatt å informere offentligheten om 
sannsynligheten for dette (Flesvik, 2014).  
(Joakim Barane and Barø, 2014) peker på at standardene har blitt til i en åpen prosess med 
mange interessenter både i arbeidsgruppen og referansegruppen i standardarbeidet.  De 
påpeker videre at NS 5830-serien følger samme spor som sikkerhetsmyndigheter i for 
eksempel USA, og deres erfaring er at den også godt integreres med metodikken i NS-ISO 
31000. De er ikke uenige med Jahn-Helge Flesvik når han mener PST må foreta kvalitative 
analyser av aktører som kan tenkes å angripe samfunnet. Det de problematiserer er at slike 
generelle analyser nødvendigvis ikke sier noe om den spesifikke risikoen for den enkelte 
virksomhet. Hver enkelt aktør må derfor gjøre sine egne vurderinger, og de påpeker at å drive 
risikostyring ut i fra tanken om at man på forhånd skal bli advart, vil være en villedende 
tilnærming. De argumenterer videre med at professor Terje Aven beskrev risikotankegangen 
som fremkom av Gjørv-rapporten (NOU 2012:14) som ”fullstendig foreldet”, og at han 
konkluderte med at myndighetene hadde sovnet i timen. (Joakim Barane and Barø, 2014) 
Uttalelsen de sikter til av Terje Arven er fra en kronikk av forfatteren selv publisert i 
Aftenbladet i 2012. Han skriver at selve hendelsen beskrevet i Gjørv-kommisjonens rapport 
selvfølgelig er av interesse ” men med tanke på fremtiden, er det de overordnede risiko- og 
samfunnssikkerhetsmessige forhold som er av størst betydning”. Han skriver videre at 
kommisjonens tanker i forhold til overordnet risikotenkning og samfunnssikkerhet bygger på 
et tenkesett som ble introdusert på 70-tallet. Det er fullstendig ubrukelig for å møte de trusler 
og farer vi står overfor i dag. (Aven, 2012). Aven påpeker videre at mange hendelser tones 
ned i ROS-analysene fordi de kommer ut med et lavt produkt av sannsynlighet og 
konsekvens, men det mener han at det ikke burde gjøre dersom kunnskapen er svak og 
usikkerhetene store. 
Med bakgrunn i dette resonnementet skriver Arven at den måten risikoanalyser gjennomføres 
i dag, svikter den på samme måte som Gjørv-kommisjonens rapport på dette området. Han 
mener denne tolkningen av analyseverktøyene er en systematisk feilkilde som ”truer 
samfunnssikkerheten ved at det redskap som brukes for å avdekke og beskrive risiko ikke 
evner å få frem på en god måte hva som er de største og viktigste truslene og farene.” Han 
påpeker videre at hvis vi fører det han mener er den rådende risikotenkningen i vårt samfunn 
videre ”..gambler vi høyt og vi bruker våre ressurser på en lite effektiv måte.”  
Barene (2014) skriver i artikkelen at noen likevel argumenterer for en bayesisk tilnærming til 
snnsynlighetsbegrepet i en sikringssammenheng. Han mener dette innebærer en statistisk 
tilnærming til en problemstilling som har mangelfulle eller usikre data, med elementer av 
fornuft, logikk, historikk og personlige vurderinger hos analytikeren. Han understreker at” 
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Uansett hvordan man vrir og vender på det og hvor mange ulike faktorer og vurderinger man 
legger inn i sannsynlighetsbegrepet, vil det i en sikringssammenheng likevel alltid forbli et 
parameter som er ment å anslå hvor sannsynlig det er at akkurat du vil bli rammet av en 
bestemt hendelse, og anslaget vil være preget av stor usikkerhet”.) Poenget vil være at 
nettopp grad av usikkerhet i selg selv bør være et helt sentralt element i en risikoanalyse. Han 
hevder at i en tre-faktormodell vil stor usikkerhet rundt datagrunnlaget knyttet til for eksempel 
trussel- eller sårbarhetsvurderingen trekke risikoen opp.  
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4.2 Planlegging av byggeprosjekter med sikringsbehov 
 
4.2.1 Forsvarsbygg 
Normalprosedyren for beskyttelse/sikring under er utarbeidet på bakgrunn av tegninger og 
intervju prosjekteringsleder i Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, Forsvarsbygg. 
Forkortelsene som er benyttet i figur 14 under er beskrevet under figuren. Det første er altså 
en behovs- og funksjonsanalyse som legger grunnlaget for verdivurderingen.  
 
Figur 14 Normalprosedyre sikring i NKSB, fritt etter A. M. Nøstvold (2014) 
 
FB = Forsvarsbygg 
FD = Forsvarsdepartamentet 
B&F-analyse = behovs- og funksjonsanalyse 
B&S = beskyttelse og sikring 
LD = løsningsdokument 
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FP = forprosjekt 
DP = detaljprosjekt 
TSU = teknisk sikkerhetsundersøkelse 
 
4.2.2 Pr NS 58 34 - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom 
I dette underkapittelet presenteres hovedtrekk fra utkastet til standarden samt hovedtrekk fra 
utkast til veileder, samt noen diskusjonstemaer fra observasjon av arbeidsgruppemøtet. I 
utkastet til standarden legges det opp til en prosess som kan følges for å få riktige 
sikringsleveranser til riktig tid i byggeprosjekter, og defineres også noen roller som 
byggherrer eller prosjekterende kan etterspørre i denne prosessen. Utgangspunktet for 
standarden er å gi anbefalinger om hvordan virksomheter som har behov for å beskytte bygg, 
anlegg og eiendom mot tilsiktede uønskede handlinger kan planlegge sikringstiltak på en 
effektiv måte for å nå tverrfaglig sikringsmål. Tanken er at den skal kunne benyttes av alle 
virksomheter som har behov for sikring og er ikke begrenset til virksomheter som omfattes av 
lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven). Dermed skal den kunne benyttes 
for prosjekter som ikke har like stort sikringsbehov som det nye regjeringskvartalet, men at 
disse prosjektene også skal kunne ha et konkret rammeverk. Standarden bygger på de 
foregående publikasjoner i NS 5830-serien, og viderefører terminologi og analyseverktøyene. 
Bakgrunnen for arbeidet med denne standarden er at man vil synliggjøre hvilke leveranser 
som skal inn i ulike faser, og på denne måten håpe å forenkle prosessen, både for de som skal 
levere, men også for de som bestiller leveransen. Arbeidsgruppen foreslår først og fremst å 
dele byggeprosessen inn i ulike faser. Med utgangspunkt i gjennomføringsmodeller fra for 
eksempel Forsvarsbygg, BIM og NTNU sin fasemodell har de kommet frem til følgende 
inndeling med underliggende prosesser, se figur 15 under.  
 
Figur 15 Faseinndelinger benyttet i prNS 5834 med tilhørende underkategorier og leveranser. De to første fasene vil 
tilsvare det som tidligere er presentert som programmeringsfasen i NTNU sin fasemodell i denne oppgaven 
Resultater og analyse 
 66 
I prosjektetablering har vi i korte trekk rammebetingelsene for prosjektet, med etableres 
sikringsmålene og vurdering av overordnet sikringsrisiko. I programfasen legges det opp til en 
avklaring av gjensidig avhengighet gjennom et avhengighetskart, vurdering av konseptrisiko, 
rom- og funksjonsprogram og tiltakskrav. Disse to fasene er det som korresponderer med det 
NTNU sin fasemodell kaller programmeringsprosessen. Prosjekteringsfasen er den med størst 
leveranser, og deles igjen inn i tre deler; skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt/tilbud og 
kontrahering. De tre siste fasene er utførelsesfasen som ar for seg selve gjennomføringen, 
driftsfasen som blant annet handler om overlevering og opplæring, og til slutt avhending.  
Standarden anbefaler en tilnærming til sikring som bygger på bestemte prosjektfaser og 
definerte leveranse i hver av disse fasene. For å produsere disse leveransene og komme frem 
til sikringstiltak er det i dette utkastet definert en rekke roller som det anbefales å tilslutte 
prosjektet slik at sikringsarbeider bygger på tilstrekkelig kompetanse.   
prNS 5834 skisserer en rekke roller som er relevante for prosjekter innen bygg, anlegg og 
eiendom med spesielle sikringsbehov. Utkastet presiserer at for noen enkle prosjekter vil 
enkeltspesialister kunne fylle rollene som er beskrevet under. For mer omfattende eller 
komplekse prosjekter vil det være aktuelt at hver rolle fylles av en gruppe med spesialister 
hvor kompetansen samlet fyller behovet i prosjektet. Totalt opererer det foreløpige forslaget 
til NS 5834 med tre nye roller, med underkategorier:  
1. Sikringsplanlegger (SP)  
2. Sikringsrisikoanalytiker (SRA) 
3. Teknisk sikringsrådgiver (TSR) 
a. Arkitekt (sikring) 
b. Landskapsarkitekt (sikring) 
c. Konstruksjonsrådgiver (sikring, tidligere betegnet «Rådgivende ingeniør 
sikring/bygg») 
d. Systemrådgiver (sikring, tidligere betegnet «Rådgivende ingeniør 
sikring/elektro») 
e. Andre tekniske sikringsrådgivere 
 
Observasjon Arbeidsgruppen 
Arbeidsgruppen presiserer at tanken er at denne standarden skal kunne bli et verktøy for å 
argumentere for gode løsninger i prosjektsammenheng. Når man som bestillerorganisasjon 
skal innhente tilbud fra aktører i sikkerhetsbransjen vil det i mange tilfeller være vanskelig å 
skulle formulere hva man vil ha av tjenester på sikkerhet. For å få til en tekst eller beskrivelse 
av hva man trenger av assistanse i leveransen må man nødvendigvis ha en del av denne 
kompetansen internt i egen organisasjon. Det poengteres videre at ved byggeprosjekter vil 
som regel ikke en byggherreorganisasjon ha denne spesialkunnskapen, og det vil være 
vanskelig å definere leveransen når man har liten bakgrunnskunnskap om tematikken. Ved å 
sette konkrete og formelle rammer og krav til hva som skal leveres vil også leveransen på 
ulike prosjekter og metodikken være mer universell, på den måten at det forhåpentligvis vil 
bli enkeltere å vurdere om tilbyderne faktisk besvarer anbudene på en tilfredsstillende måte. 
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Det er også verdt å nevne at ved en bestilling/anbud er det flere som påpeker at det på mange 
måter kan øke bestillerkompetansen til byggherre, på den måten at man i alle fall her en ”mal” 
å vurdere ut i fra, og på denne måten kan stille flere krav og i alle fall være en opplyst 
bestiller. 
Samtlige deltakere på møtet er enige i at det er viktig at denne standarden skal kunne 
benyttetes uavhengig om objektet faller innenfor sikkerhetsloven. Utgangspunktet for 
standarden er at man har sett at denne definerte kompetansen er etterspurt og at det er behov 
for dette i prosjekter med sikringsbehov per i dag. De forteller at i mange andre land har de 
også valgt å dele inn kompetansen spesifikt på denne måten som er foreslått i utkastet, og 
også enda mer spesifikt i noen tilfeller. For eksempel CPNI (Cntre for the protection of 
National Infrastructure)  i Storbritannia med deres kompetanseinndeling, og slik Civil 
Engineer har gjort med ”Register for Ecurity Engineers ans Sesialists” (RSES).   
Videre snakkes det om at det i mange tilfeller ikke vil være kontrahert eller etablert noen 
prosjekteringsgruppen når man skal analysere rammebetingelsene til et prosjekt. Dette vil 
kunne resultere i man må drive erfaringsoverføring på en tungvinn måte hvis man ikke lager 
noe faktisk dokument eller produkt som kan oppdateres gjennom prosessen. Det poengteres 
også at dette vil være spesielt relevant hvis man har prosjekter med opphold mellom 
prosjektetablering og prosjekteringsfase. I tillegg diskuteres det viktigheten med at standarden 
faktisk harmoniserer med virkeligheten. Det problematiseres av enkelte at det i mange tilfeller 
er vanskelig at en person fyller flere roller, slik som det er lagt opp til i utkastet som 
diskuteres.  
Et annet område som diskuteres av gruppen er valgt tilnærming til en slik 
planleggingsprosess. Det er blant annet lagt opp til at man definere roller som man mener er 
vesentlige for en god planleggingsprosess i bygg med sikringsbehov. Det skytes inn at det 
som kanskje er mest vanlig, er at man utformer standarder etter hva som er ”best praksis” og 
praksis i en bransje, men det vil kanskje være enklest hvis det er en tydelig og satt felles 
fremgangsmåte. På den måten som her er foreslått vil man definere rollene først, og så håpe at 
praksis og kompetanseutviklingen følger etter. Det påpekes også at det også kan tenkes at 
disse rollene allerede eksisterer i praksis, men at man ikke har noe tradisjon for å gi de 
spesifikke navn og definere de i spesifikke fagpersoner. Dermed kan det også gjøre det 
enklere hvis disse rollene skal dekkes av samme person, avhengig av både størrelse, omfang 
og kompleksiteten til prosjektet.  
Gruppens oppfatning er at en byggherre vil ha minst mulig fokus på fordyrende ekstraarbeid. 
Dette har de sett tidligere gjennom innføring av for eksempel SHA og universell utforming 
(UU), spesielt UU som satt krav til at det skulle hensynstas som en del av all planlegging av 
de fysiske omgivelser, deriblant også byrommet. Det poengteres videre at motstanden mot 
dette i starten var veldig stor, men i dag er det på mange måter en integrert del av alle fasene i 
byggeprosjektet, fordi man vet at dette er noe man må ta hensyn til. Det er også blitt en logisk 
del av utdannelsesløpet til både arkitekter og ingeniører, og det påpekes at UU har blitt et 
verktøy for å argumentere for gode løsninger.  
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Et annet tema som er oppe til diskusjon er viktig at sikringstematikk ikke bare blir en 
belastning eller enda et skjema som skal fylles ut. Det må tas stilling til hvordan man på best 
mulig måte skal legge føringer for at det skal bli minst mulig terskler for byggherre til å 
integrere sikkerhet i prosjektene. Det blir bragt på banen at dette praktisk kan løses ved enten 
å ha krav til hva som skal levers, eller et krav til en rolle i prosjektet, med medfølgende 
kompetansekrav. Felles ønske i gruppen er at når premissene for prosjektet blir lagt da skal 
også sikkerhet kommer på banen. Et eksempel gruppen tar opp er prosjekter der sikring 
kanskje ikke i utgangspunktet er høyt på agendaen i tidligfase, men prosjektet ligger lokalisert 
der andre har en høy trussel knyttet til seg. Derfor er det viktig at man kartlegger hvilke behov 
som er for de rundt, dette innebærer både eksisterende og hva som er planlagt fremover i tid, 
altså totale rammebetingelser. En tenkt situasjon vil kunne være at en aktør med høy risiko 
knyttet til seg, eksempelvis hovedkvarteret til en politimyndighet, skal flyttes inn i en tett 
bystruktur med andre omkringliggende aktører. Det påpekes at hvis man ikke her tar stilling 
til hva dette gjør med risikoen forbundet med de omkringliggende aktørene, vil dette senere 
kunne bli en potensiell konflikt. Dette vil kunne gjelde økt behov for sikringstiltak på 
omkringliggende bygninger, men det kan også være behov for å stenge gater, eller endre 
rutiner som kostnadsmessig forulemper naboene. Hvem skal da bære disse kostandene hvis 
dette ikke er utredet og tatt høyde for på forhånd?  
Når det kommer til den faktiske leveransen og fordelingen i standarden poengteres det at 
sikringsstrategien må være på bakgrunn av analyse av rammebetingelser, som hensynsoner og 
lignende, men den kan også inneholde mulighetene ved lokaliteten. For at det skal bli en 
helhet i dette synes de også at det er viktig at produktene snakker for seg, altså at det som 
produseres i tidligfase kan videreføres til neste fase uten å nødvendigvis videreføre personell. 
Det presiseres at standarden blir premissgivende for hva som skal etterspørres, og det tas opp 
om det mer logisk at man får inn sikkerhet som en del av alle fagdisiplinene eller om man 
setter inn en spesiell RIBs eller LARKs i tillegg til de vanlige medlemmene i en 
prosjekteringsgruppe. Noen argumenterer for at det gjennom en involvering av flere nye 
disipliner og dermed mennesker vil det potensielt bli vanskelig å organisere. Hvis man i 
tillegg har en prosjekteringsgruppeleder (PGL) som ikke har erfaring fra prosjekter med 
sikringsbehov, kan koordineringsproblemene potensielt bli store. På kort sikt vil en fare være 
at man ender opp med å gjøre risikoanalysen alene, og det burde gjøres som en gruppe. Det 
understrekes viktigheten av at dette må være et felles ansvar, slik at man har konsensus og alle 
er enige om dette når produktet foreligger. Det er også en diskusjon rundt hvorvidt dette 
arbeidet kanskje burde vært gjennomført som en gruppearbeidsmodell. De mener videre at 
PGL vil ha en avgjørende rolle når det kommer til bygg med sikringsbehov fordi det er han 
som syr sammen fagene og setter dagsorden i forhold til hvilke tema som skal diskuteres, og 
hvilke kritiske spørsmål som stilles til både fremgangsmåte og kvalitet. 
Det tas også opp hvordan denne standarden skal forholde seg til andre rammeverk innen 
sikring og sikkerhetsstyring. Det presiseres at NS 5814 har konsensus i den forstand at det er 
denne som har vært i brukt lengst. Den benyttes hyppig på trygghetsaspekter i byggebransjen, 
og det blir diskusjon rundt samkjøringsmulighetene med andre fagdisipliner og 
styringssystemer. De fleste i gruppen er enige at rammeverket med tre-faktormodell for 
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risikovurderinger representerer et skifte i sikringsmiljøet, og vil være den rette veien å gå i 
fremtiden.  
 
Viktige elementer fra prNS 5834  
Etter revideringer av arbeidsgruppen i dette møtet presentert over, og i etterkant, er det her 
presentert utkast til standarden og tilhørende veileder. I det dette kapittelet blir det den 
gjennomgang av relevante tema for denne oppgaven, samt spørsmål som ble drøftet på 
arbeidsmøtet omtalt over.  Hele utkastet til standarden er ikke gjengitt her, det er tatt en 
vurdering på hva som er relevant for oppgavens avgrensning og resterende funn, samt at dette 
ikke representerer den ferdige utgaven av NS 5834. Nedenfor i figur 16 er det presentert hva 
standarden legger opp til av leveranser i de to første fasene av prosjektet, prosjektetablering 
og programmering. I tillegg beskrives det også hvem som skal utarbeide leveransen og hvem 
som til slutt er beslutningsmyndighet.  
 
Figur 16 Beskrivelse av organisering av leveranse og beslutningstaker i fasen prosjektetablering, hentet fra prNS 5834 
Verdivurdering og sikringsmål vil være den mest omfattende og også mest relevante i for 
denne oppgaven. Standarden med tilhørende veileder beskriver at virksomheten som skal 
anvende den ferdige bygningen, anlegget eller eiendommen vil disponere en rekke verdier. En 
verdi i denne sammenheng kan derfor være en materiell størrelse som bygninger, soner, rom 
og elementer i rommene, men også personer eller prosesser virksomheten er avhengig av. 
Dette vil også bestå av omdømme og eventuelle symbolsk betydning knyttet til verdien. Det 
påpekes derfor at virksomheten må ha et bevisst forhold til hvilke verdier virksomheten eier 
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eller disponerer, hva verdiene representerer, beliggenheten til verdiene, hvordan de er sikret 
med mer. 
I tillegg må alle avhengigheter til andre virksomheter kartlegges og vurderes. Selve 
kartleggingen anbefaler standarden at skjer i en analyseprosess, der virksomheten brytes ned i 
mindre enheter og deler inntil verdiene er identifisert. Hver verdi blir vurdert separat og gis en 
beskrivelse av hva det er, hvordan informasjon, funksjon med mer brukes, det skal også gis 
beskrivelse av avhengigheter og leveranser. I visse tilfeller vil verdienes sammensetning gi en 
merverdi, og derfor være større enn summen av enkeltverdiene som har blitt analysert. 
Sikringsmålene definerer hva som er målsetningen med sikringstiltakene. De utarbeides av 
tiltakshaver med støtte fra sikringsrisikoanalytiker (SRA) som vi ser i figur 16 og har 
bakgrunn i verdivurderingen. Sikringsmålene kan beskrives ved å: 
• Fastsette hvilke trusler de forebyggende sikringstiltakene minst skal kunne motstå 
(grunnsikring) og hva de konsekvensreduserende tiltakene (beredskapstiltak) skal 
kunne motstå, 
og/eller 
• Fastsette hva som er akseptabel tid fra en uønsket hendelse inntreffer til ny akseptabel 
tilstand er opprettet. 
Det presiseres at sikringsmålene er ikke det samme som akseptkriterier for risiko, men er en 
måte å gi deltagerne i prosjektet en forståelse av ambisjonsnivået for sikringstiltakene. Dette 
begrunnes med at det er viktig for blant annet å kunne gjøre riktige avveininger og valg i 
trusselvurderingen, valg av scenarioer, sårbarhetsvurderingen, risikovurderingen, samt valg av 
strategi og tiltak. Sikringsmålene bør revurderes i løpet av prosjektet. De kan bli påvirket av 
kostnader og andre forhold som utvikles i løpet av byggeprosjektet. 
Trusselvurderingen innledes med en identifikasjon av potensielle trusselaktører, og/eller 
grupper av aktører. Eksempler på grupper av aktører kan være vinningskriminelle, terrorister, 
aktivister, fremmede stater og psykisk ustabile. Disse kan igjen være eksterne eller interne. 
For hver gruppe eller enkeltaktør vurderes aktørens tilstedeværelse, kapasitet, intensjon, 
historikk og målvalg knyttet til den aktuelle entiteten. 
Ut fra trusselvurderingen utarbeider SRA mulige scenarioer av tilsiktede, uønskede 
handlinger. Det vil si hvordan trusselaktørene bevisst kan gå frem for å skade eller ødelegge 
verdiene. Scenarioene skal ta utgangspunkt i de mest aktuelle trusselaktørene og ders kjente 
fremgangsmåte. 
Videre beskriver veilederen at det skal utarbeides en liste over dimensjonerende trusler. De 
dimensjonerende truslene diskuteres med tiltakshaver, som gjør en vurdering av om noen 
trusler skal aksepteres. For eksempel kan det være at en bombe mot et bygg kan tenkes 
potensielt å være stor, men at man ut fra aktørenes kapasitet og historikk velger å akseptere en 
mindre bombe som dimensjonerende trussel. Det kan også være at man vet at trusler av et 
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visst omfang er vanskelig å sikre seg mot, og at tiltakshaver derfor er villig til å akseptere 
risikoen for at de større truslene manifesterer seg.  
Det presiseres at det er tiltakshaver skal godkjenne den endelige listen over dimensjonerende 
trusler, som utgjør grunnlaget for det videre sikringsarbeidet. Ved siden av listen med 
dimensjonerende trusler for det videre byggearbeidet skal det være dokumentert hvilke trusler 
som tiltakshaveren har valgt å se bort fra. 
Informasjonssikkerhetsplan for prosjektet som er den fjerde på listen i figur 16 er beskrevet 
som et dokument som gir en entydig og fastsatt ramme rundt behandlingen av informasjonen i 
et prosjekt som håndterer verdier som har behov for sikring av sine verdier mot tilsiktede, 
uønskede handlinger. Dokumentet er viktig for formidling av sikkerhet i alle ledd i prosjektet 
og bør være et underlag for alle kontrakter og avtaler som berører sikkerhet, det skal 
utarbeides av PSL.  
Overordnet sikringsrisiko vil innebære en overordnet vurdering av sikringsrisiko, basert på 
det ferdige bygg, anlegg eller eiendoms verdier, dimensjonerende trusler mot dette og kjente 
sårbarheter. PRA kan utarbeide den overordnede sikringsrisikoen, men det presiseres i 
veilederen at i noen tilfeller være avhengig av innspill fra rådgivende ingeniør sikring/bygg 
eller andre. For mange nybyggingsprosjekter innen bygg, anlegg og eiendom vil det være 
aktuelt med forskjellige alternativer for lokalisering. En overordnet sikringsrisikovurdering 
kan gjennomføre en vurdering av risikoen for hver aktuell beliggenhet. Der den overordnede 
sikringsrisikovurderingen skal angi risiko for hver lokalisering, tar den utgangspunkt i de 
foreliggende verdi- og trusselvurderingene. Den vurderer sårbarheter ved de forskjellige 
lokaliseringsalternativene overfor de definerte scenarioene og dimensjonerende trusler. Der 
lokaliseringene krever det kan det være aktuelt å utarbeide nye scenarioer som tar hensyn til 
alternativenes geografiske beliggenhet og i tillegg eventuelle naboer. 
I programfasen vil man definere kvalitetskrav for bygget, og hva byggeprosjektet skal 
resultere i, samt at de første budsjettene for prosjektet defineres i denne fasen. Det settes opp 
en plan eller et kart som viser avhengighet eller sammenheng mellom sikringspålagte rom 
eller grupper av rom og funksjoner, samt oversikt over nødvendig logistikk innenfor 
sikringspålagte områder eller funksjoner og krav til sonedeling. Leveransene er nærmere 
beskrevet i tabellen under, figur 17. 
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Figur 17 Beskrivelse av organisering av leveranse og beslutningstaker i programfase, hentet fra prNS 5834 
Det skal blant annet utarbeides en rapport som vurderer sikringsrisiko for de forskjellige 
overordnede løsninger eller ulik konsepter som vurderes for prosjektet, konseptrisiko. 
Rapporten tar utgangspunkt i verdivurderingen og de dimensjonerende truslene. Rapporten vil 
derfor ha likhetstrekk med lokaliseringsrisikovurderingen, men for konseptrisikovurderingen 
er lokaliseringen allerede valgt og det er forskjellige konsepter for bygg på samme 
lokalisering som vurderes opp mot hverandre. Konseptrisikovurderingen gjør en 
sårbarhetsvurdering for hvert av konseptene som vurderes for det ferdige bygg, anlegg eller 
eiendom. 
Verdivurderingen, trusselvurderingen og sårbarhetsvurderingene vil vise ren risiko forbundet 
med hvert konsept. Risikobildet skal visualiseres slik at tiltakshaver kan vurdere 
sikringsrisikoen knyttet til de forskjellige konseptene. Dersom tiltakshaver ønsker dette kan 
konseptrisikovurderingen også beregne forskjell i sikringskostnader ved de forskjellige 
alternative konseptene. 
Andre leveranser som har betydning for denne oppgaven vil blant annet være 
sikringsleveranser  rom- og funksjonsprogrammet. Det er beskrevet at det skal utarbeides et 
rom- og funksjonsprogram for alle typer rom og funksjoner, og dette programmet skal 
oppdateres løpende og detaljeres i prosjekteringsfasen. Der skal det angis krav til sikring for 
hvert enkelt rom, grupper av rom og funksjoner. Det skal også angis hvilke rom eller områder 
som skal være fritt tilgjengelig uten krav til kontroll. 
Tiltakskravene definerer eventuelle absolutte og anbefalte krav til sikringstiltak. Dette kan 
inkludere forsikringskrav, avstander, minimumsstyrke i konstruksjoner, fasader, dører, 
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vinduer og lignende. Foretrukne eller forhåndsvalgte produkter skal angis slik at de kan 
legges til grunn for den videre planleggingen. Dette er viktig for å oppnå den sikringsstandard 
bygget skal holde og at det videre arbeid i prosjektet fanger opp både behov for løsninger og 
tilhørende kostnader. 
Evaluering av tilbud er også beskrevet i standarden med tilhørende veileder og det legges vekt 
på at de skal evalueres i forhold til de kriterier som er gitt i forespørselen. Kompetanse ut fra 
standarder for sikringstiltak evalueres, og dette skal skje på en transparent måte i forhold til de 
kriterier som er angitt i tilbudsforespørselen. I tilbudsforespørslene bør det beskrives krav til 
kompetanse som er etterprøvbar i forhold til standarder, sertifisering eller kjente 
autorisasjons- og godkjenningsordninger.  
 
Spørreundersøkelse etterspurt kompetanse prNS 5834 
Som det også spesifiseres i spørreundersøkelsen og i prNS 5834 vil samme person i mange 
tilfeller kunne påta seg flere av disse rollene. Derfor må man se de ulike fagfeltene for seg, 
fordi det totale antallet, altså SP, SRA og TRS, ikke representerer antall mennesker, men 
antallet CVér som passer til en slik kompetansebeskrivelse. Noen vil altså kunne dekke flere 
av disse fagene med sin erfaring og kompetanse. Av totalt 22 utsendte spørreundersøkelse er 
det 12 svar som er benyttet i denne oppgaven, noe som innebærer et totalt frafall på 10 
respondenter.   
Tabell 1 Totalresultatet av alle 12 benyttede skjemaer. Tabellen viser totalt antall og hva respondentene mener er 
vanskeligst å rekruttere av denne kompetansen 
 
 
Fag Antall Vanskeligst  
å rekruttere (X) 
1. Sikringsplanlegger (SP) 48 
 
5 
2. Sikringsrisikoanalytiker (SRA) 30 
 
6 
3. Teknisk sikringsrådgiver (TSR), totalt 60 
 
8 
 3.1 Arkitekt (sikring) 28 
 
2 
 3.2 Landskapsarkitekt (sikring) 1 
 
2 
 3.3 Konstruksjonsrådgiver (sikring)   
 (tidligere betegnet «Rådgivende ingeniør sikring/bygg) 
10 
 
2 
 3.4 Systemrådgiver (sikring) 
  (tidligere betegnet «Rådgivende ingeniør sikring/elektro) 
1 
 
1 
 3.5 Andre tekniske sikringsrådgivere 5 
 
1 
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Totalt antall sikringsplanleggere (SP) i undersøkelsen ble 48 stykker. Av de 12 benyttede 
skjemaene er disse SP fordelt på 9 ulike virksomheter. Totalt antall sikringsrisikoanalytiker 
(SRA) er 30 stykker. Av totalt 12 respondenter oppga 9 av disse at de hadde kompetanse til å 
påta seg en stilling som SRA. Det er et betydelig mindre antall enn SP, men like totalt antall 
ulike bedrifter med denne kompetansen er lik, altså 9 på begge.    
Totalt antall tekniske sikringsrådgivere (TSR) ble 60 stykker i denne undersøkelsen. Av de 12 
benyttede skjemaene er disse fordelt på 8 ulike virksomheter. Totalt består disse TSR av 28 
arkitekt (sikring) 1 landskapsarkitekt (sikring), 10 konstruksjonsrådgiver (sikring) og 5 andre 
tekniske sikringsrådgivere.  Det er altså kun 1 respondent sier at deres firma har kompetansen 
til å dekke landskapsarkitekt sikring, og det kun med en respondent.   
Resultatene i undersøkelsen viser at det er TSR som er det de fleste mener er vanskeligst å 
rekruttere. Bryter vi ved kategoriene, slik at alle de 7 faggruppene teller, vil det være 
sikringsrisikoanalytiker som får høyest verdi med 6. Det er ingen gruppe som skiller seg 
markant ut, og de fleste respondentene har satt det fagområdet de selv kan tilby mange 
innenfor som det som er vanskeligst å rekruttere. Dette vil også kunne ha en sammenheng 
med at det er dette de har erfaring fra, og det er dette de kan uttale seg om. Bare 2 av 9 
respondenter satte opp en rolle som de ikke selv dekket som vanskeligst å rekruttere. Dette 
var landskapsarkitekt sikring og sikringsplanlegger.  
En respondent har også krysset av på alle kategoriene, og utdyper: ” Jeg tror det foreløpig er 
vanskelig å rekruttere i alle kategorier. Det er også et felt der det offentlige inkludert 
Forsvaret dessverre til nå har unnlatt å tillegge sikringskompetansen og - erfaringen noe 
større vekt ved tildeling av kontrakter.”  
Noen av respondentene påpeker i kommentarfeltet i spørreundersøkelsen at de ikke tidligere 
har gjennomført slike kartlegginger internt i egen organisasjon som denne 
spørreundersøkelsen prøver å kartlegge. Åtte av respondentene har benyttet seg av 
kommentarfeltet i undersøkelsen til å presisere at de ikke har full oversikt over hvem som kan 
fylle de ulike rollene etter å ha lest kompetansekravene, men ramser opp de som normalt 
arbeider på prosjekter med sikringsbehov.  
I forhold til kompetanse og erfaring har 9 av de 12 vurderte tespondentene dokumentert 
kompetansen til sitt firma ved å legge ved CVér til de som er tenkt å fylle disse rollene. Av 
disse 9 har kun 5 lagt ved komplett liste for alle som også er puttet inn i skjemaet. På generelt 
grunnlag er det ikke denne oppgavens hensikt å bedømme om kompetansen som er 
dokumentert i innsendte CVér fra konsulter er tilstrekkelig, men et interessant resultat av 
denne analysen er at det nesten ikke eksisterer norsk utdannelse med spesialiseringsmulighet 
innen sikringsfaget, og derfor relativt lav grad av akademisk spesialisering på de rådgiverne 
denne undersøkelsen har vurdert CV’en til. Det er også en stor tyngde av bakgrunn fra politi 
og forsvar, og også en relativt liten hyppighet av jobbskifter. Når det er sagt viser også 
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undersøkelsene at de aller fleste bytter jobb internt mellom de største private 
rådgivningsfirmaene i Norge, Forsvaret, Statsbygg, PST, E-tjenesten, NSM og Forsvarsbygg.  
En respondent skriver i kommentarfeltet at det er bra formaliserte kompetansekrav, men at 
etter hennes syn blir formatet feil. Hun mener det ikke er enighet mellom det offentlige og 
byggherreorganisasjoner om å benytte seg av denne fremgangsmåten, og derfor passer det seg 
ikke at en standard skal definere dette. Andre er utelukkende positive og mener at man hvis 
man setter strengere krav til kompetanse og formell utdannelse når man bestiller, vil også det 
som blir tilbydd og levert etter hvert også måtte heve seg noen hakk.  Og at man en gang må 
bestemme seg for hvilke metodisk verktøy som skal benyttes, og ” ..holde ut med 
barnesykdommene, omstillingskostnader og klaging som en nødvendig midlertidig 
investering for felles norsk plattform om 10 år.”   
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4.3 Planlegging av nye regjeringskvartalet  
 
Planleggingen av det nye regjeringskvartalet er i gang, og utstillingen av de ulike 
arkitektforslagene som skal legge premisser for reguleringsplanen er akkurat avsluttet. 
Evalueringskomiteen skal evaluere forslagene, og ta stilling til hvilke grep de skal anbefale 
gjennomført for prosjektet. Veien frem til disse konkrete forslagene har vært lange og i dette 
kapittelet av oppgaven skal sikkerhetsfaglige vurderinger som er blitt gjort underveis 
kartlegges. Resultatene av disse undersøkelsene er lagt frem i kronologisk rekkefølge og delt 
inn etter fremdrift og milepæler for planleggingsarbeidet. På denne måten kommer det også 
frem tematikk som ikke bare er case-spesifikt, og dermed er også andre enn 
hovedinformantenes vurderinger tatt med i dette kapittelet, samt noen korte fortløpende 
analyser av enten uttalelser eller relevante dokumenter.  Kommunal- og 
moderniseringsministeren er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet i samsvar med 
rammene som settes av regjeringen. Dette innebærer altså at det er kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) som er ansvarlig planmyndighet for gjennomføringen 
arbeidet med nytt regjeringskvartal.  Statsbygg har fått ansvaret av KMD og opptrer som 
byggherre i dette prosjektet.  
 
4.3.1 Unikt prosjektet 
Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng og har et stort potensiale for både å prøve ut nye 
løsninger men også å etablere god praksis i forhold til sikkerhet og arbeidet med dette. Også 
for å dyrke norsk spesialkompetanse, og at sikkerhet har hatt høy prioritet fra oppdragsgiver. 
Nytt regjeringskvartal vil prege Oslo sentrum i årtier fremover. Aftenposten skriver på 
lederplass 7. mai i år. ”Det handler om den utøvende makts arkitektoniske uttrykk og hvordan 
landets sentraladministrasjon skal plasseres i bybildet.” (Aftenposten, 2015).  
”Selve organiseringen av prosjektet ligner mye på tilsvarende større offentlige prosjekter, men 
det er ingen fastsatt Statsbygg-modell som gjennomføres for dette prosjektet”, forteller 
prosjektsikkerhetsleder i Statsbygg om overordnet organisering av prosjektet. Ansvarlig for 
sikkerhet reguleringsplanene i nye regjeringskvartalet hos Nasjonalt kompetansesenter for 
sikring av bygg presiserer at i caset med det nye regjeringskvartalet at spesielle overordnede 
rammebetingelser er at det er en trussel mot utøvende makt, og dette er noe man vet på 
forhånd. Han påpeker at hvis man ikke tar inn sikkerhet tidlig nok, vil vi få mindre sikkerhet 
igjen for hver krone som blir lagt ned på sikringstiltak i prosjektet. Han legger til at 
sikringstiltakene i det nye regjeringskvartalet vil få en enorm påvirkning på byens bevegelse 
og «liv» i forhold til stengning av gater, gjennomgangstrafikk og tilknytning til eksisterende 
bystruktur. Han hevder at i forhold til sammenlignbare prosjekter på verdensbasis er det noen 
som ligner i omfang og størrelse, og som i utgangspunktet kan være sammenlignbare. Dette 
har å gjøre med at selv om det har blitt bygget regjeringskvartal andre steder tidligere, er det 
ikke mange steder som har de samme rammebetingelsene som i denne sammenhengen.  .  
Andre informanter involvert i prosjektet deler hans ståsted, og rådgiver i KMD presiserer: 
”Det handler både om beliggenhet og utforming, men også vår tilnærming til bruken av 
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bevæpnet vakthold og personvern i forhold til lovgivning. Mange europeiske storbyer som 
London har en helt annen historie når det kommer til terror, og har derfor en eldre og mer 
utbredt sikkerhetstankegang enn de fleste andre mindre utsatte steder og land, inklusive 
Norge. Vi kan ikke ukritisk kopiere andre løsninger.” 
Seniorrådgiver i DSS bemerker at i utformingen av det fremtidige regjeringskvartalet er 
sikkerhet et sentralt tema. Sikkerhet er imidlertid et felles anliggende for all offentlig 
virksomhet og dessuten et viktig tema for deler av privat virksomhet. For eksempel vil et 
terrorangrep kunne ha mange potensielle mål i Oslo og i landet for øvrig. 
 
4.3.2 Gjennomføringsmodell 
Rent praktisk skal det gjennomføres en større idéfase som skal være en del den av grunnlaget 
til ny reguleringsplan som vedtas ved stortingsvedtak som illustrert i figur 18 under. Dette er 
valgt gjennomført ved parallelle oppdrag for å sikre godt tilfang av ideer, samt offentlig 
meningsytring (KMD, 2014a) 
 
Figur 18 Detaljert gjennomføringsplan fram til desember 2016 med endelig fastsettelse av reguleringsplan. Inneholder 
statlig reguleringsplan, planprogram, parallelloppdrag, byformforslag, og reguleringsplan med 
konsekvensutredninger, (KMD, 214a). 
 
Som vi ser av figur 18 er det lagt opp til en forstudie, et forprosjekt etter 
KS1(Konsekvensutredning), og så selve prosjektet med ferdige rammebetingelser og krav, 
etter gjennomført KS2 og stortingsvedtak. 
 
Begge informanter fra Forsvarsbygg presiserer at dette ikke er vanlig fremdrift i alle 
prosjekter, men legger til at det i tillegg bygger på erfaringer gjort av de ledende i 
organisasjonen, og Best Practice fra andre tilsvarende prosjekter med sikringsbehov. 
Informanten i NKSB forteller at organiseringen er utarbeidet på bakgrunn av offentlig 
tilsvarende prosjekter med komplekse problemstillinger, og altså mye ”Best Practice” og gode 
erfaringer de involverte i prosjektet har fra tidligere.   
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Konseptvalgsutredningen (KVU) 
Høsten 2013 ble det utført en konseptvalgutredning for fremtidig regjeringskvartal (KVU) 
som en del av forstudiet, hvor ulike muligheter for løsninger er vurdert ut fra departementenes 
behov, bymessige behov og krav til miljø og sikkerhet. I dette tilfeller var det den uavhengige 
konsulentgruppen Metier, Opak og LPO arkitekter  som gjennomførte analysen. De presiserer 
også at NS 5830:2012 også vil bli benyttet i det videre arbeidet med utredningen av et nytt 
regjeringskvartal (Opak et al., 2013). Sikkerhet(
Konsulentgruppen skriver i sin rapport: ”Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister 
Aasrud (2013) har meddelt i en pressemelding at sikkerhet var en viktig faktor for 
regjeringens beslutning om å samle hovedtyngden av departementene i regjeringskvartalet. 
På denne bakgrunn har utreder valgt å behandle sikkerhet som et normativt behov.”  
Rådgiver i KMD forklarer at normative behov kan være interne retningslinjer, politiske 
føringer, eller lover og regler som må følges. Når han jobbet i Jernbaneverket definerte han 
som regel normative behov som de behovene som er knyttet til nasjonale mal for 
transportpolitikken slik den er bestemt og vedtatt i den statlige og nasjonale politikken. På 
samme måte er sikkerhet behandlet som et slikt behov her, og han mener det er en god måte å 
understreke at dette er et tema som er viktig for samfunnet sett under ett, og ikke bare 
sikkerheten til selve bygningen og menneskene som jobber der.   
Mandatet til konseptvalgsutredningen angir videre at et ”nødvendig sikkerhetsnivå skal 
innarbeides i en fremtidig løsning for regjeringskvartalet. Hva som er et nødvendig 
sikkerhetsnivå, er imidlertid ikke entydig definert hverken i lover, forskrifter eller mandatet.” 
Det er derfor definert absolutte krav til sikkerhet i rapporten:  
De absolutte kravene for nødvendig sikkerhetsnivå var definert som:  
• 20-40 meter avstand til almen kjøretøystrafikk  
• Ingen fysisk kontakt mellom bygninger i og utenfor regjeringskvartalet  
Rådgiveren hevder at de landet akkurat på disse kravene fordi det på et veldig tidlig stadium 
ble tatt beslutning om at dette prosjektet skulle være skjermingsverdig i forhold til 
sikkerhetsloven. Han påpeker at han kun sett denne prosessen fra utsiden og ikke har vært 
med i utarbeidelsen, men at har oversikt fordi KMD har den posisjonen det har i dette 
prosjektet. Han påpeker videre: «Når det er sagt, mener jeg at tanken om at KVU-arbeidet 
skulle konkretisere hva som skulle ligge i nødvendig sikkerhetsnivå er interessant. Jeg synes 
det er påfallende at dette ikke var mer definert på forhånd, da vi etter min mening så konkrete 
løsninger og ikke det vi kaller ”krav” til sikkerhet i KVU-arbeidet.» Han peker konkret på at 
det ikke skal være noen fysisk kontakt mellom byggene, noe han hevder legger 
uforholdsmessige store føringer for fremtidig utforming av konseptvalg i forprosjektet.» Jeg 
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mener at dette er ting som kunne blitt løst gjennom innovative og tverrfaglige løsninger i 
stedet for at vi låser prosjektet ved å stille absolutte krav så tidlig.»  
Ville ikke løsningene blitt like konkret om dette var definert på forhånd? 
”Jo, du har kanskje rett, men da ville det i alle fall kunne ha vært andre formuleringer i stedet 
for ” Ingen fysisk kontakt mellom bygninger i og utenfor regjeringskvartalet”. Jeg mener det i 
stedet burde vært formuleringer som stimulerer til at man ikke låser seg for tidlig. I mine ører 
høres dette ut som et sikkerhets-tiltak i stedet for et sikkerhet-krav for nødvendig 
sikkerhetsnivå.”  
Det ble altså gjennomført en analyse av det man kaller konsepter, altså ulike prinsipielle måter 
å løse disse overordnede behovene på.  De ble lagt frem fem ulike alternativer til gjenreisning 
av regjeringskvartalet. Alle konseptene som ble vurdert var basert på omtrentlig samme 
geografiske posisjonering av prosjektet. I rangeringskravene benyttet til å rangere konseptene 
i konseptvalgsutredningen er sikkerhetsløsning er satt som nummer to i prioritet etter 
”effektivitet og samhandling”. Både konsept øst og konsept konsentrert får fire av fem mulige 
stjerner på sikkerhet. Informanten fra KMD presiserer at det er viktig at det er kvalitet i 
beslutningen som tas i tidligfase, men i mange tilfeller vil det være vanskelig å forholde seg til 
en langsom offentlig prosess. Han presiserer at hans personlige mening er at å bruke tid på å 
utrede for eksempel ”Konsept Gjenbruk” og ”Konsept Vest” er tilnærmet bortkastet når de 
fleste fagpersoner enkelt kan konkludere med at dette ikke holder mål i forhold til 
sikringsmulighet og også tilgjengelighet. 
 
Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1 
 
Figur 19 Overordnet gjennomføringsplan av prosjektet med beskrevet KS1 og KS2 i sammenheng med politiske 
vedtak underveis (KMD, 2014c).  
Dovre Group og Transportøkonomisk institutt la fram en rapport 17. februar 2014 med en 
ekstern kvalitetssikring for konseptvalgutredningen (KS1)  Hensikten med rapporten er å sikre 
den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges fram for beslutning i 
regjeringen, som illustrert i figur 19 over.   
I rapporten pekes det på at det i KVU ikke er poengtert at hva som er nødvendig 
sikkerhetsnivå ikke er tilstrekkelig definert i mandatet til utredningen (Dovre Group et.al, 
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2014). KS1 anbefales derfor at det tas konkret stilling til hva som skal defineres som 
nødvendig sikkerhetsnivå videre. Kvalitetssikringsrapporten trekker konkret frem to forhold 
som burde avklares:  
1. Hvor høyt skal sikkerhetsnivået være for departementsansatte generelt, i forhold til 
andre ansatte i privat og offentlig sektor med tilsvarende sikkerhetseksponering? 
2. I hvor stor grad bør det differensieres mellom ulike departementer, eller deler av 
departementer? 
Prosjektleder Rom- og funksjonsprogrammet fra Statsbygg forklarer hva som blir gjort i det 
videre arbeidet for a avklare disse tingene: «Du stiller her et sentralt spørsmål om 
sikkerhetsnivå her. Dette er det ikke opp til Statsbygg å definere. Det er KMD som har dette 
ansvaret, sannsynligvis i dialog med andre instanser. Dette vil være aktører som Nasjonalt 
Kompetansesenter for sikring av bygg i tillegg til KMD sin ekspertgruppe for sikkerhet og 
andre relevante instanser og eksperter. I forhold til i hvor stor grad det bør differensieres 
mellom ulike departementer, mener jeg at regjeringskvartalet skal ha stor grad av 
fleksibilitet, dette betyr at det vil være samme sikringskrav for alle departementene, men det 
vil bli definert soner med forskjellige krav til kontroll og sikkerhet.» 
4.3.3 Rammebetingelser etter fastsatt konsept 
Rammebetingelsene i dette tilfellet er basert på KS1 og KVU og hvilke forhold man da må 
forholde seg til i prosjektet. Regjeringen besluttet, basert på̊ blant annet 
konseptvalgutredningen og kvalitets- sikringsrapporten av denne (KS1), hvilke spesifikke 
rammebetingelser som skal legges til grunn for løsningen for prosjektet. Det ble bestemt at det 
fremtidige regjeringskvartalet skal gjenoppbygges mellom Akersgata og Møllergata og 
nordøst mot Hammersborg, det såkalte ”Konsept øst”  fra konseptvalgutredningen, med støtte 
fra anbefalingene i KS1. Dette konseptet innebærer rivning av S-blokken, Y-blokken og R4. 
Høyblokken ble bestemt bevart, noe som ikke var i de opprinnelige anbefalingene til 
konseptet 
Hva er det første som blir gjort i forhold til sikkerhet etter valg av konsept? 
Representantene fra Statsbygg forteller at det første de startet med var å få på plass et 
instruksverk og godkjenne personell til prosjektet. Det hele defineres i en 
prosjektsikkerhetsplan som oppdateres underveis i alle faser av prosjektet slik at disse tingene 
blir ivaretatt gjennom hele prosjektets levetid. Arbeidet utføres i samarbeid mellom 
prosjekteier, prosjektleder og eventuelt assisterende prosjektleder og prosjekteringslederen. 
Denne planen ble etablert allerede før konseptvalg da han presiserer at det er en omfattende 
prosess.  
Regjeringen formidler sitt fokus på sikkerhet som grunnleggende for hele planleggingen av 
det fremtidige regjeringskvartalet på denne måten når de begrunner og utdyper konseptvalget: 
”Det skal planlegges med et generelt grunnsikkerhetsnivå for alle departementene. Bygninger 
og anlegg skal utformes slik at utformingen fremstår som åpen og inviterende for publikum 
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og besøkende. Valg av konsept øst innebærer en løsning som gjør at svært få gater må stenges 
for kjøretøytrafikk. På sikt vil Akersgata kunne åpnes for kjøretøytrafikk.” (KMD, 2014c). 
Etter kritikken av manglende definering i KS1 har det blitt gjort konkretiseringer. Informanten 
fra KMD forteller at ”Det skal planlegges med et generelt grunnsikkerhetsnivå for alle 
departementene” innebærer at KMD, ved hjelp fra Forsvarsbygg (NKSB), har satt opp en 
tidlige forståelse av hva runnsikringsbegrepene skal bestå i. Dette gjelder mot de truslene man 
legger i dagens sikring av departementene. Prosjektsikkerhetsleder Statsbygg presiserer også 
at de ulike departementene må være klar over slike sikringskrav fordi man arbeider både 
selvstendig, man samhandler med andre og på tvers i departementer. Man kan for eksempel få 
endringer i polisk struktur og derigjennom fysiske endringer. Han påpeker også at dette er 
aktuelt når man samarbeider på tvers av departementer for eksempel ved arbeid med NOU’er 
(Norsk Offentlig Utredning).  
 
Prosjektsikkerhetsleder presiserer at det er er hvert departement som må ta stilling til hva som 
er sikkerhet nok. Han hevder dette vil innebærer at brukerne (departementene) må 
kommunisere og definere hva de har som er av verdi og som derfor må sikres. Disse kravene 
fra de ulike departementene blir senere «omformet» til mer tekniske krav for selve bygningen. 
Dette vil igjen munne ut i faktiske fysiske tiltak. Det er derfor viktig at selve tiltakene ikke 
kommer for tidlig (løsningene), man må ha kommet langt nok på kravs-siden slik at man får 
de beste tverrfaglige løsningene.  
Her vil det måtte bli en mer definert avgrensning i forhold til de ulike departementene som 
skal være de faktiske brukerne av bygningen, om hvem som har ansvar for hva. De enkelte 
departementene er selv ansvarlige for sin sikkerhet, derfor er dette viktig 
 
Hvordan er dette grensesnittet definert? 
 
KMD har ansvaret, forenklet fortalt, for utvendige sikringstiltak og bygningsmessige 
konstruksjoners sikkerhet, og departementene innvendig.  Dette skal samkjøres bedre, og det 
pågår en prosess som skal avdekke hvor spesifikt dette grensesnittet skal være i fremtiden. 
Dette arbeidet vanskeliggjøres også ytterligere av at departementsstrukturene endres etter det 
politiske landskapet. Også den fysiske plasseringen av verdier i bygget vil da også endres i 
takt med omstruktureringer. Sikringsrisikoleder i Statsbygg hevder at denne avgrensningen er 
viktig å definere avgrensninger fordi vi arbeider under sikkerhetsmessige forhold på 
forskjellige måter.  Det er alltid den som eier verdien som må akseptere restrisikoen. Det kan 
være den enkelte bruker/objekteier eller KMD – avhengig av om sikringskravene gjelder 
enkeltfunksjoner eller er en fellesfunksjon forteller han videre. Hans oppfattelse er at det er 
viktig at man tidlig får en forståelse av hva som skal sikres i et prosjekt. I dette tilfellet har de 
vært tidlig inne og det ligger dermed til rette for at det er etablert en god sikkerhetskultur som 
vil legge grunnlag både for gode diskusjoner tidligere, men også et bevist forhold til hvordan 
man behandler gradert informasjon underveis.  
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4.3.4 Designprinsipper for sikring 
KVU-rapporten presentert tidligere formidlet i tillegg at ”Det må som forutsetning etableres 
en grunnsikring (normalsituasjon) som ivaretar kravene til sikkerhet og sikring uten at 
varslingstid kan påregnes. Ved planlegging og bygging av et fremtidig regjeringskvartal, må 
prinsippet “Secured by Design” legges til grunn, noe som forutsetter stor grad av integrert 
sikkerhet og at sikkerhet omfattes i alle faser og aspekter av anleggets design, konstruksjon, 
utbygging og drift. Secured by Design 
Informanten fra LPO forteller at for han betyr dette begrepet at flest mulig av 
sikkerhetskravene skal løses gjennom selve utforming av område, bygning og møblering 
/detaljering. I dagens terminologi ligger det også at dette løses slik at det ikke nødvendigvis 
fremstår som brutale hinder eller barrierer, men inngår naturlig og med kvalitet i det offentlige 
rommet. 
Sivilarkitekt i LPO, som var ved på KVU presiserer sentraliteten i denne taktikken. “Også når 
vi jobbet med KVU for regjeringskvartalet var dette helt sentralt og langt på vei 
premissgivende for konseptvalget når det gjaldt lokaliseringsprinsippene. Dette gjelder både 
for samlet kvartal i framtiden og for muligheten for å plassere bygninger.“ Sivilarkitekten fra 
Snøhetta mener på sin side at det betyr at vi etterstreber å løse sikkerhetskravene som 
integrerte elementer/materialer i utforming av bygningsmasse og utearealer heller enn som 
løse elementer som kun svarer på sikkerhetsaspektet alene, som pullerter og blinde 
betongvegger.  
 
4.3.5 Statlig reguleringsplan RKV 
Utviklingen av regjeringskvartalet skal skje med statlig reguleringsplan som vist i figur 18. 
Dette betyr at myndigheten til å vedta reguleringsplanen overføres fra Oslo kommune til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette betyr at det KMD som er planmyndighet 
for den statlige reguleringsplanen.  
 
Planprogram 
Som en del av den prosessen med reguleringen skal det utarbeides et planprogram som skal 
identifisere funksjoner, rom og arealer det nye regjeringskvartalet trenger for å bli en god 
arbeidsplass. Det er også bestemt at de ansatte i departementene og ansattes representanter 
skal delta og medvirker i denne prosessen, altså bidra til å definere kravene til prosjektet. 
Dette planprogrammet (forslag) er det beskrevet rammer og premisser for planarbeidet, 
opplegg for medvirkning og behovet for utredninger og ligger til grunn for arbeidet med 
reguleringsplan. 
Arbeidet med rom- og funksjonsprogram inngår i planprogrammet og skal blant annet 
kartlegge behovene departementene har, samt skissere mulige fellesfunksjoner som kantine, 
resepsjon, møterom og presserom. Sikkerhet skal være integrert i planleggingen. Arbeidet 
skal gi innspill til planfasen, og skal også ferdigstilles i løpet av 2016 (KMD, 2014a).  
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For utvikling av Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) er det etablert en rekke fokusgrupper 
for å sikre god brukermedvirkning, som vist i figur 20 under.
 
Figur 20 Illustrerer hvordan sikkerhet,  miljø og UU er gjennomgående aspekter i planleggingen, illustrert til høyre i 
figuren. Kilde: Prosjektleder Rom- og funksjonsprogrammet Statsbygg 
 
Han forteller at programmeringsgruppa har ansvaret for å samle informasjon fra 
fokusgruppene og redigere selve dokumentet Rom- og funksjonsprogram for Nytt 
regjeringskvartal som er deres leveranse. Til høyre i illustrasjonen over ser man tre de 
gjennomgående temaer som vil påvirke arbeidene i alle fokusgruppene. Prosjektleder rom- og 
funksjonsprogrammet har etablert en referansegruppe som skal bistå i arbeidet med å sikre rett 
håndtering av temaet Sikkerhet. Vi ser under at det også er presisert at det er KMD som har 
det overordnede ansvaret for sikkerhetskrav. Det er representanter fra KMD, Forsvarsbygg, 
ved NKSB, DSS, Statsbygg. De ulike rollene er gjengitt anonymt under i tabell  2 på neste 
side.  
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Tabell 2 Oversikt over etablert referansegruppen for rom- og funksjonsprogrammet som skal bistå i arbeidet med å 
sikre rett håndtering av sikkerhet i prosessen, Kilde: Prosjektleder Rom- og funksjonsprogrammet Statsbygg 
Deltaker Tilhørighet Beskrivelse 
  KMD har overordnet ansvar for sikringskrav i 
RKV 
  Kontakt til departementenes sikkerhetsforum 
NN KMD/ Beredskapstroppen  Kontakt med KMD sin oppnevnte ekspertgruppe 
sikkerhet 
  Kompetanse sikring av bygg 
NN Forsvarsbygg, NKSB Sikrer kontinuitet med arbeidet i planprosjektet 
  Kompetanse sikring av bygg 
NN DSS DSS har ansvar for det operasjonelle 
sikkerhetsarbeidet 
  Kompetanse sikring av bygg 
NN Statsbygg Prosjektleder STI 
  Forebyggende sikkerhet 
NN Statsbygg Ansvar for korrekt håndtering av gradert 
informasjon 
  Leder programmeringsgruppa som 
samler/utvikler dokumenter rom- og 
funksjonsprogrammet 
NN Statsbygg (RT3) Ansvarlig for å sette agenda for gruppens møter 
MM Statsbygg Prosjektleder Rom- og funksjonsprogrammet 
 
Parallelloppdrag 
I tillegg til medlemmer fra Norske arkitekters landsforbund er Statsbygg representert som 
prosjekteier med et medlem, og det er en norsk og en internasjonal fagperson representert. I 
tillegg til dette er det fire fagområder som har en ekstra representant, og det er 
”Trafikk/transport”, “Kulturminner/-miljøer”, “Sikkerhet” og “Klima og miljø”. Ett av ti 
medlemmer i evalueringskomiteen til parallelloppdraget til det nye regjeringskvartalet er fra 
NKSB samme som har vært leder for sikkerhetsarbeidet opp mot den statlige 
reguleringsplanen. Han kom inn i denne komiteen etter å ha ledet sikkerhetsarbeidet opp i mot 
den statlige reguleringsplanen.  
Statsbygg gjennomførte prekvalifisering av 4-7 team som tildeles arbeidet med 
parallelloppdraget. Statsbygg utarbeidet også grunnlaget for parallelloppdraget, i tråd med 
KMD sine ønsker. I oppdragspapirene fra KMD står det at Statsbygg skal, i samråd 
departementet, oppnevne en evalueringskomite for parallelloppdragene, ansvarlig representant 
for sikkerhet er fra forsvarsbygg, Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg. 
Informanten fra LPO forteller at når det gjaldt selve parallelloppdraget regner jeg med at alle 
de seks profesjonelle teamene hadde sikkerhetsmessig kompetanse. I tillegg var jo 
Forsvarsbygg Futura med i evalueringsgruppen og la føringer. På denne måten ble sikkerhet 
eksplisitt prioritert her også. De spesifikke evalueringskriteriene på sikkerhet kommer fra 
Forsvarsbygg (NKSB). I komitéen tar han opp ting han selv mener er viktige, samtidig synes 
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han det er viktig å sette fokus på de tingene det er bred enighet om internt i Forsvarsbygg og 
spesielt i NKSB. Når man sier at vi skal ha mer åpenhet, mener mange at vi ikke skal kunne 
sikre oss, men akkurat gjennom regjerings beslutning at man skal fokusere på sikkerhet har 
man tatt stilling til disse tingene.  
Disse kriteriene er utarbeidet av NKSB som evalueringen skal skje etter. Sikkerhetsfaglig 
representant forteller at i arbeidet med parallelloppdragene skal følgende søkes ivaretatt med 
tanke på̊ sikkerhet. Under er deler av skrivet deltakerne fikk med blant annet følgende 
spesifiseringer. 
I arbeidet med parallelloppdragene skal følgende søkes ivaretatt med tanke på sikkerhet: 
1. Avstand fra offentlig tilgjengelig kjørbar vei til bygninger 
a. Dette skal bidra til økt sikkerhet samt å skape byrom med tilgang for gående 
og syklende. I det utleverte underlaget er det illustrert soner med henholdsvis 
10, 20, 30 og 40 meters avstand fra offentlig tilgjengelige kjørbare veier. 
Teamene skal i sine besvarelser oppgi antall kvadratmeter bygningsmasse som 
er vist innenfor de enkelte sonene. Skiller kan være landskapsmessige grep 
eller spesifikke kjøretøyhindre. Skiller mellom gående og kjørbar vei skal 
utformes med en menneskelig skala. Skillet skal virke som barriere for 
kjøretøy, ikke for gående eller syklende 
2. Organisering av bebyggelsesstruktur 
a. I tillegg til plassen mellom Høyblokka og Akersgata som for- utsettes bevart, 
bør det etableres sentrale plassrom i studie- området som er skjermet fra 
offentlig tilgjengelige kjørbare veier med bygninger. Regjeringskvartalet 
utformes slik at en uønsket hendelse (brann, terroranslag e.l.) som skader en 
del av anlegget ikke skal være til hinder for at virksomheten i øvrige deler av 
regjeringskvartalet kan videreføres. 
3. Plassering av post- og varemottak og sentrale resepsjoner 
a. Det skal foreslås plassering av sentralt post- og varemottak separert fra øvrige 
departementsbygninger, og knyttet til eksisterende vegnett. Plassering av 
funksjon skal vurderes for alle typer av inn- og uttransport av varer, herunder 
også avfallshåndtering, som skal håndteres i randsonen av studieområdet. 
Resepsjoner som er åpne for publikum skal plasseres utenfor de øvrige 
bygningsvolumene i studieområdet. Innganger for ansatte og besøkende bør 
separeres.  
 Kriminalitetsforebyggende(design(
Prosessen har også involvert flere internasjonale aktører med ulike suksessgrad. De to 
informantene fra arkitektbedrifter involvert i parallelloppdragene, med bred erfaring fra 
hovedsakelig norske prosjekter, påpeker at forståelsen for at de forholdene vi har i Norge i for 
eksempel vår historie med bevæpnet vakthold, politikk, historie og overvåkningsvern er 
spesiell. Dette vil igjen forme hvordan praksis i forhold til sikkerhet i offentlige prosjekter blir 
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behandlet, og også hvor innarbeidet det er i rutiner og lignende. Sivilarkitekt i LPO 
eksemplifiserer: 
”I forbindelse med parallelloppdraget om Regjeringskvartalet så vi at diverse utenlandske 
eksperter brakte mye rare ting på banen.  For meg betyr dette at vi må bygge opp felles 
nasjonal kompetanse og ha et verktøy (sikkerhetsklarering og gradering) som verner om 
kunnskapen og løsningsprinsippene.” 
 
Evalueringskomiteen 
Ansvarlig sikkerhetsfaglig representant forteller at arbeidet som blir gjort i komiteen til slutt 
skal ende opp i en rapport som skal omfatte betraktninger for de 6 ulike bidragene i 
parallelloppdragene. Det skal utarbeides en faggrupperapport som vil være en kvantitativ 
evaluering, og en evalueringsrapport som vil være en mer kvalitativ vurdering av bidragene. 
Rent praktisk gjennomføres dette arbeidet med en del samlingsbaserte diskusjoner og 
prosesser, men på grunn av at man hører til på ulike geografiske plasser blir det også mye 
utveksling av materiell på mail mellom medlemmene i komiteen. De ulike faggruppene har 
representanter som er ledende innen sitt felt, og NKSB sin representant mener det sitter mye 
erfaring og kompetanse her. 
For team LPO var sikkerhetsprinsippene viktige premisser for anbefaling av løsninger. De ble 
i tillegg diskutert med evalueringsgruppen underveis. Informanten påpeker på en annen side at 
han imidlertid oppfattet at bevisstheten om den reelle betydning av sikringsprinsipper var 
varierende i de forskjellige teamene. Det lanseres ugjennomførbare prinsipper, og det kan 
merkes at det dessverre er tro på at det er mulig å kompromisse med sikkerhet. 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning 
 
Reguleringsplanen gir de byplanmessige rammene. I oppdragspapirene fra KMD står det 
spesifisert at Statsbygg utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger og 
ROS analyse i henhold til fastsatt planprogrammet. En reguleringsplan er et arealplankart med 
tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealene. Dette bestemmer 
hvor det skal være gater, plasser osv., og legger rammene for utforming av bygningene. 
Anbudskonkurransen for den eksterne plankonsulenten for dette oppdraget ble gjennomført 
med åtte ulike bidrag fra totalt 20 bedrifter og har gått parallelt med arkitektkonkurransen. 
Dette var en kontrakt der pris kun teller 20 prosent, oppgaveforståelsen telte 30 prosent og 
kompetanse hele 50 prosent. Vinnerne av konkurransen var Team Nordic, som består av 
Nordic Office of Architecture, Multiconsult og Civitas med underleverandører.  Det ellevte 
kravet til kompetanse var opprinnelig sikkerhet, men er nå fjernet som krav i denne prosessen. 
Statsbygg valgte å benytte seg av rammeavtalen med Forsvarsbygg. 
Før selve konkurransen om plankonsulent ble gjennomført begrunner avdelingsdirektør i 
Statsbygg dette slik i TU 2014: ” Ja, vi mener det kun er Forsvarsbygg som sitter med 
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tilstrekkelig kompetanse innen sikkerhet i Norge, så vi vil inngå en direkte avtale med dem. 
For de øvrige ti vil nå gå gjennom og kontrollere kompetansen til hver enkelt person.”  
På spørsmål om dette i dag forteller avdelingsdirektør at han nok ikke er helt korrekt sitert i 
artikkelen i TU fra 2014. Han mener at Statsbygg vet at det er andre miljøer som har 
sikkerhetskompetanse. Han presiserer at de er klar over at mange forsøker å bygge opp denne 
kompetansen fordi de ser et marked for det. Han presiserer videre at den gang var poenget at 
de heller valgte seg til Forsvarsbygg som direkte konsulent fremfor at de eller andre skulle 
være underkonsulenter i en større gruppe. Han forteller videre: “Vi har en rammeavtale med 
Forsvarsbygg og vi fant det hensiktsmessig å benytte dem fordi de også har løpende dialog 
med besluttende myndigheter. Sikkerhet er et meget viktig aspekt i dette prosjektet, og 
ettertiden har vist at vi gjorde er godt valg da vi engasjerte Forsvarsbygg direkte.”     
Statsbygg valgte altså å benytte seg av sin rammeavtale med Forsvaret, og kontrahere 
sikkerhet direkte fra Forsvarsbygg, og NKSB. Fagansvarlig sikkerhet i evalueringskomiteen 
oppfattelse av denne situasjonen var den at Statsbygg fant ut at denne kompetansen var det 
ikke så mange som hadde, og derfor gikk de til direkte til FB. Han mener også at det ikke er 
mange andre som har den bredden som de har i NKSB. Han forteller videre at de naturlig nok 
hadde en dialog med Statsbygg omkring sikkerhetsspørsmål rundt reguleringsplanen til det 
nye regjeringskvartalet på et tidlig stadium. 
Representant sikkerhet i evalueringskomiteen hevder at gjennom FB, og et nært samarbeid 
med internasjonale miljøer, er NKSB i en særstilling i Norge i forhold til bredden på 
kompetansen. Han fortsetter «Vi har rett og slett flere muligheter både i forhold til tilgang på 
gradert informasjon, men også i forhold til forskning og utvikling.”   Alternativ(organisering(
Prosjektsikkerhetsleder Statsbygg mener at en alternativ løsning med heller å ha et åpent 
anbud på sikkerhet enn å kontrahere dette direkte ikke ville vært en bedre løsning. Han hevder 
at kompetansen er for lav i det private markedet, og at sikkerhet er knyttet til kostnader og er 
kostnadsdrivende, mens det private markedssegmentet er knyttet til profitt. 
Sikkerhetsansvarlig Forsvarsbygg kommenterer på samme spørsmål at NKSB har ikke 
kapasitet på nåværende tidspunkt å delta i anbudskonkurranser 
Prosjektsikkerhetsleder mener videre at kompetansen på sikkerhet blir bedre og bedre i 
samfunnet fordi faget i seg selv vokser raskere og får en bedre forankring hos de store 
aktørene i samfunnet. Han hevder dette gjelder både på oppdragssiden, byggherresiden, 
entreprenørsiden og leverandørsiden. «Man ser at flere og flere aktører nå rekrutterer på 
tvers av organisasjonstilknytning og man søker å se sikkerhet fra «alle sider, slik at bildet blir 
komplett og forstått»   
Prosjektsikkerhetsleder hevder at private konsulenter er viktig, men at det offentlige også må 
også dyrke sin egen kompetanse internt. Han hevder at de kan tenke på mye lenger sikt enn 
det private i forhold til kompetanse, både når det kommer til forskning og utvikling men også 
samarbeid på tvers av landegrenser. På denne måten vil man også få et bedre tverrfaglig miljø 
med Statsbygg og Forsvarsbygg og NKSM.  
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Rådgiver KMD mener det er naturlig at Statsbygg kjøper denne tjenesten (sikkerhet) in-house 
når de først har laget en engen enhet for denne type problemstillinger i statlig regi. 
Alternativet hadde som nevnt vært å måtte plukket og vurdert fra det private markedet hvis 
man skulle hatt en normal offentlig anbudskonkurranse, noe som også ville vært tidsmessig 
ugunstig. Man kunne risikere å ende opp med å ikke få tilstrekkelig kompetente tilbud, og det 
ville vært kritisk for fremdriften i prosessen.   
Sikkerhetsansvarlig regjeringskvartalet forteller videre at de naturlig nok hadde en dialog med 
Statsbygg omkring sikkerhetsspørsmål rundt reguleringsplanen til det nye regjeringskvartalet. 
Statsbygg ville ha en redegjørelse av kompetansen og gjennomføringsmuligheten, og FB ved 
NKSB redegjorde for dette. Etter en vurdering internt i Statsbygg ble det landet på at 
sikkerheten skulle direkte kontraheres av FB. Om dette var tanken fra starten tanken fra 
starten av eller om det kom frem etter hvert har han ikke informasjon om. ”Dette er etter min 
oppfattelse noen av de tingene som gjorde at beslutningen ble en direkte kontrakt med oss på 
sikkerhet. Bredden er nok også best i FB, og det har jeg ikke sett noe annet sted. Da får man 
ikke de samme dybdediskusjonene.”  
Når ulike representanter innen det private rådgivningsmiljøet har fått spørsmål om det samme, 
blir svarene noe ganske annet. De fleste mener at sikkerhet burde inngå som et 
kompetansekrav hos plankonsulentene og de aller færreste kjenner seg igjen i avdelingsleder i 
Statsbygg sin beskrivelse av rådgivningsmiljøet innen privat sikkerhetsrådgivning i Norge, på 
det gitte tidspunktet. Her eksemplifisert ved leder for Senter for Risikoreduserende design i 
COWI.  
Han beskriver at det faktum at Statsbygg velger å gå til direkte anskaffe av 
sikkerhetsrådgivningstjenester hos Forsvarsbygg ikke så overraskende. Han påpeker at 
Statsbygg over flere år har erfart hva Forsvarsbygg Futura med Nasjonalt kompetansesenter 
for sikring av bygg er i stand til å levere av sikkerhetsrådgivning innenfor et bredt spekter og 
med høy kvalitet. Gjennom sine internasjonale kontakter og samarbeidspartnere, forsknings- 
og utviklingsaktiviteter påpeker han videre at Forsvarsbygg også levere enkelte tjenester som 
private ikke har anledning til, fordi tjenestene eller leveransene enten er graderte i henhold til 
Sikkerhetsloven eller kun kan fasiliteres gjennom bilaterale statlige avtaler landene imellom.  
Han poengterer videre at i følge regelverket har Statsbygg all anledning til å kjøpe tjenester 
direkte fra andre etater uten konkurranse. Men uten slike utlysninger mener han det er en fare 
for at Statsbygg over tid ikke får kjennskap til hvilken kompetanse eller kapasitet som finnes i 
det private markedet innen sikkerhetsrådgivning.  
”I dette tilfellet mener vi at Statsbygg burde tatt med sikkerhet i utlysningen og at 
Forsvarsbygg kunne ha spilt en sentral rolle som kvalitetssikrer, samt bistå de prosjekterende 
med spesialistkompetanse i kraft av å være et Nasjonalt kompetansesenter. På denne måten 
kan Statsbygg bidra til å utvide og utvikle den tilgjengelige kompetansen og kapasiteten i 
markedet for å håndtere den økende mengden og kompleksiteten i rådgivningsoppgaver 
knyttet til sikkerhet i dagens samfunn, slik Statsbygg gjør på flere andre områder." 
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En annen informant med en litt annen tilnærming til denne problemstillingen, Fagspesialist 
sikkerhetsstyring, DNB reagerer mer på at det private sikkerhetsmiljøet i Norge blir avskrevet 
på denne måten, enn at sikkerheten direktekontraheres og ikke inkludere som et 
kompetansekrav. Han poengterer at det er en utvikling innenfor sikkerhetsfeltet som man må 
henge med på, og han hevder at da er ikke monopolene de beste. Han presiserer «Det som 
kanskje er mer skremmende er hvis det faktisk er slik at ingen andre har kompetansen til å 
gjøre disse vurderingene, altså hvis dette stemmer så er det jo skummelt i seg selv. Jeg er 
overbevist om at det finnes sikkerhetskonsulentfirma som kan gjøre en god jobb på dette 
området.»  
4.3.6 Resultatet og veien videre 
 
Det forventes at planleggingsfasen vil pågå ut i 2016. Hvis prosessen går etter planen antas 
det videre at arbeid med prosjekteringen vil starte opp i løpet av 2016 og at det da lyses ut nye 
konkurranser knyttet til kontrahering av de som skal prosjektere byggene. Det forventes at 
forprosjekt og stadfestet reguleringsplan foreligger til KS2 i 2019. Skrittet etter rapportene fra 
evalueringskomiteen av parallelloppdragene er å lage et planforslag som skal inn til KMD den 
26 juni. Dette vil det være første innstilling som hovedpremiss for reguleringsplanen
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5 Diskusjon 
I dette kapittelet presenteres forskningsspørsmålene og ulike undertamer som har kommet opp 
gjennom teorien og gjennomførte metoder i denne oppgaven.  
5.1 Arbeides det enhetlig med sikring ut i fra et felles begrepsapparat og 
forståelse?  
 
5.1.1 Rammeverk 
 
Resultatene viser at arbeidet med sikkerhet i Norge på den ene siden baserer seg på formelle 
rammer i form av standarder, veiledere, bedriftsinterne dokumenter, lover og forskrifter, og på 
den andre siden presiserer informantene at mye av det som blir praktisert, baserer seg på 
erfaring og etablert praksis i bransjen.  
De stedene hvor ulik praksis i sikringsfeltet kommer tydeligst til syne, er der hvor det finnes 
ulikt formelt rammeverk som legger opp til ulik fremgangsmåte eller forståelse. Som 
resultatene viser, er det mange bedrifter som gjennomfører den overordnede risikostyringen i 
virksomheter i henhold til rammeverket i NS-ISO 31 000. Denne standarden legger opp til en 
felles fremgangsmåte for sikring og trygghet. Rammeverket er i mange tilfeller innarbeidet 
som overordnet styringssystem for total risikostyring for en virksomhet. Teorien viser at god 
overordnet risikostyring kan være et effektivt virkemiddel for å hindre at bedriften bruker 
ressurser feil, og kontrollerer og utbedrer det som faktisk innvirker på totalbildet til 
virksomheten (Eikeland, 19991 ). Resultatene i oppgaven har synliggjort at arbeidet med å 
vurdere risikoen i byggeprosjekter ikke er pålagt noe annet sted enn ved en ROS-analyse i 
plan- og bygningsloven, og da er fokuset mer på trygghetstematikk enn sikring for tilsiktede 
uønskede handlinger. 
Det har blitt presentert konkrete argumenter fra ulike sider av denne metodedebatten i denne 
oppgaven, og det er det ikke en enhetlig framgangsmåte og samme metodeverktøy som blir 
benyttet av alle sikringsrådgivere innen denne bransjen, når det kommer til 
risikovurdering/sikringsrisikovurdering.  
Seniorrådgiver i Falck Nutec hevder at mye av tankegangen omkring rammeverket som 
representerer to-faktormodellen kommer fra den terminologien som ble benyttet for 20 år 
siden, og kommer fra trygghetstankegangen. Han påpeker at dette ikke nødvendigvis er 
overførbart til slik trusselbildet eller rammebetingelsene for sikkerhet er i dag.  
Datainnsamlingen har avdekket i alle fall to ulike tilnærminger til risiko, den fra NS5814 og 
NS 5830. Både seniorrådgiver i NSM og arbeidsgruppen til prNS 5834 påpeker at praksis 
lenge har vært utelukkende basert på NS 5814, og at den har konsensus i bransjen basert på at 
den har vært lengst i bruk. Så lenge det ikke er noe pålegg om at det en tre-faktormodell som 
skal benyttes, vil man kunne risikere at det ikke blir noen endring i praksis. Det er også 
avdekket at utgangspunktet for 5830-serien var et behov for felles begrepsapparat og 
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plattform for sikringsfaget, så tanken om en helhetlig arbeidsmetode er altså bakgrunnen for 
denne standardserien. 
Flere av informantene som problematiserer bruken av NS 5830-serien poengterer at denne 
bryter med tanken om en felles prosess for overordnet risikostyring, og reduserer muligheten 
for en bedre total virksomhetsstyring. Det vil altså være forskjell på metoder som blir benyttet 
i den overordnede risikostyringen i et selskap og den prosessen som gjennomføres av ulike 
fagområder, ved hjelp av ulike verktøy, som totalt utgjør helhetsbildet for virksomheten. På  
den annen side påpeker seniorrådgiver i Falck Nutec at hans erfaring er at rammeverket for 
serien faktisk kan integreres med NS-ISO 31000 uten større problemer.   
En felles prosess med avklart terminologi påpekes av mange som den ideelle situasjonen, og 
dette vil også kunne gjøre det enkeltere å integrere risikostyringen i selve 
virksomhetsstyringen i de tilfeller hvor dette er aktuelt. Dette vil potensielt kunne gi noen 
utfordringer for virksomhetsstyringen, som når ledelsen skal prioritere, beslutte og legge 
planer for et byggeprosjekts gjennomføring (Østby-Deglum et al, 2012, Haanæs 2006).   
5.1.2 Sannsynlighet i risikovurderinger 
Hovedforskjellen i de to fremgangsmåtene for risikoanalyse vil være om man kan benytte seg 
av sannsynlighetsvurderinger eller ikke. Hvilken metode som er best egnet, kan ikke denne 
oppgaven konkludere med, men det er avdekket en del styrker og svakheter i ulik praksis og 
ulik formidlingsevne av risiko. Det er viktig å huske på at en god og grundig risikoanalyse vil 
være lite brukbar for eier av prosjektet hvis den verken kan integreres med andre fagfelt eller 
har evnen til å kommunisere risiko og prioriteringer til de som skal fatte de endelige 
beslutningene om prosjektet (Rundmo 1993 gjengitt i (Boysen, 2003)). Resultatene viser at 
under gruppeintervjuet med Statsbygg, ble det hevdet at man godt kan benytte 
sannsynlighetsbegrepet når man gjennomfører risikovurderinger, så lange man definerer 
sannsynlighet på rett måte.  
Slike generelle analyser sier kanskje ikke nok om den spesifikke risikoen forbundet med den 
virksomheten som analysen gjennomføres på veine av. Barane og Barø (2014) hevder dette 
innebærer at man må drive risikostyring ut fra at man på forhånd skal bli advart, noe som de 
mener ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig av ledelsen. Flere aktører påpeker at denne 
usikkerheten i selg selv bør være sentral i en slik sikringsrisikoanalyse, altså at stor usikkerhet 
rundt datagrunnlaget vil trekke den totale risikoen opp. Arven (2012) hevder at kunnskaps- og 
usikkerhetsdimensjonen gis for liten vekt, og at mange hendelser tones ned i en ROS-analyse 
fordi de kommer ut med lavt produkt av sannsynlighet og konsekvens. Han hevder også at 
tankesettet som ble benyttet i Gjørvkommisjonens rapport om overordnet risikotenkning og 
samfunnssikkerhet, bygger på et tenkesett som ble introdusert på 70-tallet. Han skriver ganske 
bastant at dette er fullstendig ubrukelig for å møte de trusler og farer vi står overfor i 
dag (Aven, 2012).  
Et annen, og kanskje vel så interessant tanke, er den mer psykologiske faktoren i en 
sannsynlighetsvurdering i en risikoanalyse (Johansen, 2014). Teorien har vist oss at 
risikopersepsjon er en komplisert affære som viser at opplevd risiko som regel ikke stemmer 
overens med reell risiko. I de fleste tilfeller vil det ikke være de samme menneskene som skal 
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gjøre avveininger eller bevilge penger på bakgrunn av en risikoanalyse som de som faktisk 
har spisskompetanse og praktisk gjennomfører vurderingen. (Boysen , 2003 Schneier, 2013) 
Om man faktisk undervurderer den psykologiske effekten sannsynlighet har i 
beslutningsprosesser, er ikke for denne oppgaven å vurdere, men det er viktig å ta med når 
man diskuterer hvordan man skal forholde seg til usikkerheten.  
 
Er offentlig anbefaling også konsensus?  
Initiativet til 5830-serien kom fra offentlig hold, og blir anbefalt som metodeverktøy av både 
NSM og PST, mens andre offentlige aktører som skal praktisere dette, ikke helt følger opp. 
Det er for eksempel fortsatt skrevet på hjemmesidene til DSB at dersom ikke en spesifikk 
standard eller veiledning foreligger, anbefaler Direktoratet at Norsk Standard NS 5814 ved 
risikovurderinger (DSB, 2009). 
Resultatene viser at det i mindre grad blir benyttet 5830-rammeverket i Statsbygg og i 
Forsvarsbygg. Under gruppeintervjuet i Statsbygg ble det påpekt at internrevisjonen deres 
ikke benytter dette rammeverket, så av praktiske årsaker blir det derfor heller ikke benyttet 
som arbeidsverktøy ved sikringsrisikoanalyser i større grad. I Forsvarsbygg har man heller 
ikke en helhetlig tilnærming til denne problemstillingen, og benytter begge 
metodeverktøyene, og NKSB benytter, etter det denne oppgaven har avdekket i stor grad, 
også rammeverket fra NS 5814. Det er også klart av resultatene av de informantene i 
Statsbygg som er undersøkt er klar over at NSM anbefaler å benytte NS 5830-serien, men har 
valgt en annen tilnærming.  
Det presiseres derimot i KVU til nytt regjeringskvartal at NS 5830 er benyttet i 
gjennomgangen og også vil bli benyttet i videre arbeid med utredningen av nytt 
regjeringskvartal, og derfor er dette også utgangspunktet for gjennomføringen i dette tilfellet 
(KMD, 2014). Resultatene i denne oppgaven har også avdekket at konsensus omkring bruken 
av denne standarden kan diskuteres, og informanten fra Proactima problematiserer det faktum 
at offentlige aktører henviser til veiledere de selv har vært med på å utarbeide. Et annet, 
kanskje vel så interessant argument, er at han hevder at offentlige aktører, han nevner NSM, 
fronter en ny fremgangsmåte som dette som noe som har konsensus og som hele 
sikkerhetsmiljøet stiller seg bak. Dette mener han ikke er tilfellet. Han påpeker at det er viktig 
at man er seg sitt ansvar bevisst som en ”tung” offentlig aktør og at man faktisk kvalitetssikrer 
det materialet de går ut og anbefaler.  
 
Kriminalitetsforebyggende design 
Tanken om å redusere kriminalitet gjennom fysisk design og arkitektur er ikke noen ny 
tilnærming til sikringsfaget, og gjennom teorien er det pekt på ulike studier av boligprosjekter 
som hevder å ha redusert kriminalitet gjennom innføringen av CPTED prinsipper.  Når det 
kommer til Secured by Design er ikke bakgrunnen for dette noe annerledes enn CPTED og 
spørsmålet blir i mange tilfeller om man faktisk kan benytte seg av samme tankegang for 
forebygging av tilsiktede uønskede handlinger uten å skille mellom vurdering og analyse av 
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vandalisme og terrorisme. KVU-rapporten formidlet at ved planlegging og bygging av et 
fremtidig regjeringskvartal, må̊ prinsippet “Secured by Design” legges til grunn, noe som 
forutsetter stor grad av integrert sikkerhet og at sikkerhet omfattes i alle faser og aspekter av 
anleggets design, konstruksjon, utbygging og drift. Hvis man tar utgangspunkt i OPCI (2015) 
sin designguide, er det definerte spesifikke tiltak i ulike deler av prosjektet som skal følges, 
helt ned til hvordan man skal montere overvåkningskamera i ulike settinger. Resultatene i 
denne oppgaven viser at to arkitekter som er med i parallelloppdraget gir sin personlige 
oppfatning av begrepet, og det innebærer for eksempel at sikkerhetskravene skal løses 
gjennom selve utformingen av området, bygning og møblering.  Informanter fra 
parallelloppdraget har bidratt med sin tolkning og dette innebærer at sikkerhet løses slik at det 
ikke nødvendigvis fremstår som brutale hinder eller barrierer, men inngår naturlig og med 
kvalitet i det offentlige rommet. Arkitekten fra Snøhetta påpeker at dette begrepet innebærer 
at de etterstreber å løse sikkerhetskravene som integrerte elementer/materialer i utforming av 
bygningsmassen og utearealer heller enn som løse elementer som kun svarer på 
sikkerhetsaspektet alene. For helheten til prosjektet vil det kunne oppstå forvirring om felles 
utgangspunkt når man blander definerte begreper og subjektive tolkninger av dette.  I tillegg 
vil prinsippene som ligger til grunn for å få et bygg godkjent etter kriteriene for den britiske 
godkjenningstjenesten til ACPO, bli vurdert av sertifiserte fagfolk gjennom Secured by 
Design Scheme. Resultatene fra undersøkelsene i denne oppgaven har ikke avdekket at dette 
er tilfellet i regjeringskvartalet.   
Sannsynlighet er kanskje ikke den beste måten å komme opp på fremtidig rett sikringsnivå, 
men det er kanskje den beste måten for å best synliggjøre hvilken risiko det faktisk er for den 
som skal ta beslutninger og eventuelt også akseptere denne risikoen. For å aktivt kunne 
akseptere risiko har vi sett av teorien at virksom heten tar kostnaden for eller problemene med 
den uønskede hendelsen når den komme. For at den rette avveiningen skal kunne skje er det 
viktig at det er rett og best mulig beslutningsgrunnlag.  Spørsmålet blir kanskje heller om man 
skal velge den «enkel veien» i form av etablert praksis, eller følge og faktisk pålegge det som 
kan virke som det beste arbeidsverktøyet for vurdering av risiko for tilsiktede uønskede 
handlinger.   
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5.2 I hvilken grad finnes kompetansen som skal til for å kunne løse fremtidige 
sikringsutfordringer i byggeprosjekter? 
5.2.1 Modenhet og kompetanse 
 
Lai (2012) hevder at å være kompetent innebærer at man er i stand til å møte dagens og 
morgendagens oppgaver og krav. Hun hevder at det finnes fire kompetansekomponenter som 
må være til stede for at ekte kompetanse skal oppstå. Kunnskap, ferdigheter, evner og 
holdninger.  Hvordan kompetanse faktisk skal måles hos aktørene involvert i byggeprosjekter 
med sikringsbehov vil være en utfordring. Med bakgrunn i dette vil kompetanse på 
sikringstematikk i ulik form måtte inneholde både en formalkompetanse i form av 
utdannelse/kurs, ferdigheter gjennom erfaring fra arbeid med komplekse problemstillinger og 
gode løsninger, og de rette evnene og holdningene. Som vi så av resultatene av 
spørreundersøkelsen er det er liten formell sikringsrettet utdanning hos de som innehar 
hovedprofesjonene i et byggeprosjekt, altså liten sikringsspesialiseing i utdanningsbakgrunnen 
hos arkitekter, ingeniører eller landskapsarkitekter. Når man da skal vurdere den totale 
kompetansen etter de fire komponentene som Lai (2012) presenterer, vil det naturligvis være 
mulig å kompensere for manglende kunnskap gjennom mye erfaring og ferdigheter, men det 
påpekes at det ikke vil gi en like kompetent aktør.  
Den kompetansen som er vanskeligst å rekruttere, vil kunne tolkes som det som også 
etterspørres mest, men som rådgivere ikke har mulighet til å tilby på en tilfredsstillende måte. 
I spørreskjemaer er den kompetansen som flest mener er vanskeligst å rekruttere de tekniske 
sikringsrådgiverne med totalt åtte. Dette kan på mange måter tolkes som den kompetansen 
som er mest etterspurt eller vanskeligst å få noen til å fylle. Et interessant funn i gruppen TSR 
er forholdet mellom arkitektsikring og landskapsarkitektsikring. De to gruppene har begge to i 
rekrutteringsvariabelen, men resultatene viser at landskapsarkitektsikring kun dekkes av 1 CV 
i denne undersøkelsen. Det vil derfor være nærliggende å tro at i et anbud basert på 
kompetansekravene i prNS 5834 vil få kunne fylle denne rollen. I arbeidsgruppen ble det 
poengtert at motstanden mot inntoget til Universell Utforming i byggebransjen var veldig stor 
i starten, men i dag er det på mange måter en integrert del av alle fasene i byggeprosjektet, 
fordi man vet at dette er noe man må ta hensyn til. Det er også blitt en logisk del av 
utdannelsesløpet til både arkitekter og ingeniører, og det hevdes at UU faktisk har blitt et 
verktøy for å argumentere for gode løsninger.  
I forhold til å skulle løse sikkerhetsaspekter i byggeprosjekter ved hjelp av designelementer 
fra Secured by Design, er det mye av dette som vil falle innenfor fagfeltet til en 
landskapsarkitekt. Det er mange elementer i naturlig overvåkning, definering av offentlige og 
private områder, barrierer eller interaksjon mellom landskap og bygninger, som naturlig 
inngår i utformingen av landskapet. Dette kan også tyde på at det også er få som har en 
formell sikkerhetsbakgrunn innen denne kategorien.  
To eliminerte respondenter som ikke er tatt med i de 12 benyttede skjemaene til denne 
kartleggingen, begrunnet dårlig eller manglende utfyllelse med at det ville ta uforholdsmessig 
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lang tid å kunne kartlegge denne kompetansen på en god måte. En respondent pekte også på 
umodenhet i engen organisasjon som bakgrunn for at svarene kom inn etter fristen var satt, og 
en annen så seg nødt til å avstå fra å svare fordi det ikke fantes noen oversikt over denne 
kompetansen på det nåværende tidspunkt. Om dette faktisk skyldes dårlig oversikt i egen 
organisasjon eller om det er en unnskyldning for ikke å brukte tid på det,  er vanskelig å 
fastslå eller si for sikkert.  
For at organisasjoner faktisk skal prioritere å rekruttere kompetanse på sikringsfeltet, er det 
også vesentlig at dette gir uttelling når man skal tildele anbud, offentlig som privat. En 
respondent i spørreundersøkelsen mener at dette ikke er tilfellet og at kompetanse på sikring 
ikke har blitt tillagt noe vekt ved tildeling av anbud. Hvis det er tilfellet, vil dette kunne bety 
at det heller ikke satses og rekrutteres kompetanse til dette, og utviklingen vil ikke gå så raskt 
som ønsket.  
Per i dag er det ingen garanti eller sertifiseringsordning i Norge slik som den britiske Secured 
by Design fremgangsmåten. Det er også en mager trøst at det gis ett poeng i BREEAM Nor 
sertifiseringen hvis man tar inn en sikkerhet som noe som er minimalt, og når dette kan 
gjennomføres av politi eller SLT, så er heller ikke kompetansen på sikring her på noen måte 
gitt eller eksplisitt beskrevet.   
 
5.2.2 Informert bestiller 
 
Arbeidsgruppen til prNS 5834 påpeker at i byggeprosjekter vil som regel ikke en byggherre 
sitte med spesialkompetanse på alle de ulike rådgivningstjenestene som trengs i prosjektet. 
Det hevdes at det vil kunne føre til at det er vanskelig å definere og spesifisere leveransene. 
En bedrift uten bestillerkompetanse vil også kunne ha vanskeligheter med å vurdere kvaliteten 
av det som blir tilbydd og levert.   
Anbudskonkurransen for den eksterne plankonsulenten i det nye Regjeringskvartalet ble utlyst 
uten sikkerhet som et kompetansekrav, og med egen kontrakt med FB om den overordnede 
sikkerheten.  Avdelingsdirektør Statsbygg  presiserer videre at det den gang var et poeng at de 
heller valgte å knytte til seg FB som direkte konsulent fremfor at de, eller andre, skulle være 
underkonsulenter i en større gruppe. Dette t var begrunnet med at de også har løpende dialog 
med besluttende myndigheter. Ut i fra dette og hva fagansvarlig sikkerhet i Forsvarsbygg 
forteller, ser det ut som det har blitt gjort en vurdering på bakgrunn av kompetanse og 
hvordan de praktisk ville utforme prosjektorganisasjonen.  
I forhold til statlig organisering er det ikke noe i veien for at Statsbygg har valgt en slik 
direkte kontrahering av sikkerhet hos Forsvarsbygg. Nettopp gjennom sin organisering har 
også NKSB mange fordeler av å drive forskning og informasjonsutveksling av gradert 
informasjon som det private ikke har mulighet til på samme måte, for eksempel med 
knytninger til Forsvaret, PST og NSM. Når det kommer til Statsbygg sitt valg om å benytte 
seg av rammeavtalen med Statsbygg på bakgrunn av det resultatene presiserer som en påstand 
Diskusjon 
 96 
som manglende kompetanse andre steder, er det ikke avdekket i denne oppgaven at det faktisk 
er gjennomført noen form for kartlegging av kompetansen internt i Fortsvarbygg og heller 
ikke i det private rådgivningsmiljøet i Norge. Grunnlaget for beslutningen om 
direktekontrahering med Forsvarsbygg var etter en gjennomgang med disse av hva de kunne 
tilby, men etter hva undersøkelsene i denne oppgaven har avdekket, ble det ikke kartlagt noe 
sammenligningsgrunnlag. Dette er også noe av kjernen i kritikken fra leder for SRD i COWI 
som påpeker at uten utlysninger eller anbudskonkurranser kan det være en fare for at 
Statsbygg over tid ikke får kjennskap til hvilken kompetanse eller kapasitet som finnes i det 
private markedet innen sikkerhetsrådgivning. I forhold til denne diskusjonen har det mindre 
betydning om beslutningen viste seg å være god eller ikke. 
Et annet interessant funn gjennom spørreskjema og innsendte CV ’er at det i tillegg til en 
oversikt over formell kompetanse og prosjekterfaring har det også gitt ett innblikk i hvor de 
ulike aktørene har jobbet tidligere. Hos de private rådgivningsfirmaene, som hyppigst stiller 
som SP og SRA, har de i stor grad tidligere bakgrunn fra Forsvarsbygg, Statsbygg og 
Forsvaret. Forsvarsbygg som organisasjon har mange fordeler gjennom å få tilgang til gradert 
informasjon, være en del av internasjonale forskningsprosjekter og ha tilgang på ny 
programvare. Når det er sagt, er det også viktig å huske på at kompetansen og kunnskapen 
ikke sitter i organisasjonen Forsvarsbygg, men hos menneskene som jobber, lærer og erfarer 
gjennom prosjektgjennomføring der. Når de da bytter jobb vil det ikke dermed si at denne 
kompetansen ikke lenger er like aktuell eller like mye verdt.    
Sett fra private eiendomsaktører vil det faktum at NKSB sier de ikke har kapasitet til å bistå 
private aktører, men blir omtalt som den beste på sitt felt, virke faretruende for deres tilgang 
på kompetanse. Fagspesialist sikkerhetsstyring i DNB reagerer på at det private 
sikkerhetsmiljøet i Norge blir avskrevet på denne måten, og påpeker også at som kanskje er 
mer skremmende er hvis det faktisk er slik at ingen andre har kompetansen til å gjøre disse 
vurderingene. 
Universell utforming er både lovbestemt og tatt inn i byggeteknisk forskrift. I tillegg er det 
beskrevet  hvilken kompetanse de ulike prosjekterende skal ha på UU. Planen er interessant 
fordi det også fungerer som en et verktøy for tiltakshaver til å vurdere om de prosjekterende 
har tilstrekkelig kompetanse på dette området.  
 
5.2.3 Usikkerhet omkring fremtiden 
 
Når det kommer til selve byggeprosjektet har vi sett gjennom litteraturgjennomgangen at mye 
av usikkerheten i prosjektet gjør seg gjeldende i fysiske løsninger i byggverk, både med tanke 
på valg av løsninger, men også kostnadsrammer og ambisjonsnivå (Kjell Austeng et al., 
2005). 
Arge (2005) har beskrevet hvordan man kan tenke på beslutninger som skal tas i 
byggeprosjekter som en teatermetafor. Det blir tydelig at ulike beslutninger har ulike 
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konsekvenser og at det kan være hensiktsmessig å bruke litt mer tid på å vurdere sikringstiltak 
som vanskelig kan endres ved skiftende bruk eller behov. Seniorrådgiver NSM hevder at når 
man bygger sikkerhet bygger man for de neste 10 til 20 årene. Han mener dette innebærer at 
man først må se på trusselaktøren og så bygge og utforme de fysiske løsningene i bygninger 
ut fra dette.  
Tilpasningsdyktigheten til bygget, eller det Arge (2002) kaller ”scenen” og tilhørende 
infrastruktur, har stor påvirkning på hvor mye innsats som må inn i endringer hvis/når bruken 
av bygget endres over tid. Trusselbildet vil endres over tid og dermed også hvordan man må 
beskytte seg mot tilsiktede uønskede handlinger. De ulike lagene til en bygning med ulike 
levetid, må derfor også nødvendigvis også ha ulik grad av overveielser. Å ta beslutninger om 
valg av tomt og bærekonstruksjonene i et bygg vil få betydning for bygningen gjennom hele 
dens levetid, og beslutningsgrunnlaget over graden av overveielse bør derfor også 
nødvendigvis være god. Å gjøre noe med det som Brand (1995) kaller de ytterste lagene, vil 
altså være vanskelig når prosjektet er ferdig.  
Arge og Langstad påpeker at det i dag er generalitet, altså muligheten til å bruke bygninger, 
arealer og utnytte rom på mange forskjellige måter, blitt viktigere enn at bygningen har fysisk 
fleksibilitet. Dette stemmer godt overens med det som informantene fortalte om i det 
fremtidige regjeringskvartalet, hvor det påpekes at det foregår mye forskjellig arbeid i et 
regjeringsbygg med alle de underliggende departementer. Det er også vanlig at etter hvert 
valg, så må det foretas en endring i departementsstrukturene og noen funksjoner og områder 
blir også flyttet mellom ulike avdelinger. Både organisasjonen, trusselaktører og dermed også 
det fysiske bygget må kunne tilpasses varierende og på forhånd til ukjente funksjons- eller 
brukerkrav. Alt dette skal helst kunne gjøres uten bruk av for mye ressurser og det setter et 
desto høyere krav til at dette er ting som er tenkt på når byggverket ble planlagt.  
Olsson (2009) påpeker at behovet for fleksibilitet i bunn og grunn oppstår fordi prosjekter er 
utsatt for usikkerhet. I regjeringskvartalet bygges det for mange år fremover, og usikkerheten 
vil øke i takt med sannsynligheten for at de opprinnelige rammebetingelsene for dette 
prosjektet endres. Resultatene peker også på at fokuset på å integrere sikkerheten i tidligfase 
kontra det å klatte den på i etterkant vil være både ødeleggende for resultatet og utgjøre en 
unødvendig stor økonomisk konsekvens 
. 
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5.3 Hva er ”Best Practice” i arbeidet med planlegging av sikre bygg?  
 
5.3.1 Sammenligning av teori og praksis 
 
Fremgangsmåter og prosesser som har vist seg å fungere bedre enn andre vil altså være Best 
Practice. I denne oppgaven avgrenses dette til prosesser og ikke faktiske tiltak. Å skulle 
gjennomføre et prosjekt utelukkende etter mønsterpraksis vil være vanskelig i praksis, men 
med dette sagt, vil det være nærliggende å ta utgangspunkt i at prosessene rundt et nytt 
regjeringskvartal vil inneholde mye av det som er å betrakte som mønsterpraksis elementer og 
prosesser på sikkerhet. Det vil derfor være interessant å se i hvilken grad dette sammenfaller 
med prNS 8534 og hvor gjennomføringen skiller seg fra hverandre.  
Gjennomføringen av tidligfase av planleggingsarbeidene i Regjeringskvartalet og prosessen 
beskrevet i prNS 8534 samt diskusjonene i arbeidsgruppemøtet, har mange likhetstrekk. 
Viktige elementer i prosessen med å integrere sikkerhet i prosjektet vil være å også integrere 
arbeidet på tvers av profesjoner og fokusere på å løse sikringsutfordringene tverrfaglig. 
Samtidig fokuseres det på å stille krav til at man har felles mål for prosjektet og at de 
involverte har eierskap og felles utgangspunkt. Arbeidsgruppen på sin side håper at den nye 
standarden vil bli et verktøy for å argumentere for gode sikkerhetsmessige løsninger i 
byggeprosjektet, på samme måte som vi har sett gjennom reglement og kompetansekrav til 
universell utforming i byggeprosjekter.   
De fleste av informantene i denne oppgaven kjenner til den nye standarden i NS 5830-serien 
selv om den ikke er publisert og godkjent enda. Noen kjenner til den fordi de har vært 
involvert i arbeidsgruppen, andre fordi det har vært diskutert i bransjesammenheng hvordan 
det ferdige resultat vil bli. Arbeidsgruppen var opptatt av at standarden skal harmonisere med 
virkeligheten og ikke blir enda et skjema som må fylles ut og gjøre prosessen unødvendig 
tyngre. Samtidig har det blitt valgt en tilnærming som legger opp til at man på mange måter 
definerer hva som er Best Practice og deretter håper at hullene i både prosess og kompetanse 
vil fylles som en konsekvens av endring i kravene til etterspørsel.   
Et annet interessant punkt vil være at det i mange tilfeller ikke er kontrahert noen 
prosjekteringsgruppe for et byggeprosjekt når de tidlige analysene skal gjennomføres. Det er 
presisert i teorien at mangel på involvering også kan føre til mangel på ansvarsfølelse og 
felles retning (Jermstad 2012).  Derfor er det viktig at standarden faktisk harmoniserer med 
virkeligheten og fanger opp disse mulige fallgruvene. Dette understrekes også av et en 
informant i arbeidsgruppen sier at en byggherre er ikke alltid er informert og allvitende, 
verken på sikkerhet eller ting som universell utforming. Derfor mener han det er viktig at 
sikkerheter får en posisjon i prosjekteringsgruppen, og dermed også kan påvirke de andre 
disiplinene.  
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5.3.2 Tidlig involvering og samarbeid  
 
Standarden legger opp til en beskrivelse av enkelte aktørers oppgaver, roller og ansvar i de 
enkelte fasene i byggeprosjektet. For å sammenligne med caset vil det mest relevante være 
leveransen som er beskrevet i prosjektetableringen som vist i resultatet. Det legges altså her 
også opp til fokus i tidligfase på verdivurdering og sikringsmål. Seniorrådgiver NSM påpeker 
at en verdivurdering også innebærer at man må se utenfor sine fire vegger, på naboer og 
hvordan omkringliggende forhold påvirker og henger sammen med det man har av verdier. 
Dette støttes også av standardforslaget som legger vekt på tidlige analyser av 
rammebetingelse og avhengighet. 
Som vist i resultatene vil dette innebære at både SP SRA og PSL har gjort vurderinger og 
leveranser i tidligfase og før selve prosjekteringsgruppen i de fleste tilfeller er kontrahert. 
Dette er også tilfellet i caset som er studert, noe som understreker behovet og ønsket om tidlig 
involvering.   
Sikkerhet var i utgangspunktet en viktig faktor for at samlokalisering ble valgt for 
departementene. Ved at man understreker at sikkerhet er et normativt behov for dette 
prosjektet, peker flere informanter på at dette er en måte å understreke viktigheten av 
sikkerhet for samfunnet sett under ett og ikke bare for enkeltbygningene og menneskene som 
skal jobbe der.  
Når ulike aktører møtes for å løse en oppgave, hevder Hansen and Haugen (2000) at en 
grunnleggende forutsetning for at man skal oppnå et godt samarbeid, er at prosjektets 
målsettinger er gjennomdiskutert, forstått og akseptert. Som vi har sett gjennom resultatene i 
denne oppgaven vil målene i mange tilfeller være satt, og man må forholde seg til dette uten å 
kunne bidra til dem eller endre dem.  
Ulike prosjekterende har ulike roller i et byggeprosjekt og Atlas (2013) hevder at arkitektyrket 
tradisjonelt har forholdt seg til sikkerhet som man tidligere har gjort med telefonselskapet. 
Altså ved at man konstruerte bygningen og deretter ba om at sikkerhetseksperten skulle 
komme og installere utstyret sitt. I dagens samfunn kreves det langt mer planlegging og 
design. Arkitektur er en kompleks og kreativ disiplin som krever spesifikke ferdigheter, 
mange års utdanning og en lang merittliste av prosjekterfaring for å virkelig mestre. Han 
påpeker at arkitekter, ingeniører og sikkerhetsfagfolk må alle kommunisere med hverandre og 
koordinere sine spesifikke krav, men de trenger ikke å gjøre hverandres jobber. Vi må 
åpenbart sette pris på hva hver enkelt har å tilby i designprosessen. 
I forhold til ulike fagområder og spisskompetanse, er en av de største utfordringene 
fagspesialisert fra ulike områder med ulik tilnærming. Jermstad (2012) peker på at dette 
gjelder både internt i byggherreorganisasjonen og også mellom byggherre og de øvrige 
aktørene i prosjektet. I et byggeprosjekt med sikringsbehov skal disse aktørene mer eller 
mindre løse komplekse problemstillinger i fellesskap som skal tilfredsstille kundens krav til 
kvalitet. Teorien påpeker at slike spesialiserte prosjektmedarbeidere er krevende idet de 
forventer å bli tatt med på de fleste beslutninger. Vi ser også fra funnene i denne oppgaven at 
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det blir påpekt av informanten fra DNB at det er viktig at sikkerhetsrådgivere ikke faller for 
fristelsen til å tro at sikkerhet er det viktigste i et prosjekt. Til og med i arbeidet med det nye 
regjeringskvartalet er det sidestilt med åpenhet og tilgjengelighet. Informanten påpeker også 
at det er viktig at man som sikringsrådgiver klarer å tenke utenfor sin egen boble og huske på 
at det hele tiden vil være avveininger i ledelsen i forhold til økonomiske rammer for 
prosjektet. De faktiske sikringstiltak som foreslås av prosjekteringsgruppen, må alltid sees 
opp mot økonomien i prosjektet, så det er derfor viktig at man lander på riktig sikringsnivå og 
synliggjør for leder hva man eventuelt må akseptere av restrisiko, aktivt eller passivt. 
Av normalprosedyren for sikring i NKSB og prosedyre for planlegging i prNS 5834 ser vi at 
det er fokus på at sikkerhetsvurderinger skal komme inn tidlig i prosjektet. De har også 
kommet frem til i denne oppgaven at det i de fleste tilfeller ikke blir satt fokus på 
sikringstiltak, og dermed også ikke integrerte sikringstiltak når rammer, målsetninger og 
budsjetter skal utarbeides. Når sikkerhet ikke kommer på agendaen eller har en tilsvarende 
rolle som universell utforming har fått i TEK10, vil det også være vanskeligere å prioritere 
sikkerhet når mange andre poster er svært kostnadskrevende i tidligfase.  
Det er både i caset og i prNS 5834 blitt presisert at en prosjektsikkerhetsplan for 
gjennomføring tidlig bør komme på plass. Denne skal oppdateres underveis slik at viktige ting 
blir fulgt opp gjennom hele prosjektets levetid. Planene utarbeides i caset i et samarbeid 
mellom ulike aktører, og ble etablert allerede før regjeringen valgte å gå for konsept Øst, mye 
fordi dette er en omfattende prosess.  
 
5.3.3 Felles utgangspunkt og felles mål 
 
Standarden legger vekt på viktigheten av at krav til sikringstiltak må utvikles i prosjektet på 
samme måte som andre typer krav og funksjoner, og at disse forankres til tiltakshavers 
organisasjon.   
En gjennomføring av parallelloppdrag med sikkerhet som vurderingskriteria vil gjøre at 
sikkerhet må være et tema når utforming og planlegging skal skje. Det er viktig i forhold til å 
integrere sikkerhet i alle fasene og legge opp til at dette blir løst som en gruppeaktivitet, og 
ikke at det er en sikringsansvarlig som kommer inn og legger føringer for de andre. Samtidig 
er det en del ting som er bestemt på forhånd, som at det skal være et likt grunnsikringsnivå for 
alle departementene.  
På overordnet nivå vil alltid et privat eiendomsprosjekt ha mål om bidra til verdiskapning, og 
i følge Eikeland (1999) vil verdiskapningen i et prosjekt for prosjekteier være forskjellen 
mellom prosjektets verdi for fremtidig bruk fratrukket kostnadene med realiseringen 
prosjekteier har blitt påført gjennom prosjektet. Når en virksomhetsleder skal beslutte hvor 
mye ressurser som skal brukes på sikring, har vi sett at det må tenkes helhetlig og at 
sikkerhetskonsulenter ikke må glemme at dette også skal matche de overordne målene for 
virksomheten. Sikkerhet har også blitt beskrevet som en byttehandel, fordi spørsmålet er ikke 
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om prosjekteierne vil ha et sikrere bygg, det er heller hva annet de da må gi opp for å kunne 
gjennomføre prosjektet til fastsatt kostnadsramme (Schneier, 2011).  
Flere forfattere hevder at felles definering av mål i virksomheten vil gi en god felles forståelse 
av hvor prosjektet skal og at prioriteringer diskuteres før dette faktisk blir et reelt problem 
(Heimtun, 2011, Meinhart, 2012, Gunnar Leikvam and Olsson, 2014).   
Hvordan man utformer disse målene vil avhenge av prosjekttype og omgang. De skiller 
mellom ulike tilnærminger som er effektmål, som vil være at man spesifiserer ønsket 
konsekvens av sikringstiltakene, altså hvilke effekt eller gevinst man forventer for 
virksomheten etter at arbeidet med sikkerhet er gjennomført.  Resultatorienterte mål sier noe 
om hva som faktisk spesifikt skal foreligge, dvs. sette opp en bom for å hindre biltrafikk.  
Resultatene viser at det i praksis vil være en kombinasjon av det Hansen and Haugen (2000) 
kaller effektmål og resultatmål. Dette betyr at for å ha mest mulig frihet til å løse sikringen 
integrert i prosjektet, burde det legges opp til mest mulig grad av effektmål og så lite 
resultatmål som mulig, slik at de ulike fagdisiplinene får friheten til å løse dette i sine 
normalleveranser i prosjektet.   
5.3.4 Nødvendig sikkerhetsnivå 
 
Som det er pekt på tidligere ble det allerede i KVU tatt opp at nødvendig sikkerhetsnivå skal 
innarbeides i en fremtidig løsning for regjeringskvartalet. Hva dette faktisk og konkret 
innebærer er ikke definert. Videre i SK1 pekes det også på at dette ikke er tilstrekkelig 
definert og anbefaler derfor at det tas stilling til dette i det videre arbeidet. Det pekes spesielt 
på om det skal være høyere sikkerhetsnivå for en departementsansatt enn en annen privat eller 
offentlig ansatt med tilsvarende sikkerhetseksponering. I tillegg anbefaler de at det avklares 
om det skal skilles mellom ulike departementer eller deler av disse. Dette er det opp til KMD 
som eier av prosjektet å definere. Når regjeringen velger å gå for konsept øst presiserer de 
også at det skal planlegges for et generelt grunnsikerhetsnivå for alle departementer. Her blir 
det igjen litt forvirring rundt begreper, da grunnsikring og grunnsikkerhet ikke nødvendigvis 
vil være det samme. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet definerer grunnsikring som sikringstiltak 
som ivaretar en entitets sikringsbehov med normaltilstand. Vi har sett både gjennom teorien 
og resultatene at det til slutt også er KMD som må akseptere eventuell restrisiko.  
 
5.3.5 Ansvarliggjøring 
 
At sikringsproblematikk må integreres med de andre fagfeltene som utgjør det totale 
byggeprosjektet er tydelig. Mange informanter har lagt vekt på at sikkerhet ikke må bli noe 
som kommer som et diskusjonspunkt når kravene og de faktiske løsningene allerede er ferdig 
utformet. I tillegg til å komme tidlig inn har mange også lagt vekt på at sikkerhet må 
diskuteres ut fra et tverrfaglig synspunkt. Jermstad (2012) påpeker at når man skal koordinere 
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spesialkompetanse og avklare grensesnitt, er det viktig med en faglig koordinering slik at man 
unngår at de underlagte rådgiverne prioriterer sitt område, og ingen tar ansvar for helheten.  
Det påpekes også at gjennom å sidestille sikkerhet fra de andre fagfeltene i et byggeprosjekt, 
vil man risikere at det benyttede rammeverket ikke kan integreres med andre 
sikkerhetsprofesjoner. Det man vil ha, er at sikkerhet ikke blir delegert bort, men blir en 
integrert del av de naturlige diskusjonsområdene i en planleggingsfase.  
Mange av informantene har lagt vekt på at sikringsfaget ikke må trekkes ut av den helhetlige 
prosessen, og på denne måten redusere en helhetlig og integrert tankegang. På samme måte er 
det i prNS 5834 fokus på å integrere kompetansekrav i gjennomføringen for å legge fokus på 
at det ikke bare er leveransene som skal spesifiseres, men at man også skal kunne 
dokumentere at man faktisk er kompetent på området. Standarden vil dermed legge opp til at 
mer sikkerhetskompetanse integreres i de vanlige komponentene i et byggeprosjekt. Mye av 
dette kan man kjenne igjen fra hvordan kompetansekravene til Universell Utforming er 
beskrevet og gjennomført og hvordan denne modellen har ført til læring på tvers av fagfelt 
gjennom erfaringsoverføring på tvers av fagfelt. Nettopp fordi lovverket presiserer at det ikke 
er en enkeltperson eller profesjon sitt ansvarsområde, men felles for hele 
prosjektorganisasjonen.  
I forhold til hvordan dette er løst i tidligfasen av arbeidet med det nye regjeringskvartalet vil 
selvfølgelig dette være i en helt annen skala enn i de fleste andre byggeprosjekter. Men denne 
gjennomgangen har en verdi i seg selv fordi dette vil etter all logikk være det beste Norge har 
av kompetanse  med tanke på organisering og også kunnskapsmessig. KVU-rapporten 
presiserer i tillegg at Secured by Design skal legges til grunn ved planleggingen og 
byggingen, og at dette er reflektert i alle faser og aspekter av anleggets design, konstruksjon, 
utbygging og drift.  
Arbeidsgruppen poengterer at i de fleste tilfeller har ikke tiltakshaver sikringskompetanse i 
den spesialiserte formen som en sikringsrådgiver vil ha. Dette innebærer at det også vil være 
vanskeligheter med å skulle etterspørre rett kompetanse til rett tid. Standarden vil være et godt 
verktøy for å kunne benytte seg av et kvalitetssikret rammeverk for å sikre at riktige t 
leveranser skjer til rett tid i prosjektet. Det er lite formelle retningslinjer for bedrifter og bygg 
som ikke faller inn under sikkerhetsloven, så dette argumentet står sterk blant de fleste 
informantene i denne oppgaven.  
5.3.6 Designprinsipper for sikringsfaget 
 
Å legge til grunn akkurat Secured by Design som kriminalitetsreduserende design er et 
virkemiddel for å løse sikkerhet som en integrert del av de bygde omgivelsene. Problemene 
og diskujonene kommer når ulike mennesker med ulik faglig og praktisk bakgrunn skal legge 
det de mener er viktig i et slikt begrep. Når de velger å bruke akkurat Secured by Design som 
utgangspunkt, vil det være naturlig at de ser til britisk praksis og således vil ”adoptere” dette 
begrepet. En av de tingene som denne oppgaven har avdekket, er at norsk praksis skiller seg 
ut fordi dette fagfeltet ikke er etablert på samme måte som et eget rådgivningsfelt og også at 
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formelle rammer ikke nødvendigvis er like innarbeidet. Når plankonsulent skulle kontraheres 
til reguleringsplanen for prosjektet, ble sikkerhet tatt ut som evalueringsgrunnlag for 
kompetansen til gruppene. Mange har reagert på denne fremgangsmåten.  
Når det kommer til implementering av sikringskompetanse i byggeprosjekter, vil dette kunne 
gjøres enten ved at man setter krav i de ulike fasene til hva som skal leveres, eller man setter 
krav til den kompetansen som skal implementeres i prosjektet. Hvis man legger opp til en 
beskrivelse av produktet som skal leveres, har man, som det er blitt påpekt, mindre kontroll 
med hvordan dette blir gjennomført og hvilken sikringskompetanse disse rådgiverne har fordi 
det ikke finnes noen sertifiseringsordning (Standard Norge, 2009a) 
Fokus på at man helst skulle ha kommet tidligere inn i prosjekter er gjennomgående hos alle 
informantene som driver med sikringsrådgivning. Vi ser av teorien at jo tidligere man gjør 
endringer i byggeprosessen, jo enklere og billigere vil dette kunne la seg gjøre. Hansen (2013) 
påpeker at man tidlig i prosjektet greit kan diskutere og simulere ulike løsninger og at det  
senere vil  være mer utfordrende og kostnadskrevende å endre dette. Han understreker derfor 
at det er viktig å ta tak i de store og utfordrende temaene og dermed ha ekstra fokus på å 
redusere den totale usikkerheten i prosjektet. Eikeland (1999) hevder også at de økonomiske 
konsekvensene av endringer underveis ofte blir undervurdert av de om skal ta beslutningene. 
Han påpeker at prosjekter som har utviklet seg til å bli kostandskatastrofer har i de fleste 
rapporterte tilfeller væt gjenstand for endringer i gjennomføringsfasen, gjerne også i 
utviklingsfasen.  
Å løse et prosjekt med Secured by Design utgangspunkt vil være mye mer komplekst enn å 
tenke at sikkerheten skal integreres i prosjektet. Det stiller krav både til involverte parter, men 
også til de som skal vurder dem. Selv om man er arkitekt betyr ikke dette at man automatisk 
kan noe om sikkerhet i bygninger 
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6 Konklusjon 
 
Hensikten med oppgaven er å studere hvordan integrert sikkerhet behandles i planleggingen 
av byggeprosjekter med sikringsbehov. Hovedkonklusjonen i denne oppgaven er at arbeidet 
sikring av bygninger foregår gjennom at sikkerhet ofte kommer inn etter at viktige 
beslutninger om fysiske utforming er tatt og dermed begrenser dette muligheten for at 
sikkerheten og sikringen kan løses som en integrert del av prosjektet. Det er ikke konsensus i 
bransjen eller enhetlig praksis rundt bruken av både metodeverktøy og begreper som Secured 
by Design, noe som fører til usikkerhet rundt forventet leveranse og vanskeligheter med å 
sammenligne tilbud. Praksis bygger i hovedsak på erfaringer fordi sikring av bygninger i liten 
grad er tatt med i formelle reguleringer av bransjen. Å benytte kompetansekrav til de 
involverte rådgiverne i byggeprosjekter med sikringsbehov vil være en fordel for 
evalueringsmuligheten både før og i ettertid av prosjekter. Verdivurderingen i virksomheten 
danner utgangspunktet for sikringsarbeidet, og det viktigste er å komme frem til rett 
sikringsnivå for virksomheten. Gjennom å legge opp til størst mulig grad av effektmål til 
sikringsarbeidet, vil de involvere partene i prosjektet kunne løse kravene tverrfaglig og 
integrere dette i løsningene for bygningens design og konstruksjon. Enhetlig anbefaling og 
praksis samt formidling av kompetanse fra offentlige aktører til de private sikringsmiljøene 
sammen med løpende evaluering, vil danne grunnlaget for god praksis i planleggingsarbeidet.  
Det første forskningsspørsmålet adresserer hvorvidt det arbeides enhetlig med sikring ut i fra 
et felles begrepsapparat og forståelse. Vanlig fremgangsmåte for de som arbeider med sikring 
i byggeprosjekter er basert på erfaring og kan derfor variere mye etter hva slags personlig 
preferanser, styrker og svakheter de involverte i prosjektet innehar. Både teoretikere og 
praktikere legger vekt på at de vil tidlig inn i prosjekter for at sikringen skal bli løst på en best 
mulig måte for det helhetlige prosjektet. Praksis er derimot den at sikkerhet ofte kommer inn 
etter at viktige beslutninger om fysiske utforming er tatt og dermed begrenser dette 
muligheten for at sikkerheten og sikringen kan løses som en integrert del av prosjektet.  
Undersøkelsene gjennomført i denne oppgaven har vist at det ikke er en enhetlig tilnærming 
til arbeidsverktøyene i sikringsarbeidet, og den største forskjellen gjør seg gjeldende når det 
finnes ulik praksis i å vurdere risikoen forbundet med tilsiktede uønskede handlinger og 
dermed også sikringsbehovet. Mye av diskusjonene og ulik praksis har vist seg å munne ut i 
uenighet om hvorvidt man faktisk kan klare å anslå sannsynligheten for at akkurat en 
spesifikk virksomhet kan bli rammet av et angrep. Det er ikke konsensus i bransjen eller 
enhetlig praksis rundt bruken av hverken metodeverktøy eller begreper som Secured by 
Design, dette vil kunne gi byggherre reduserte forutsigbarhet i forventet leveranse og 
vanskeligheter med å sammenligne tilbud. På samme måte er det ikke i alle tilfeller 
sammenheng mellom hva som er uttalt gjennomføringsmåte og hva som faktisk blir benyttet 
innad i de offentlige sikringsmiljøene. Uenigheter er å forvente når det skjer endringer i 
etablert praksis, men det er ikke et valid argument å avvise endring med forklaring at etablert 
praksis er Best Praksis.  
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Oppgaven har også studert i hvilken grad kompetansen som skal til for å kunne løse 
fremtidige sikkerhetsutfordringer finnes i dagens sikringsmiljø. Spørreundersøkelsen og caset 
viser at det finnes høy grad av kompetanse i det private rådgivningsmiljøet, men dette utgjør 
for det meste høy grad av erfaringer og ferdigheter og mindre grad av formell kunnskap i 
form av spesialisert høyere utdannelse. For å øke etterspørselen etter spesialisert 
sikringskunnskap vil kompetansekrav som de i prNS 5834 være verktøy for byggherrene til å 
vurdere kvaliteten på tilbudt kompetanse, og det vil forhåpentligvis føre til en økning i 
kunnskapsnivået og helhetstankegangen. For å skulle planlegge for fremtiden med høy grad 
av generalitet i bygninger, er det viktig at kunnskapen om designprinsipper og sikringstiltak er 
så gode og utbredt som mulig. Oppgaven har avdekket viktigheten av dette når det skal tas 
beslutninger i dag om usikkerheten omkring hva som vil være rammebetingelser og trusler i 
fremtiden. Når man som spesialist eller rådgiver med spisskompetanse skal argumentere for 
prioritering av sitt fagområde vil det være hensiktsmessig å kunne synliggjøre konsekvensene 
ved å ikke ta sikkerhet med på en måte som gjør dette forståelig, så er mye av salgsjobben 
gjort.  
En beskrivelse av den kompetansen som må til for å dekke de ulike roller i et byggeprosjekt 
med sikringsbehov er beskrevet i prNS 5834. Det er avdekket i denne oppgaven at denne 
spesifiserte kompetansen i stor grad finnes og kan dekkes av mange i det private 
rådgivermiljøet i Norge, samtidig som det også er avdekket et ønske fra de undersøkte 
aktørene om mer kompetanse innen sikringsspesialisering spesielt i landskapsarkitektur. For å 
sikre grunnleggende kompetanse hos planleggere og prosjekterende er det behov for en 
systematisk gjennomgang av hvilken kompetanse det faktisk er behov for i henhold til de 
oppgaver som skal utføres. Oppgaven har avdekket at faren med å distansere sikring fra 
metodikken brukt til trygghetsspørsmål vil kunne være at sikkerhet ikke blir integrert i 
arkitekters og ingeniørers praksis og forventede kompetanse.  
Til sist har oppgaven studert og avdekket hva som er Best Practice i arbeidet med sikring av 
bygninger. Dette skjer i tverrfaglig team med fokus på å integrere sikkerheten og løse 
sikringsbehovet sammen med andre prosjektkrav.  
• Felles offentlig og privat plattform, og derigjennom også praksis.  
• Tidlig avklaring omkring sikringsbehov vil legge til rette for å redusere kostnader 
forbundet med for sen implementering av sikringstiltak og avklaring av akseptabel 
restrisiko. 
• Bestillerorganisasjonen må ha nok kompetanse internt til å vurdere kvaliteten av det 
tilbudet som finnes i markedet, dette gjelder både hva som blir levert og kompetansen 
til de som leverer.  
• Kompetansekrav til de involverte partene vil være en fordel for evalueringsmuligheten 
både før og i ettertid av prosjekter.  
• Verdivurderingen i virksomheten danner utgangspunktet for å komme frem til hva 
som skal sikres, og det viktigste er å komme frem til rett sikringsnivå for 
virksomheten. 
• Ved å legge opp til størst mulig grad av effektmål til sikringen, vil de involvere 
partene i prosjektet kunne løse kravene tverrfaglig og integrere dette i løsningene for 
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bygningens design og konstruksjon. Målene for prosjektet løses gjennom involvering 
av alle aspektene i byggeprosjektet, som lokalisering, arkitektur, konstruksjon og 
materialvalg. 
• Formidling av kompetanse fra offentlige aktører til de private sikringsmiljøene 
sammen med løpende evaluering, vil danne grunnlaget for kompetanseheving og 
læring.  
• De valgte sikkerhetstiltakene burde integreres i den resterende eiendomsdriften, og på 
denne måten tenkes det helhetlig på sikkerhet i bygninger med sikringsbehov, nemlig 
fysisk sikkerhet, personellsikkerhet og informasjonssikkerhet.  
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7 Forslag til videre forskning 
 
I en masteroppgave vil det være begrenset hvor mye man kan ta for seg, og for å kunne 
gjennomføre både innsamling av data og produksjonen på ett semester er mang også avhengig 
av å gjøre noen avgrensinger av tema og hva som skal undersøkes. Oppgaven har ikke tatt for 
seg de faktiske sikringstiltakene, heller hvordan man legger prosessen til rette for at de skal 
blir best mulig. 
Det hadde også vært spennende å se på en evaluering av disse tiltakene ville det vært 
interessant å sett på hvilke tiltak som fungerer slik de er tiltenk. Kanskje også se på hva som 
er fellesnevneren for prosessen bak bygninger som klarer å tilpasse seg endret behov til 
sikring og på denne måten kunne komme nærmere å kombinere fleksibiliteten i bygningen og 
ulike sikringsbehov. 
Det hadde vært interessant å utrede hvordan en slik sertifiseringsordning av 
sikkerhetskompetanse kunne vært gjennomført og hvordan krav til kompetanse skal rangeres 
eller evalueres. I tillegg kunne også en involvering av utdannelsesinstitusjoner som utdanner 
profesjonene som er involvert i et byggeprosjekt vært en spennende innfallsvinkel til 
kompetanseheving i bransjen. Dette kan for eksempel ta utgangspunkt i en kompetanseplan på 
samme måte som UU, som legger til rette for målrettet kunnskapsoppbygging innen sektoren. 
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9 Vedlegg 
 
Intervjuguide!Regjeringskvartalet!
 
Presiser at: 
• Oppgaven skal ikke båndlegges 
• Jeg skriver referat fra intervjuet som danner utgangspunktet for resultatene i oppgaven 
• Forventer godkjenning via mail på dette referatet for at fremstillingen blir korrekt 
 
 
Intro: 
1. Forklar litt hva dine arbeidsoppgaver i prosjektet går ut på 
2. Hva mener du gjør dette prosjektet spesielt i nasjonal sammenheng? 
3. I hvilke grad har sikkerhet vært omtalt og prioritert i tidlig i prosjektet? 
a. KS1 og KVU 
4. Hvordan er ansvaret for sikkerheten i prosjektet fordelt? 
a. Aksept av risiko 
Utforming 
5. Er sikkerhet diskusjonstema når de fysiske løsningene skal utarbeides? 
a. Rom- og funksjonsprogrammet 
b. Secured by Design 
6. Hvordan er sikkerhet tatt med i parallelloppdragene? 
a. Hvem har satt vurderingskriteriene? 
Reguleringsplan 
7. Det var ikke kompetansekrav til sikkerhet når plankonsulent ble kontrahert. Kan du si 
noe om hvorfor? 
a. Forsvarsbygg eneste med denne kompetansen? 
i. Hva med NSM/PST? 
b. Hvorfor ikke vanlig anbudskonkurranse? 
c. Hva kunne vært alternativ gjennomføring?  
Avsluttende 
8. Hva tenker du kunne vært annerledes i organiseringen?  
9. Er det noe annet du synes er viktig å få belyst i denne sammenhengen? 
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!
Intervjuguide!Ekspertintervju!
 
• Sikring av bygninger 
o Utfordringer 
o Praksis  
 
• Dynamikken med andre fagretninger 
 
• Designprinsipper  
 
• Sammenheng mellom HMS og Terror 
 
• Er praksis lik i alle bedrifter og organisasjoner som driver med dette? 
 
• Endring i praksis de siste 10-20 årene 
 
• Akademisk bakgrunn/formell utdannelse 
 
• Hvordan skiller man god sikkerhet fra dårlig? 
 
• Hva er mest spennende innen sikring? 
 
• Hva er mest utfordrende? 
 
  
Vedlegg Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide!DNB!
!
Presiser at: 
• Oppgaven skal ikke båndlegges 
• Jeg skriver referat fra intervjuet som danner utgangspunktet for resultatene i oppgaven 
• Forventer godkjenning via mail på dette referatet for at fremstillingen blir korrekt 
 
 
Intro: 
10. Forklar litt om hva som inngår i din stilling 
11. Hvordan arbeider dere med risikostyring i selskapet? 
a. Rammeverk 
b. Enhetlig? 
12. Synes du det er utfordrende å gå gjennomslag for sikkert på ledelsesnivå? 
a. Omdømmeargument for sikkerhet? 
13. Hvordan er ansvaret for sikkerheten i bygningen fordelt? 
a. Aksept av risiko 
14. Hvor henter dere sikringskompetansen fra? 
Kompetanse i bransjen 
15. Hva er ditt inntrykk av det private rådgivermiljøet på sikring i Norge? 
a. Overselger sikkerhet? 
b. Skaper de en etterspørsel som ikke er reell? 
16. Opplever du god kvalitet på rådgivertjenester? 
a. Uttalelsen fra statsbygg om at FB de enste med kompetanse 
i. Hva betyr dette for deres virksomhet? 
Avsluttende  
17. Er det noe annet du synes er viktig å få belyst i denne sammenhengen? 
 
!
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Utsendt!spørreundersøkelse!prNS!5834!!
 
 
Mitt navn Julie Indrelid og jeg er masterstudent ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) på Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning. Masteroppgaven 
min omhandler planleggingsfasen av byggeprosjekter med sikringsbehov og hvordan, og i 
hvilke grad, prosesser i slike prosjekter skiller seg ut fra tradisjonell prosjektorganisering. En 
del av oppgaven tar også for seg NS 5830-serien «Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot 
tilsiktede uønskede handlinger», som definerer flere roller og begreper innen analysearbeid og 
gjennomføring av arbeid med sikkerhet.   
 
Det siste tilskuddet til denne serien, NS 5834 Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og 
eiendom, er under utarbeidelse av en arbeidsgruppe under Standard Norge. Både 
brukermiljøer, myndigheter og rådgivningsfirmaer er representert i denne arbeidsgruppen.  
 
 
Standarden vil både legge opp en prosess som kan følges for å få riktige sikringsleveranser til 
riktig tid i byggeprosjekter, og definere noen roller som byggherrer eller prosjekterende kan 
etterspørre. Tidlig i arbeidet med standarden var det foreslått egne roller som «rådgivende 
ingeniør sikring» (med underkategorier, mens det i arbeidsgruppens siste utkast (21.04.2015) 
er samlet teknisk rådgivning i rollen «Teknisk sikringsrådgiver» (TSR, med underkategorier).  
 
Totalt opererer det foreløpige forslaget til NS 5834 med tre nye roller, med underkategorier:  
1. Sikringsplanlegger (SP)  
2. Sikringsrisikoanalytiker (SRA) 
3. Teknisk sikringsrådgiver (TSR) 
a. Arkitekt (sikring) 
b. Landskapsarkitekt (sikring) 
c. Konstruksjonsrådgiver (sikring, tidligere betegnet «Rådgivende ingeniør 
sikring/bygg») 
d. Systemrådgiver (sikring, tidligere betegnet «Rådgivende ingeniør 
sikring/elektro») 
e. Andre tekniske sikringsrådgivere 
 
 
Jeg har fått tilgang til arbeidsdokumentene til oppgaven min, og jeg ønsker gjennom denne 
undersøkelsen å kartlegge i hvilken grad det faktisk finnes rådgivere med kompetanse 
innenfor disse rollene i Norge i dag, og hvordan de er konsentrert og fordelt i bestemte 
rådgivningsfirmaer. I tillegg ønsker jeg å avdekke hvilke av disse rollene det eventuelt er 
vanskeligst å rekruttere god kompetanse til.  
 
Vedlagt følger beskrivelsen av disse rollene, slik det er beskrevet i utkastet (21.04.2015) til 
veileder for NS 5834.   
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Jeg ber derfor om svar på hvor mange rådgivere ditt firma kunne stille ved en fremtidig 
definisjon av disse fagene i byggeprosjekter, samt hvilke roller som er vanskeligst å 
rekruttere god kompetanse til (sett gjerne flere kryss hvis ønskelig):  
 
Fag Antall Vanskeligst  
å rekruttere (X) 
1. Sikringsplanlegger (SP)  
 
 
2. Sikringsrisikoanalytiker (SRA)  
 
 
3. Teknisk sikringsrådgiver (TSR), totalt  
 
 
 3.1 Arkitekt (sikring)  
 
 
 3.2 Landskapsarkitekt (sikring)  
 
 
 3.3 Konstruksjonsrådgiver (sikring)   
 (tidligere betegnet «Rådgivende ingeniør 
 sikring/bygg) 
 
 
 
 3.4 Systemrådgiver (sikring) 
  (tidligere betegnet «Rådgivende ingeniør 
 sikring/elektro) 
 
 
 
 3.5 Andre tekniske sikringsrådgivere  
 
 
Eventuell kommentar:  
 
!
Fagene er definert i det vedlagte utkastet til rollebeskrivelser fra veilederen.  
 
Hvis mulig ønsker jeg at dere dokumenterer denne kompetansen ved å sende meg CV’er for 
rådgiverne dere referer til over av den typen dere bruker i tilbud til kunder. Svar på 
spørsmålene over (fyll ut tabellen og returnere Word-fil) og CV’er på rådgiverne kan sendes 
til: julieei@stud.ntnu.no  innen torsdag 7 mai. Jeg sender også gjerne ferdig utgave av 
oppgaven til de som måtte være interessert. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Julie Indrelid 
928 36 382 
 
 
Merknad 
Arbeidsgruppen for NS 5834 Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom har gitt dette 
studentprosjektet adgang til sine arbeidsdokumenter, og det må understrekes at rollebeskrivelser og annet som 
det spørres om her er utkast.  
 
Besvarelser, CVer og lignende som studentprosjektet mottar fra rådgivningsfirmaer vil holdes fortrolig. 
Studenten vil kunne vise dette til den akademiske hovedveilederen Nils Olsson ved NTNU og eventuelt til 
faglige rådgivere studenten arbeider med (Rolf Jullum i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Anders Grønli i 
Norges Bank), men materialet vil ikke utleveres til disse. I masteroppgaven som utarbeides vil 
rådgivningsfirmaer ikke nevnes ved navn med mindre de har gitt eksplisitt tillatelse til dette på forhånd.   
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Rollebeskrivelser fra utkastet (21.04.2015) til veileder for NS 5834 
Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom 
 
Utkastet til NS 5834 legger opp til at rollene under kan fylles av én enkeltrådgiver for enklere 
prosjekter, eller team av rådgivere ved mer komplekse prosjekter.  
 
1. Sikringsplanlegger (SP) 
Sikringsplanlegger er en rådgiver som har kompetanse til å styre planleggingen av 
sikringsarbeidene i byggeprosjekter med spesielle sikringsbehov.  
 
SP vil ha erfaring med prosjektledelse, og god forståelse for kompetansen til de fagene som er 
mest involvert i sikringsarbeidet. SRA og TSR [inkludert ARK og LARK] kan fungere som 
SP hvis de har denne kompetansen.  
 
 
2. Sikringsrisikoanalytiker (SRA) 
Sikringsrisikoanalytiker er en rådgiver som har kompetanse til å tilrettelegge verdi- og 
trusselvurderinger, gjennomføre sårbarhetsvurdering av den funksjonelle utformingen og 
plasseringen av bygg, anlegg og eiendom, gi råd om sikringsmål, utarbeide scenarioer, 
visualisere risikobildet og vurdere strategi. 
 
Kompetansen til SRA vil bygge på en kombinasjon av formell utdannelse basert på 
samfunnsfaglig metode, kurs og erfaring. En SRA vil ofte ha et spesialistområde som kan 
omfatte verdivurderinger, trusselvurderinger, sikkerhetsgjennomganger eller revisjoner. SRA 
vil ha forståelse for virksomhetens behov for sikring, men også positive og negative effekter 
som sikringstiltak kan medføre. SRA vil kunne vurdere hvordan noen sikringstiltak kan ha 
negative konsekvenser for andre typer sikringstiltak, for eksempel hvordan avsperring av 
områder og mindre legitim bruk kan føre til at områdene blir mer attraktive for vandalisme. 
Videre vil SRA medvirke til at andre viktige hensyn for entiteten (for eksempel praktiske 
forhold, økonomi og estetikk) er ivaretatt i sikringsplanene. SRA vil dessuten kunne se 
forskjellige sikringstiltak i forhold til hverandre selv om de har opprinnelse fra forskjellige 
fagfelt som manuelt vakthold, sperrekonstruksjoner, overvåkning, etc. 
 
 
3. Teknisk sikringsrådgiver (TSR) 
Den tekniske sikringsrådgiveren har kompetanse til å gi råd om sårbarhet, tekniske 
sikringstiltak eller utforming. En rekke spesialistroller vil kunne falle innunder dette begrepet. 
Det inkluderer blant annet følgende.  
 
 
3.1 Arkitekt (sikring) 
En arkitekt med spesialistkompetanse innen sikring skal med utgangspunkt i tiltakshavers 
program og øvrige forutsetninger utforme prosjektet slik at alle forutsetninger oppfylles best 
mulig. Det er vesentlig at arkitekten setter seg grundig inn i krav til sikring i prosjektet. 
Arkitekten kan ved riktig plassering av sensitive funksjoner i åpent tilgjengelige områder, 
riktig logistikk, riktig utforming av fasader og høyder og lignende i vesentlig grad være med 
på å redusere risiko samt redusere omfang av risikoreduserende tiltak. 
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3.2 Landskapsarkitekt (sikring) 
En landskapsarkitekt med spesialistkompetanse innen sikring skal med utgangspunkt i 
tiltakshavers program og øvrige forutsetninger utforme utvendige anlegg slik at 
sikringsmessige hensyn blir ivaretatt på en naturlig og estetisk riktig måte. Dette kan være 
innkjøringsforhold, utforming av permanente kjøretøysperrer, gjerder med kontroll og slusing, 
avskjerming av gangtrafikk, belysning, og lignende. 
 
 
3.3 Konstruksjonsrådgiver (sikring, tidligere betegnet som «Rådgivende ingeniør 
sikring/bygg») 
Konstruksjonsrådgiver er en rådgiver som har kompetanse til å gjennomføre 
sårbarhetsvurdering av konstruksjoner av bygg, anlegg og eiendom, og har erfaring med valg 
og implementering av tiltak for å sikre konstruksjonen av bygg, anlegg og eiendom.  
 
Kompetansen til konstruksjonsrådgiveren vil normalt bygge på formell høyere grads 
ingeniørutdannelse innen byggfag eller tilsvarende, samt kurs og erfaring. 
Konstruksjonsrådgiveren vil ha kompetanse innen bygningsfysikk, konstruksjonsteknologi, 
byggtekniske standarder, bæreegenskaper, tilknyttet risiko utenfor sikringsfaget, 
konsekvenser ved hel eller delvis kollaps i konstruksjonen og konstruksjoners dynamiske 
respons ved større belastninger.  
 
Konstruksjonsrådgiver inkluderer ingeniører med spesialistkompetanse innen blant annet 
beskyttelse mot våpeneffekt, beskyttelse mot eksplosjonseffekt, sikring mot fiendtlige 
kjøretøy, fotgjengerbarrierer, eksplosiv- og våpendeteksjon, og lignende. 
Konstruksjonsrådgiver kan ha spesiell kjennskap til effekt på og sikring gjennom 
vinduer/glass, bygningsmaterialer (betong, mur, metall, tre, plast, kompositter), 
infrastruktur/installasjoner, jord/stein og annet. Konstruksjonsrådgiver kan også ha spesiell 
kompetanse innen kjøretøydynamikk, topografi, material- og utstyrstesting, og lignende. 
Konstruksjonsrådgiver kan i spesielle tilfeller søke ekspertise hos andre kompetansemiljøer. 
 
MERKNAD Fire spesialiseringsområder innen konstruksjonsrådgivning er definert i 
den britiske spesifikasjonen ICE-3009(2) Register of Security 
Engineers and Specialists (RSES) fra Centre for the Protection of 
National Infrastructure (CPNI) og Institution of Civil Engineers (ICE). 
Spesialiseringsområdene er: beskyttelse mot våpeneffekter; beskyttelse 
mot eksplosjonseffekter; sikring mot fiendtlige kjøretøy; og 
fotgjengerbarrierer. ICE-3009(2) definerer detaljerte kompetansekrav 
for spesialiseringsområdene. 
 
 
3.4 Systemrådgiver (sikring, tidligere betegnet som «Rådgivende ingeniør sikring/elektro») 
Systemrådgiver er en rådgiver som har kompetanse til å gjennomføre sårbarhetsvurdering av 
de tekniske installasjonene i bygg, anlegg og eiendom, og har erfaring med valg og 
implementering av tekniske sikringstiltak.  
 
Kompetansen til systemrådgiveren vil bygge på formell høyere grads ingeniørutdannelse 
innen elektrofag eller tilsvarende, samt kurs og erfaring. Systemrådgiveren vil ha kompetanse 
innen relevante elektrotekniske standarder, fordeler og ulemper ved bruk av forskjellige typer 
elektroniske sikringssystemer, lokalitetsspesifikke hensyn, virkning ved individuell eller 
sammenfallende feil på systemene og systemintegrasjon. 
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Systemrådgiver inkluderer ingeniører med spesialistkompetanse innen elektroniske 
sikringssystemer, inkludert TV-overvåkning (TVO), innbruddsdetektorer, perimetersensorer, 
automatiske adgangskontrollsystemer, sikkerhetsrelatert belysning, kontrollromsystemer, og 
lignende.  
 
 
3.5 Andre tekniske sikringsrådgivere 
Tekniske sikringsrådgivere kan også inkludere rådgivere med spesialistkompetanse på 
utforming av sikringstiltak knyttet til ventilasjon, deteksjon av kjemiske, biologiske, 
radiologiske og nukleære våpen, deteksjon av eksplosiver eller andre sikringstekniske 
fagområder. 
 
 
 
